

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

**DDM Kopřivnice - Rekonstrukce sociálních zařízení včetně bezbariérové úpravy,
elektroinstalace a rozvodů TZB**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Narovnání

Číslo změny stavby:

11

Strany smlouvy o dílo č. 4/2020/OMM na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 04. 2020

Objednavatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice 742 21, IČ : 00298077

Zhotovitel: HAMROZI s.r.o., Polní 411, Třinec 739 61, IČ : 25842544

TDS:

Přílohy:

- 1) Krycí list rozpočtu
- 2) Rekapitulace rozpočtu
- 3) Rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

2 x Objednatel
2 x Zhotovitel

Rekapitulace ceny o dílo (ceny uvedeny bez DPH):

Cena díla SOD 4/2020/OMM ze dne 15. 04. 2020

8 010 185,43 Kč

Cena díla včetně dodatku č. 2 k SOD 4/2020/OMM

8 483 745,24 Kč

Cena díla včetně dodatku č. 3 k SOD 4/2020/OMM

8 745 332,73 Kč

Cena změnového listu

5 550,64 Kč

Popis a zdůvodnění změny:

Vícepráce : Provedení dodatečných prací, spočívajících zejména v provedení obkladu části stávající vzduchotechniky sádkokartonem, dodávka kouřových čidel, provedení elektroinstalace v přístavbě, dopojení dešťového svodu přístavby, zhotovení krytu vodovodního potrubí a potrubí ÚT do přístavby včetně izolace, dodávky a montáže topného kabelu a povrchové úpravy venkovní strukturovanou omítkou, dodávka a montáž vysoušečů rukou v sociálních zařízeních, dodávka a montáž nerezového dřezu, dodávka a montáž zaslepení okna v divadelním sále, polep dveří černou fólií na pódium divadelního sálu, úprava potrubí odsávání vzduchotechniky, dodávka a montáž venkovního osvětlení pro úly.

Méněpráce: skutečně provedené množství obkladů a dlažeb včetně dodávek a montáží ukončovacích lišt, skutečná dodávka a montáž přechodových lišt, dodávka a montáž revizních dvířek do SDK, dodávka a montáž chráničky průrazů, dodávka a montáž parapetního kanálu

časový vliv na plnění SoD:

bez vlivu na časové plnění

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
123 315,86 Kč	128 866,50 Kč	5 550,64 Kč	

Vyjádření - souhlas se změnou:

Zástupce zhotovitele:	jméno	Lukáš Kulhánek	datum	podpis
	jméno		datum	podpis
Objednatel:	jméno	Miloš Sopuch	datum	podpis
	jméno	Daniela Koričanská	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření Dohody o narovnání ke Smlouvě o dílo č. 4/2020/OMM. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek". **Cena změnového listu nemá vliv na celkovou cenu díla. Zhotovitel nepožaduje úhradu.**