



Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a na základě zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),

Číslo smlouvy: 18_045

1. Smluvní strany

DSO Šlapanicko

se sídlem: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
IČO: 04379322
zastoupen: Mgr. Michalem Klaškou, předsedou DSO Šlapanicko
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Název/jméno/obch. firma: Ing. Adolf Jebavý, Alternativní dopravní studio
fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného Živnostenským úřadem MMB pod č. j. ZUMB/2672/2008/Mat/3 dne 24.1.2008
sídlo: Gorkého 9, Brno 602 00, Česká republika
IČO: 64313743
DIČ: CZ5705302526
bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupený: Ing. Adolf Jebavý
kontaktní osoba: Ing. Adolf Jebavý
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně čl. 6 smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 8. 2. 2019 (dále též jen „smlouva o dílo“) v důsledku změny postupu při zpracování díla specifikovaného v příloze tohoto dodatku tak, že nově zní tento článek 6 takto:

6 CENA

6.1 Cena za jednotlivé etapy Díla je stanovena dle níže uvedeného členění:



- a) zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DÚR) a dalších výkonů a související činnosti (dle článku 3.1 písm. a) této Smlouvy)

celkem ██████████ Kč bez DPH

tj. 80 % za PD ██████████ Kč bez DPH

tj. 20 % za inženýrskou činnost ██████████ Kč bez DPH

- b) zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a související činnosti (dle článku 3.1 písm. b) této Smlouvy)

celkem ██████████ Kč bez DPH

tj. 80 % za PD ██████████ Kč bez DPH

tj. 20 % za inženýrskou činnost ██████████ Kč bez DPH

- c) zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a podrobný kontrolní rozpočet stavby a slepý výkaz výměr a související činnosti (dle článku 3.1 písm. c) této Smlouvy)

celkem ██████████ Kč bez DPH

z toho za PD a inženýrskou činnost ██████████ Kč bez DPH

a za podrobný kontrolní rozpočet stavby a slepý výkaz výměr ██████████ Kč bez DPH

- d) výkon funkce autorského dozoru Zhotovitele (dle článku 3.1 písm. d) této Smlouvy)

██████████ Kč bez DPH za jednu hodinu výkonu

- e) zhotovení jednoho vícetisku jednoho stupně projektové dokumentace uvedené pod písm. a), b), c) výše v listinné podobě (dle článku 4.1 této Smlouvy)

██████████ Kč bez DPH za jeden vícetisk v listinné podobě

- f) zhotovení jednoho vícetisku jednoho stupně projektové dokumentace uvedené pod písm. a), b), c) výše v elektronické podobě na CD (dle článku 4.1 této Smlouvy)

██████████ Kč bez DPH za jeden vícetisk v elektronické podobě na CD.

6.2 Bližší rozpis ceny je uveden v příloze č. 3 této Smlouvy.

6.3 K ceně za Dílo bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“).

6.4 Cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na vytvoření Díla dle této Smlouvy, včetně příslušného počtu vyhotovení Díla v listinné a digitální formě a případných autorských práv k Dílu. Cena za Dílo je stanovena jako konečná, nejvýše přípustná a může být změněna pouze v případech výslovně stanovených v této Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena za Dílo plně pokrývá veškeré jeho náklady spojené s plněním této Smlouvy.



- 6.5 *Smluvní strany výslovně sjednávají, že cenu za správní poplatky vztahující se k podáním na příslušný úřad či příslušný správní orgán dle čl. 3.4 písm. e) této Smlouvy hradí Objednatel.*
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na změně čl. 5.1 písm. c) z důvodu nepředvídatelných překážek při přípravě předchozího stupně projektové dokumentace na základě požadavku Objednatele na urychlení přípravy položkového rozpočtu kvůli možnému podání žádosti o dotaci tak, že tento bod nově zní takto:
- 5.1 *Délka plnění v odpovědnosti Zhotovitele:*
- c) *doba pro zhotovení Díla dle čl. 3.1 písm. c) této Smlouvy je do 60 kalendářních dnů ode dne akceptace písemné výzvy Objednatele Zhotovitelem, přičemž tato výzva bude Zhotoviteli odeslána nejdříve v den vydání pravomocného stavebního povolení k Výstavbě mimo část položkového rozpočtu, který bude dokončen a předán Objednateli do 26. 11. 2020;*
- 2.3 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2.5 Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tento Dodatek podepsat a k platnosti Dodatku není třeba podpisu jiných osob.
- 2.6 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

Přílohy:

1. Soupis změn projektu

Doložka:

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo byl projednán a schválen na 49. schůzi Rady DSO Šlapanicko dne 19.11.2020.

Podpisový list

V Brně dne 23.11.2020

V Brně dne 23.11.2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



DSO Šlapanicko

Mgr. Michal Klaška, předseda



Příloha k dodatku č. 3

Soupis změn projektu

Cena díla se tímto dodatkem nemění, pouze se z etapy zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby vyčleňuje položka ve výši [REDACTED] Kč za zpracování rozpočtu stavby a výkazu výměr, které budou dodány v předstihu s ohledem na to, že se jedná o povinné přílohy k žádosti o dotaci.

Objednatel:



Z

