

DODATEK č. 2 K RÁMCOVÉ SMLouvĚ O DíLO č. 2019_00288

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Příkladová 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, členem představenstva společnosti
Zástupce pro věci technické: [redacted] D., manažer provozního útvaru
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100
E-mailová adresa: [redacted]

1.2 Zhotovitel

1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Se sídlem: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6208
Zastoupená: [redacted], jednatelem společnosti
Zástupce pro věci technické: [redacted] připravář staveb
IČO: 49904884
DIČ: CZ49904884
Číslo účtu: 253520485/0300
E-mailová adresa : [redacted]

Předmětem dodatku č. 2 k rámcové smlouvě o dílo č. 2019_00288 ze dne 29. 3. 2019 na opravy vodovodních a kanalizačních přípojek v rámci rekonstrukcí vodovodů a kanalizací na území oblastních závodů Most, Ústí nad Labem a Liberec, **je prodloužení doby plnění do 31. 12. 2021.**

Ostatní ustanovení této rámcové smlouvy ve smyslu pozdějších dodatků k této rámcové smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.

Teplice dne 24. 11. 2020

V Liberci dne 17. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

