



TSKRP005KS80

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

Vysočanská, rekonstrukce ulice, Praha 9 č. akce 999085/2

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4220/103/01

číslo smlouvy zhotovitele: SDI/2145-841/TC/21/20/01

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Lenka Zach, technik přípravy a realizace investic

(dále též jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel:**Strabag a.s.**

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

obchodní firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 7634

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

č. ú.: 112071233/0300

zastoupena: Ing. Michael Procházka, na základě plné moci

Ing. Janem Černým, na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michael Procházka, obchodní vedoucí oblasti
- ve věcech technických: Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Martin Pilát

(dále též jako „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/19/4220/103 ze dne 17.1.2020 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele. Dále nebyly provedeny práce, které jsou jako méněpráce zahrnuty v příloze č. 1 Smlouvy (Soupis víceprací a méněprací), která je součástí tohoto Dodatku.

Jedná se o následující změny:

Vícepráce

1. Oprava uličních vpustí

Po odstranění konstrukce vozovky byly nalezeny 3 uliční vpusti, které bylo nutno opravit

2. Výměna stávajícího zábradlí

Z důvodu velmi špatného technického stavu zábradlí bylo nutné bezpečnostní zábradlí vyměnit za nové.

Více a méněpráce

3. Změna a sjednocení povrchů chodníků

Z důvodu sjednocení a návaznosti povrchů chodníku, po opravách správců inženýrských sítí, které byly provedeny po zpracování PD, byl upraven rozsah povrchu chodníku ze zámkové dlažby a asfaltového chodníku.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	30 950 611,43 Kč
DPH 21%:	6 499 628,40 Kč
Původní cena vč. DPH:	37 450 239,83 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	928 668,57 Kč
DPH 21%:	195 020,40 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	1 123 688,97 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 153 200,50 Kč
DPH 21%:	32 172,11 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	- 185 372,61 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	31 726 079,50 Kč
DPH 21%:	6 662 476,69 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	38 388 556,19 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Michaela Procházku a Ing. Jana Černého
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 27. 11. 2020


V Praze dne


Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.


Za Strabag a.s.

.....


Karel Pospíšil

.....


.....


.....


TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Rásoňkova 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60839744
(134)

Soupis více-méně prací

Název stavby: Vysočanská, rekonstrukce ulice, Praha 9, č. akce 999085/2

Označení dílčí změny	Kapitola více-méně prací	Cena celkem vícepráce [Kč]	Cena celkem méněpráce [Kč]
A	Oprava nalezených UV 2x v km 0,295 a 1x v km 0,005		
B	Upřesnění rozsahu povrchu chodníků - zámková dlažba x LA		
C	Oprava zábradlí v křižovatkách		

CELKEM MÉNĚ NEBO VÍCE PRÁCE BEZ DPH

CELKOVÝ NÁRUST BEZ DPH

CELKOVÁ ZMĚNA ZÁVAZKU BEZ DPH

CENA ZA DÍLO DLE SoD BEZ DPH