

V souvislosti s požadavkem Objednatele na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) a s požadavkem na odstoupení od provedení některých prací (méněpráce) oproti původnímu předmětu díla, se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:

I. Předmět plnění specifikovaný v čl. 2 „Předmět a účel smlouvy“, akce: „Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 277/76 v k.ú. Trnitá“, se mění (doplňuje) o jmenovité méněpráce a vícepráce:

- č. 23 Likvidace dřevomorky domácí
- č. 24 Kanalizační šachta
- č. 25 Nová skladba podlahy v chodbě 2. NP
- č. 26 Doplnění lícového zdiva + výpustě na dešťovou vodu
- č. 27 Nové okenní mříže
- č. 28 Změna plynovodní přípojky
- č. 29 Úprava stěn komerčního prostoru 1. PP – spárování

Výše uvedené změny jsou popsány ve změnových listech č. 23 až 29 a podrobně specifikovány položkovými rozpočty v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II. Cena díla se v důsledku odstavce I. tohoto dodatku zvyšuje o 715.245,27 Kč bez DPH (slovy: sedmsetpatnáctisícdvěstačtyřicetpět korun českých, dvacet sedm haléřů).

Z tohoto důvodu se v Čl. 4 „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“, odst. 4.1.1. původní znění ruší a nově zní takto:

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

4.1.1.1. Celková cena bez DPH	21.453.199,26 Kč
4.1.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí částku ze základu 209.107,45 Kč činí částku	43.912,56,-Kč
4.1.1.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % činí částku ze základu 21.262.611,38 Kč činí částku	3.186.613,77 Kč
4.1.1.4. Cena celkem včetně DPH	24.683.725,59 Kč

III. Změny předmětu díla dle tohoto dodatku č. 2 byly objednatelům vyhodnoceny jako „nepodstatné změny závazku“ v souladu s § 222, odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů.

IV. V ostatním zůstává smlouva beze změny

V. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, jeden pro Zhotovitele.

DOLOŽKA

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 6220 05 1181 byl projednán a schválen na schůzi Rady města Brna č. R/115, konané dne 11.11.2020.

Příloha Dodatku č. 2:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 23 až 29

V Brně dne

V Brně dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
JUDr. Iva Marešová
vedoucí Bytového odboru MMB
Statutární město Brno

.....
Zdeněk Spáčil
jednatel společnosti
1. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.