

# SMLOUVA O DÍLO

## DODATEK Č. 1

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### **Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace**

se sídlem: Zámecká 1, 747 56, Dolní Životice  
zastoupený: ředitel Ing. Aleš Šupina  
IČO: 71197052  
Kontaktní osoby: Ing. Aleš Šupina, tel., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xx  
E-mail: xx  
Obecná adresa veřejného zadavatele: [www.zamekdz.cz](http://www.zamekdz.cz)  
dále jako „objednatel“

a

### **Bc. Jan Vícha**

Žerotínova 284/7, Opava 747 07  
IČO: 02642140  
DIČ: CZ8607085883  
Kontakt: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněna k uzavírání smluv: Bc. Jan Vícha  
dále jako „zhotovitel“

## **I. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 29.9.2020, a to úprava předmětu v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem - **„Rekonstrukce střešního pláště nad hlavním vchodem na objektu zámek Dolní Životice“**.
2. Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou přílohou č. 1 a č. 2 jako nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

## **II. MĚNĚPRÁCE**

Jedná se o neprovedení tesařských prací v rozsahu výměny nosných prvků krovu a úspory bednění v ploše rekonstruované části střechy. Úspora byla taktéž v použití základní tašky – kdy nebylo tolik m2 plochy nutné opravovat.  
Cena za méně práce je stanovena soupisem prací s úpravami, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

### III. VÍCEPRÁCE

Vícepráce vznikly v důsledku nutnosti výměny více metrů hřebene, který byl původně špatně ukotven, rozebraný materiál se nedal zpětně použít. Dále došlo ke stavbě druhého lešení, z důvodu bezpečnosti a lepšího přístupu k opravě střechy.

Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměř, který tvoří přílohu č. 2, tohoto dodatku.

### IV. CENA ZA DÍLO

#### Původní cena:

Cena za dílo byla sjednána na základě rozsahu prací a dodávek dle položkového rozpočtu ze dne 10.8.2020. Cena byla sjednána na základě výběru ve výběrovém řízení a následně sepsáním písemné Smlouvy o dílo mezi smluvními stranami ve výši ceny díla **818.645,00 Kč**, včetně snížené sazby DPH 15 % (711.865,22 Kč bez DPH).

#### Méněpráce:

Cena za neprováděné práce, dle přílohy č. 1, je ve výši 32.068 Kč bez DPH, konečná cena včetně snížené sazby 15 % DPH **-36.878,20 Kč**.

#### Vícepráce:

Cena za práce prováděné nad rámec položkového rozpočtu, dle přílohy č. 2, je v částce 21.962,78 Kč bez DPH, konečná cena se sníženou sazbou 15 % DPH je **+25.257,20 Kč**.

#### Úprava ceny

Cena za dílo původní	711.865,22 bez DPH	818.645,00 s DPH
Méně práce	-32.068,00 bez DPH	- 36.878,20 s DPH
Vícepráce	+21.962,78 bez DPH	+25.257,20 s DPH
<b>Nová cena za dílo</b>	<b>701.760,- bez DPH</b>	<b>807.024,- s DPH</b>

Objednatel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny za dílo.

### V.

#### Odevzdání a převzetí díla

1. O převzetí díla bude sestaven zápis, jehož obsahem je celkové zhodnocení provedeného díla, soupis případných zjištěných vad a nedodělků, lhůty jejich odstranění a prohlášení objednatele, že odevzdané dílo přijímá.
2. Nový termín dokončení všech prací je nejpozději 2.12.2020.
3. Zhotovitel přijímá záruku za to, že předané dílo bude mít vlastnosti obvyklé pro dodávky tohoto druhu co do provedení, rozsahu a obsahu po dobu 24 měsíců od jeho předání a převzetí.
4. U předmětů, které jsou součástí díla a které mají jinou záruční dobu, platí záruční doba garantovaná výrobcem.
5. Objednatel se zavazuje, že umožní po předání díla přístup zhotoviteli do prostoru plnění za účelem odstranění případných vad a nedodělků.

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle platných ČSN s dodržáním standardních technologických postupů.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené mechanickým poškozením díla, nad rámec běžného užívání, po jeho převzetí.
8. Zhotovitel odpovídá za vady, které byly způsobeny na díle při činnosti spojené s montáží předmětného díla.

## **VI. Závěrečné ujednání**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Součástí smlouvy jsou přílohy č. 1 a č. 2

V Opavě dne:

\_\_\_\_\_

V Dolních

Životicích dne:

30.11.2020

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_

Bc. Jan Vícha  
majitel

Za objednatele:

\_\_\_\_\_

Ing. Aleš Šupina  
ředitel