

4160

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Novodvorská SÚ, 2. etapa Smotlachova – U Družstva Tempo, č. akce 13168/2, Praha 12“

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4230/50

číslo smlouvy zhotovitele: 1511.8041051MVO

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D. - místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem – členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Ing. Tomáš Tomáš, TDS

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Kontaktní a doručovací adresa:

odštěpný závod oblast Čechy střed – závod Praha západ

K Hájkům 946/10, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1561

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

zastoupena: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ (na základě plné moci)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ
Ing. Libor Gaida, vedoucí obchodního oddělení
(mimo podpisu SOD)

- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Dohelský, provozně-obchodní náměstek

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Michal Vojtíšek, hlavní stavbyvedoucí

- stavbyvedoucí: Ivan Kabele

e-mail pro účely fakturace: bohumil.hurych@eurovia.cz

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo Novodvorská SÚ, 2. etapa Smotlachova – U Družstva Tempo, č. akce 13168/2, Praha 12 ze dne 04.09.2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“). Jedná se o změny de minimis, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

Vícepráce a méněpráce zaříděné dle § 222 odst. 4 ZZVZ:

- Oprava přípojek uličních vpustí

Před zahájením opravy komunikace byl za účelem zjištění technického stavu stávajících přípojek uličních vpustí proveden kamerový průzkum. Bylo zjištěno, že přípojky až na výjimky vykazují pouze drobné poruchy, které nemající vliv na funkci odvodňovacího systému a které lze opravit bezvýkopovou technologií bez jakéhokoliv zásahu do komunikace.

Ve dvou případech (UV 30/728438/446/1 a UV 30/728438/1106/1) bylo při kamerovém průzkumu zjištěno neprůchodné potrubí v místě, kde byla přípojka přerušena a neodborně propojena vložením flexibilní troubou DN 125.

Na základě uvedených skutečností je nutno ve výše uvedeném případě s neprůchodnou přípojkou UV provést opravu vybouráním stávající přípojky a napojením uličních vpustí novou přípojkou z kameninové trouby DN 200 na stávající kanalizační řad.

Nad takto opravenými přípojkami bude provedena obnova povrchu dle PD.

- DIO – přerušení prací a zřízení provizorních přejezdů SDP

Na základě schváleného DIO a vydaným DIR v 11.2018 byly zahájeny práce na opravě ulice Novodvorská v úseku Smotlachova – U Družstva tempo. Z důvodu délky trvání DIR do 12/2018 byly práce pozastaveny dle tohoto správního rozhodnutí. Při prověřování termínu pro obnovení prací v roce 2019 bylo zjištěno, že není možné práce znovu započít z důvodu realizace akcí v blízkém okolí a tím způsobené nadměrné dopravní zátěže při uzavření těchto komunikací. Na základě výzvy objednatele k obnovení prací v 1.2020 bylo zhotovitelem zahájeno projednávání dopravně inženýrského opatření s příslušnými orgány státní správy. Podkladem byly zásady vedení dopravy (dopravní opatření), které byly součástí dokumentace pro výběr zhotovitele. Při jednání s příslušným silničním správním orgánem, zástupcem Policie ČR a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciová společnost, vyplynuly (s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti lokality Lhotka a Libuš integrovanou automobilovou dopravou a BUS MHD) požadavky na vybudování dočasných přejezdů středních dělicích pásů, dočasných nástupišť zastávek a chodníků.

Po dokončení opravy předmětné komunikace došlo k odstranění těchto stavebních úprav a veškeré povrchy byly obnoveny do původního stavu.

- Provedeno asfaltové souvrství shodné jako ve zbývajících částech stavby, tj. ACL 16 S PMB 25/55-60 tl. 60 mm, spojovací postřik a ACO 11 S PMB 25/55-60 tl 40 mm.

- Trvalé dopravní značení

Na základě vydaného „Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Novodvorská“ č. j. MHMP-608768/2020/O4/Da ze dne 27.4.2020 byla provedena úprava spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci Novodvorská v rozsahu vyznačení vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty a související úpravy v dopravním značení v úseku ulic U Družstva Tempo – Smotlachova obousměrně.

Ochrana spojovacího postřiku vápenným mlékem ASPHACAL TC

Dle PD bylo provedeno odfrézování asfaltových vrstev vč. odstranění zbylé nespojené vrstvy s podkladem. Po vyčištění odfrézovaného povrchu kartáčováním a sanací podkladů dle TP 115 byla na tento povrch provedena vrstva spojovacího postřiku v množství 0,50kg/m².

I přes veškerou péči a mírné zvlhčování vrstvy spojovacího postřiku docházelo k porušování této vrstvy poježděním mechanizace a staveništní dopravou při pokládce dalších asfaltových vrstev (nalepení SP na pneumatiky a pásy finišeru) a poškozená vrstva zanechává stopy a nánosy na okolní vozovce. S ohledem na výše uvedené poté dochází k nedokonalému spojení nově budovaných konstrukčních vrstev a tím ke snížení životnosti opravy.

Na základě výše uvedeného bylo nutno aplikovat spojovací postřik na odfrézovaný povrch a následně byl SP na ložní vrstvě opatřen ochranným postřikem z roztoku vápenného mléka ASPHACAL TC, zabraňující vytrhávání SP staveništní dopravou a mechanizací při pokládce dalších asfaltových vrstev.

Použitím této úpravy nedošlo ke změně stavebně-technických vlastností nového asfaltového souvrství.

- Změna konstrukce opravy v úseku km 1,380 – 1,600 obousměrně

Dle PD bylo provedeno v úseku km 1,380 – 1,600 obousměrně odfrézování asfaltových vrstev v tl. 40mm (pouze ohrusná vrstva). po kontrole stavu odfrézovaného povrchu byly na očištěném povrchu zjištěny četné reflexní a únavové trhliny vč. plošných deformací a ztráty hmoty.

Na základě výše uvedeného bylo konstatováno, že pro dosažení technicky a ekonomicky optimálního využití vynaložených prostředků je třeba provést plošnou sanaci asfaltového souvrství a to dalším odfrézováním v tl. 60 mm, ošetřením trhlín v odfrézovaných podkladech dle TP 115 profrézováním a zalitím asfaltovou modifikovanou zálivkou a překrytím takto ošetřených trhlín geomříží pro vyztužení asfaltového povrchu. Na takto sanovaný povrch bude proveden spojovací postřik opatřený ochranným roztokem ASPHACAL TC, zabraňující vytrhávání IP staveništní dopravou a mechanizací při pokládkách dalších konstrukčních vrstev.

O vícepráce a méněpráce z těchto změn plynoucích je upravena cena díla. Rekapitulace víceprací a méněprací je přílohou č. 1 Smlouvy.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. X. Smlouvy (Záruční podmínky), a to:

- a) Záruční doba na stavební část se prodlužuje o 6 měsíců kromě
- b) úseku km 1,380 – 1,600 ZC a DC z důvodu koordinace se stavbou BD Novodvorská (investor HERCESA CZ, s.r.o.), kde bylo provedeno pouze dočasné sjednocení povrchu komunikace výměnou ohrusné vrstvy a nezbytných sanací ložní vrstvy. Z tohoto důvodu se záruční doba pro tento úsek upravuje na 24 měsíců.

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 6 Smlouvy (Platební podmínky), jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	35 799 944,21 Kč
DPH 21%:	7 517 988,28 Kč
Cena dle Smlouvy vč. DPH:	43 317 932,49 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	3 330 090,59 Kč

DPH 21%: 699 319,02 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH: 4 029 409,61 Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH: - 206 507,28 Kč
DPH 21%: - 43 366,53 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH: - 249 873,81 Kč

Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH: 38 923 527,52 Kč
DPH 21%: 8 173 940,78 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH: 47 097 468,30 Kč

2. Celková hodnota změny závazku dle Dodatku č. 1, dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
3. Ostatní ustanovení čl. 5. Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Změna čl. 6. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. 6. odst. 6.3. Smlouvy se mění takto:

6.3. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

V.

Změna čl. 10 smlouvy (Záruční podmínky)

1. Čl. 10 odst. 10.1, věta první, se mění takto:

Záruční doba díla se sjednává na 66 měsíců (kromě úseku km 1,380 – 1,600 ZC a DC, u kterého se záruční doba sjednává na 24 měsíců) a 36 měsíců na vodorovné dopravní značení.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny a platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

27. 11. 2020

V Praze dne

**Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.:**

Karel Pospíšil

V Praze dne

Za F

Ing. Petr Tesař

ředitel závodu Praha západ
(na základě plné moci)


EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K Hájům 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky

Rekapitulace ceny - dodatek č.1

Stavba: Novodvorská SÚ, 2. etapa - Praha 12, č. akce 13168/2

Kód	Popis	Vícepráce bez DPH	Měněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem vč. DPH
1	Cena dle SoD			35 799 944,21	7 517 988,28	43 317 932,49
2	Cena dle Dodatku č. 1	3 330 090,59	-206 507,28	3 123 583,31	655 952,50	3 779 535,81
	Celkem	3 330 090,59	-206 507,28	38 923 527,52	8 173 940,78	47 097 468,30

Rekapitulace víceprací x méněprací

Stavba: Novodvorská SÚ, 2. etapa - Praha 12, č. akce 13168/2

Kód	Popis	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
1	2	3	4	5

vícepráce x méněpráce

- 1 oprava přípojek UV - výkop
- 2 DIO - provizorní úpravy komunikací
- 3 vodorovné dopravní značení
- 4 ochrana IP postřikem ASPHACAL TC
- 5 změna konstrukce v úseku km 1,380 - 1,600 ve směru ZC
- 6 sanace podkladů dle DSPS
- 7 výměna stožáru VO
- 8 posun kabelu VO

Celkem vícepráce x méněpráce

Celkem vícepráce x méněpráce bez DPH

3 123 583,31 Kč



E
00
Zá
15