

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0503-2019-10 – Oprava maleb, podlah, oken, osvětlení,  
uzavřená dne 7. 10. 2020 (dále jen „smlouva“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

#### Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu, tel. [REDACTED]  
- ve věcech technických: [REDACTED], techn. pracovník, tel. [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Datová schránka: hjyaavk  
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

#### 2. STEBAU Jaroměř s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16892

Sídlo: Husova 149, 551 01 Jaroměř  
IČO: 259 45 947  
DIČ: CZ25945947  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 0208225823/0300  
Zastoupená: Petr Brož, jednatel, tel.: [REDACTED]  
Kontaktní osoba:  
- ve věcech smluvních: Petr Brož, jednatel, tel.: [REDACTED]  
- ve věcech technických: [REDACTED]  
Fax: ...  
E-mail: [REDACTED]  
Datová schránka: wwm4peq  
Adresa pro doručování: Husova 149, 551 01 Jaroměř

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“).

## Článek I Účel dodatku

Účelem dodatku je prodloužení termínu realizace díla z důvodu plnění Usnesení vlády k nouzovému stavu a zabránění šíření koronaviru. Neplnění díla bylo způsobeno pracovní neschopností pracovníků zhotovitele. Tím zhotoviteli vznikly provozní problémy k plnění požadovaných prací dle smlouvy. Výše uvedené změny nemají vliv na kvalitu díla ani na jeho celkovou cenu. Technické parametry díla odpovídají parametrům stanovených v zadávací dokumentaci objednatele.

## II. Předmět dodatku

Původní část textu v článku č. 4.3. smlouvy :

„Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do **30-ti pracovních dnů** od převzetí staveniště.“

Výše uvedený text v článku č. 4.3. smlouvy se mění takto :

Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla nejpozději do **10. 12. 2020.**

Ostatní odstavce v čl. 4.3. smlouvy zůstávají beze změny.


## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

*za objednatele*

*Iveta Vamberová  
vedoucí OdP Pardubice*

26 -11- 2020



*za zhotovitele*

*Petr Brož  
Jednatel*

*Stebau Jaroměř s.r.o.  
Jaroměř*

