



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.0020/1/ZOSM/20

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5- Smíchov
zastoupená: **Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5**
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **ELIV, s.r.o.**
se sídlem: Bratří Štefanů 499/79, PSČ 500 03, Hradec Králové
zastoupená: **Petrem Vondráčkem, jednatelem společnosti**
IČO: 28859022
DIČ: CZ28859022
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:
1.3.1. Za objednatele:
ve věcech smluvních: **Mgr. Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5**
ve věcech administrativně-
technických: **Ing. Tomáš Beneš, vedoucí Odboru správy majetku,**
e-mail: **tomas.benes@praha5.cz**
tel. **257 000 404**

Miroslav Ptáček, vedoucí oddělení stavebně
technického Odboru správy majetku
e-mail: miroslav.ptacek@praha5.cz
tel. 257 000 176

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatele Ing. Tomáš Beneš, Miroslav Ptáček a Helena Ottová, OSM ÚMČ Praha 5.

1.3.3. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních:

Petr Vondráček, tel.: [REDACTED] e-mail: vondracek@eliv.cz

ve věcech technických:

Ing. Michal Bařica, tel.: [REDACTED] e-mail: barica@eliv.cz

Zdeněk Fabián, tel.: [REDACTED] e-mail: fabian@eliv.cz

Filip Izák, tel.: [REDACTED] e-mail: izak@eliv.cz

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje zhotovitele Filip Izák a Zdeněk Fabián.

2. Úvodní ustanovení

2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 29.6.2020 Smlouvo o dílo č. 0020/ZOSM/20 na realizaci veřejné zakázky s názvem: „**Oprava osvětlení a řízení osvětlení bazénové haly v objektu Aquaparku Barrandov, Praha 5**“ (dále jen Smlouva) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 883.294,40 bez DPH, tj. 1.068.786,22 Kč vč. DPH.

2.1.1. V průběhu provádění díla došlo ke zjištění nerealizovatelnosti uchycení světel na stropy v bazénové hale. V projektu byla zamýšlena varianta montáže nad dřevěný obklad stropu. Tato varianta se však ukázala jako velmi problémová z důvodu pozdější nemožnosti kontroly závitových tyčí nad dřevěným pohledem. Jedná se tedy o změnu umístění svítidel ve střední části bazénové haly ze stropu na nosné ocelové sloupky. Uchycení bude provedeno pomocí zakázkově vyrobených objímek se třmenem pro svítidlo. V rámci změny – posunu, byly provedeny kontrolní výpočty osvětlenosti haly. Změna umístění svítidel nemá vliv na cenu a změnu termínu doby plnění díla. V průběhu provádění díla při kontrolním zásahu byla zjištěna nefunkčnost osvětlení schodiště u tobogánů a podesty bazénové haly. Zhotovitel dodal cenovou nabídku na výměnu osvětlení podesty a schodiště u tobogánu, což si vyžádá vícepráce a vícenáklady. Z tohoto důvodu byl změněn harmonogram prací. Ke změně termínu dokončení díla nedojde. Tento

dodatek č.1 (dále jen dodatek) se uzavírá s odkazem na čl.6 odst.6.6.4. Smlouvy z důvodu skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem a čl.6 odst.6.6.5. Smlouvy, kdy byla při kontrolním zásahu zjištěna nutnost víceprací a vícenákladů.

3. Předmět dodatku

3.1. Předmětem dodatku je výkresová změna projektové dokumentace z důvodu změny umístění svítidel ve střední části bazénové haly a zvýšení ceny díla.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že v čl.3 bod 3.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. *Projektová dokumentace pro provádění stavby z 03/2020, datum změny 16.10.2020 zpracovaná firmou Martin Formánek – projekce elektrických zařízení, K hájku 1708, Nová Paka, 509 01 (volná příloha)*
2. *Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem*
3. *Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo*
4. *Aktualizovaný harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem ze dne“*

3.3. Smluvní strany se dohodly, že v článku 7, bod 7.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

<i>Celková cena bez DPH :</i>	<i>982.688,40 Kč</i>
<i>21 % DPH</i>	<i>206.364,56 Kč</i>
<i>Celková cena vč. DPH:</i>	<i>1.189.052,96 Kč</i>

3.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také méně práce a vícepráce dle tohoto dodatku Smlouvy

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

4. 2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
4. 3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne smlouvy, kterou upravuje, doplňuje či mění, uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. 4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
4. 5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 42/1286/2020 ze dne 11.11.2020

V Praze dne 27 -11- 2020

V Hradci Králové dne

[Redacted signature area]

za objednatele
Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5

za zhotovitele
Petr Vondráček
jednatel společnosti

