

# **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

č. objednatele: 2016/OSM/0418/DDIL

č. zhotovitele: 010/2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

## **Smluvní strany**

### **1. Objednatel: Městská část Praha 9**

se sídlem: Sokolovská 14/324, Praha 9

zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou městské části

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Jarolím, starosta městské části

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Goller, vedoucí oddělení investic a údržby OSM

IČO: 000 63 894

DIČ: CZ00063894

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu [REDAKCE]

### **2. Zhotovitel: ZED stavební společnost, spol. s r.o.**

se sídlem: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice

zastoupený: Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Mikan, jednatel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Marek Nesvačil, vedoucí výroby

IČO: 452 44 618

DIČ: CZ45244618

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

## **Preambule**

Smluvní strany se dohody na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 6. 2016 (dále jen „Smlouva“) k provedení stavby „ZŠ Špitálská – přestavba Bumbálku – příprava území“

Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny rozsahu předmětu díla, a to z následujících skutečností:

Při demolici objektu školní družiny byly objeveny železobetonové základové konstrukce, které nesouvisí s demolovaným objektem. Z důvodu dalšího postupu prací je nutné tyto základové konstrukce odstranit a odborně uložit na příslušnou skládku.

Tímto dodatkem se mění následující články SOD:

## **IV. Cena díla a platební podmínky**

Nové znění bodu 4.1.

*Celková cena díla dle této smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 je stanovena ve výši:*

Cena dle SOD bez DPH	5 849 233,- Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	455 327,- Kč
Cena celkem bez DPH	6 304 560,- Kč (slovy:šestmilionůtřistačtyřitisícipětšedesátkorunčeských)
DPH 21%	1 323 958,- Kč
Celková cena díla vč. DPH :	7 628 518,- Kč

**Ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.**

## **Závěrečná ustanovení**


1. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Jakákoliv změna tohoto dodatku musí být provedena písemnou formou.

3. Veškeré okolnosti týkající se tohoto dodatku se řídí pouze písemnou dohodou zúčastněných stran, Smlouvu a tímto dodatkem.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nich tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek je uzavřen ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku a ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:

Příloha č. 1: Změnový rozpočet

V Praze dne 22. 08. 2016

V Praze dne



objednatel



zhotovitel



**Z ■ D stavební společnost  
spol. s r.o.  
K Rybníčku č.13  
190 15 Praha 9 - Satalice  
DIČ: CZ45244618**

Zakázka:

**Pavilon ZŠ Špitálská - Příprava území - příloha k DODATKU č. 1 - bourání základových pasů**

Popis	Cena
01.1: Bourání železobetonových základových pasů	455 327
001: Zemní práce	12 659
096: Bourání konstrukcí	437 668
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	5 000
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>455 327</b>

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>01.1: Bourání železobetonových základových pasů</b>						
<b>001: Zemní práce</b>						
1.	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypatinou se zhutněním	m3	42.0	78,50	3 297
2.	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypatiny z horniny tř. 1 až 4 - zemina ze staveništní deponie	m3	42.0	28,78	1 209
3.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	42.0	153,47	6 446
4.	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	60.0	28,46	1 707
<b>096: Bourání konstrukci</b>						
5.	961055111	Bourání základů ze ŽB - základové pasy	m3	42.0	5 201,43	218 460
6.	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	100.8	487,26	49 116
7.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	100.8	226,63	22 844
8.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 14 km	t	1 411,2	9,88	13 944
9.	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	100.8	936,00	94 349
10.	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	100.8	386,46	38 955
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						
11.	030001000	Zařízení staveniště - zabezpečení staveniště	kpl	1.0	5 000,00	5 000
						5 000