

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: Soubor staveb

**„Zvýšení stability skalních masívů v km 333,500 – 335,340 v úseku
Řečany nad Labem – Záboří nad Labem, 1. kolej“**

a

**„Zvýšení stability skalních masívů v km 333,500 – 335,340 v úseku
Řečany nad Labem – Záboří nad Labem, 2. kolej“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-642/2020

ISPROFOND: 5533510012, 5533510013

a

"Společnost Řečany - Záboří"

HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o., vedoucí společník

se sídlem: Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 - Vršovice

IČO: 27700810 , DIČ: CZ27700810

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl C, vložka 203037

bank. spojení: xxx

zastoupena: Jaromírem Peškou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Karlov 72, 591 01 Žďár nad Sázavou

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., společník

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka oddíl B, vložka 1441

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: Zak126

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení souboru staveb „Zvýšení stability skalních masívů v km 333,500 – 335,340 v úseku Řečany nad Labem – Záboří nad Labem, 1. kolej“ a „Zvýšení stability skalních masívů v km 333,500 – 335,340 v úseku Řečany nad Labem – Záboří nad Labem, 2. Kolej, která nabyla účinnosti dne 27.3.2020 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se z důvodů schválení změnových listů č. 1 pro každou jednotlivou stavbu (dále jen „ZL č. 1 - 1. kolej“ a „ZL č. 1 – 2. kolej“) v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
1. – 1. kolej	900 601,34 Kč	63 177,59 Kč	837 423,75 Kč
1. – 2. kolej	3 695 933,30 Kč	2 791 879,55 Kč	904 053,75 Kč
Celkem	4 596 534,64 Kč	2 855 057,14 Kč	1 741 477,50 Kč

- 1.2 **Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, a to článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY bod 3.3, který nově zní takto:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Celková Cena Díla bez DPH dle SOD: **42.696.180,46 Kč**

Změna Ceny Díla bez DPH dle dodatku č. 2: 1.741.477,50 Kč

Celková cena Díla bez DPH dle dodatku č. 2: 44.437.657,96 Kč

slovy: **čtyřicetčtyřimilionůčtyřistatřicetsedmtisícšestsetpadesátšedm korun českých devadesátšest haléřů**

z toho:

A) Cena Díla pro stavbu

„Zvýšení stability skalních masívů v km 333,500 – 335,340 v úseku Řečany nad Labem – Záboří nad Labem, 1. kolej“ (dále též jen „stavba A“) bez DPH:

Cena Díla bez DPH dle SOD: 21.876.309,58 Kč

Změna Ceny Díla bez DPH dle dodatku č. 2: 837.423,75 Kč

Cena Díla bez DPH dle dodatku č. 2: 22.713.733,33 Kč

B) Cena Díla pro stavbu

„Zvýšení stability skalních masívů v km 333,500 – 335,340 v úseku Řečany nad Labem – Záboří nad Labem, 2. kolej“ (dále též jen „stavba B“) bez DPH:

Cena Díla bez DPH dle SOD: 20.819.870,88 Kč

Změna Ceny Díla bez DPH dle dodatku č. 2: 904.053,75 Kč

Cena Díla bez DPH dle dodatku č. 2: 21.723.924,63 Kč

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy, pro každou výše uvedenou stavbu samostatně.

Fakturace proběhne u těchto staveb rovněž samostatně.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:

- Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 2
- Soupisy prací ke změnám dle ZL č. 1 – 1. kolej
- Soupisy prací ke změnám dle ZL č. 1 – 2. kolej

2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.

2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 30.11.2020

V Praze dne 2.11.2020

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizace dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....

Jaromír Peška
jednatel společnosti
HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.

vedoucí společník
„Společnosti Řečany- Zábोř“

.....
Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
společník
„Společnosti Řečany- Zábоř“

PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 2

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS), a to samostatně pro stavby:

- „Zvýšení stability skalních masívů v km 333,500 – 335,340 v úseku Řečany nad Labem – Záboří nad Labem, 1. kolej“
- „Zvýšení stability skalních masívů v km 333,500 – 335,340 v úseku Řečany nad Labem – Záboří nad Labem, 2. kolej“

Obor	Číslo objektu	Název objektu	Vlastník	Cena bez DPH	Méněpráce ZL č.1	Vícepráce ZL č. 1	SoD včetně ZL č. 1
E		STAVEBNÍ ČÁST					
E.1.1.2		Inženýrské objekty					
	SO 01-10-01	Kojice - km 333,500 - 333,850	SŽDC	6 611 169,69		340 209,49	6 951 379,18
	SO 01-10-02	Vinařice - km 334,480 - 334,650	SŽDC	9 603 879,98	63 177,59	431 157,85	9 971 860,24
	SO 01-10-03	Týnec - km 335,240 - 335,365	SŽDC	4 448 809,91		129 234,00	4 578 043,91
Celkem Inženýrské objekty				20 663 859,58			21 501 283,33
REKAPITULACE							
E	Stavební část			20 663 859,58			20 663 859,58
Celkem všeobecné položky				1 212 450,00			1 212 450,00
Nabídková cena celkem				21 876 309,58			22 713 733,33

Uchazeč: "Sdružení HELPING + CHT PCE"

Datum: 17.1.2020

Podpis:

Obor	Číslo objektu	Název objektu	Vlastník	Cena bez DPH	Méněpráce ZL č. 1	Vícepráce ZL č. 2	SoD včetně ZL č. 1
E	STAVEBNÍ ČÁST						
E.1.1.2	Inženýrské objekty						
	SO 02-10-01	Kojice - km 333,500 - 333,850	SŽDC	17 999 867,98	1 879 452,62	807 749,26	16 928 164,62
	SO 02-10-02	Vinařice - km 334,480 - 334,650	SŽDC	2 055 982,90	912 426,93	2 888 184,04	4 031 740,01
Celkem Inženýrské objekty				20 055 850,88			20 959 904,63
REKAPITULACE							
E	Stavební část			20 055 850,88			20 959 904,63
Celkem všeobecné položky				764 020,00			764 020,00
Nabídková cena celkem				20 819 870,88			21 723 924,63

Uchazeč: "Sdružení HELPING + CHT PCE"

Datum: 17.1.2020

Podpis:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1237635

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8598e71a-6b80-4969-a638-1fbcf55174c4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.11.2020 12:35:00



bc736666-9ae1-41f2-b7b1-c9268bd9a301