

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících
služeb ze dne 18. 10. 2019
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

- 1) **Objednatel:** **Česká zemědělská univerzita v Praze**
sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem
bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: xxxx
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

- 2) **Zhotovitel:** **Origon spol. s r.o.**
sídlo: Baarova 1541/42, 140 00 Praha 4 - Michle
zastoupený: Ing. Martinem Kristianem, jednatelem
bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. ú.: xxxx
IČO: 45270201
DIČ: CZ45270201
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8904
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících služeb uzavřená mezi smluvními stranami dne 18. 10. 2019 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, dokumentace pro výběr zhotovitele stavby zpracované v rozsahu a s obsahem projektové dokumentace pro provádění staveb včetně vypracování samostatné části projektu interiéru a samostatné části projektu AV techniky a podrobného výkazu výměr na zhotovení stavby Rekonstrukce a dostavba FŽP – III. (dále jen „**Stavba**“), včetně poskytnutí dalších výkonů a služeb, které souvisejí s výběrem zhotovitele.

Čl. I. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl. XI odst. 2 Smlouvy dohodly, že v důsledku nového řešení fasády Stavby je nezbytné zajistit provedení víceprací v podobě zapracování souvisejících změn do předmětu Smlouvy.
- 2) Rozsah a cena dohodnutých víceprací jsou definovány v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3) Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za provedení víceprací dle odst. 2 tohoto článku dodatku činí částku ve výši 671 000,- Kč bez DPH.
- 4) Cena za provedení předmětu Smlouvy uvedená v čl. VI. odst. 2 Smlouvy tedy činí celkem částku ve výši **5 633 000,- Kč bez DPH.**
- 5) K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení víceprací.
- 6) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá prováděním výše uvedených víceprací řídí Smlouvou.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi Smluvními stranami dle předmětu tohoto Dodatku před jeho účinností se započítají na plnění dle tohoto Dodatku.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje a podepisuje v elektronické podobě.
- 3) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

Příloha č. 1 - Vyčíslení víceprací vyvolaných změnou fasády

Zhotovitel:
V Praze dne

Objednatel:
V Praze dne

Origon spol. s r.o.
Ing.Martin Kristian
jednatel

Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Jakub Kleindienst
kvestor

Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta životního prostředí Ing.
Vladimír Zdražil, Ph.D.
Tajemník fakulty
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 - Suchdol

DOSTAVBA FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – FŽP III Vyčíslení víceprací vyvolaných změnou fasády

1	Stavebně architektonické řešení	
1.1	Architektonické přepracování fasády	86 000,00 Kč
1.2	Vizualizace fasády	30 000,00 Kč
	Přepracování stavebních výkresů	
	- technické řešení pojízdné lávky okolo objektu	
1.3	- vypracování podkladů pro profese - změna řešení instalačních šachet - koordinace profesí	221 000,00 Kč
2	Stavebně konstrukční řešení, změna výpočetního modelu - vykonzolování pater severní fasády - ověření kotvení pojízdné lávky okolo objektu	65 000,00 Kč
3	Požárně bezpečnostní řešení - zapracování změn vyvolaných novým řešením fasády - změna řešení fasády, přeposouzení PBR a PNP	18 000,00 Kč
4	Ústřední topení - zapracování změn vyvolaných novým řešením fasády - přepočet otopných ploch, přeposouzení zdroje ÚT	32 000,00 Kč
5	Vzduchotechnika a chlazení - zapracování změn vyvolaných novým řešením fasády - přepočet větraných ploch, přeposouzení výkonu VZT jednotek a chlazení	24 000,00 Kč
6	Zdravotně technické instalace - zapracování změn vyvolaných novým řešením fasády	12 000,00 Kč
7	Plynové instalace - zapracování změn vyvolaných novým řešením fasády	6 000,00 Kč
8	Silnoproudé instalace - zapracování změn vyvolaných novým řešením fasády	22 000,00 Kč
9	Slaboproudé instalace - EPS, ERo, SK, PZTS, EKV, CCTV, SJC - zapracování změn vyvolaných novým řešením fasády	24 000,00 Kč



DESIGN ARCHITEKTURA INTERIERY
DESIGN INTERIERY DESIGN
KONSTRUKCE

www.origon.cz atelier@origon.cz

+420 222521387

BAAROVA 1541/42, PRAHA 4

10	Vertikální zelená fasáda - změna řešení systému zavěšení košů se substrátem - změna řešení závlahového systému - zpracování změn vyvolaných novým řešením fasády	70 000,00 Kč
11	Studie denního osvětlení, změna výpočetního modelu - zpracování změn do studie DO - vnitřní chráněný prostor stavby - zpracování změn do studie DO - vnější chráněný prostor stavby	31 000,00 Kč
12	Akustická studie, změna výpočetního modelu - zpracování změn do hlukové studie - vnější chráněný prostor stavby	12 000,00 Kč
13	PENB - zpracování změn vyvolaných novým řešením fasády	12 000,00 Kč
14	Propočet - zpracování změn vyvolaných novým řešením fasády	6 000,00 Kč
	celkem	671 000,00 Kč
	DPH	140 910,00
	Celkem s DPH	811 910,00 Kč

přeji pěkný
den

Ing. Martin Kristian
Jednatel společnosti



