

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

číslo 2016/OSM/463/DDIL
uzavřený podle § 2623 a následujících Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném
znění mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1) Objednatel:

Městská část Praha 9
se sídlem Úřadu městské části, Sokolovská 14/324, 18049 Praha 9
zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou
IČ.: 00063894
DIČ: CZ00063894
bankovní spojení : [REDACTED]
číslo účtu : [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

2) Zhotovitel:

HONALSTAV, s.r.o
se sídlem: Praha 3, Táboritká 880/14 PSČ 130 00
jednající/zastoupená: p. Milanem Velhudou
IČ: 02215586
DIČ: CZ 0221586
bankovní spojení : [REDACTED]
číslo účtu : [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy – dodatku č.1 je: „ ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce školní kuchyně vč. VZT a gastro vybavení – stavební část “. a to v rozsahu cenové nabídky ze dne 11.8.2016.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

IV. Cena díla a platební podmínky

Cena díla se mění z důvodu změn stavebních prací, vynucených realizací stavby, které jsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku, následovně:

Cena víceprací bez DPH	45 709,30 Kč
DPH 21 %	9 598,95 Kč
vč. DPH	55 308,25 Kč

Celková cena díla včetně víceprací:
Cena díla vč. DPH 3 762 147,25Kč

Ostatní ujednání obsažená v SOD nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.

XVI. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž každý z výtisků obsahuje i úplný soubor příloh, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha: položkový rozpočet

V Praze dne : 22. 08. 2016

V Praze dne : 22. 8. 2016



VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Přebourání vč statické úpravy
výtahové šachty-ZŠ Litvínovská 600

Objednatel:

IČ/DIČ:

Druh stavby:

Projektant:

IČ/DIČ:

Lokalita: Praha 9

Zhotovitel: HONALSTAV s.r.o

IČ/DIČ:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Položek: 21

JKSO:

Zpracoval: Velhuda Milan

Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 20 524,23	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		0,00
	Montáž 14 958,37	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		2 000,00
PSV	Dodávky 646,92	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00		0,00
"M"	Montáž 1 940,38		Provozní vlivy 0,00		0,00
	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		0,00
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	5 639,40				
ZRN celkem	43 709,30	DN celkem	0,00	NUS celkem	2 000,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0% 0,00

Základ 15% 0,00 DPH 15%

Základ 21% 45 709,30 DPH 21%

0,00 Celkem bez DPH

9 598,95 Celkem včetně DPH

45 709,30

55 308,25

Projektant

Objednatel

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Poznámka

Stavební rozpočet

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Celková soustava
									Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	<p>Název stavby: Přebourání vč statické úpravy výtahové šachty-ZŠ Litvinovská 600</p> <p>Druh stavby: Doba výstavby: Objednatel: Začátek výstavby: Projektant: Konec výstavby: Zhotovitel: HONALSTAV s.r.o Zpracováno dne: Zpracovatel: Velhuda Milan</p>												
31			Zdi podpěrné a volné					8 907,08	2 415,92	11 323,00		2,31	
1	311271175RT6		Zdivo z tvárnice Ytong hladkých		m2	13,00	871,00	8 907,08	2 415,92	11 323,00	0,18	2,31	RTS II / 2015
34			Stěny a příčky					1 013,14	482,86	1 496,00		0,51	
2	340239212RT2		Zazdívková otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm		m2	2,00	748,00	1 013,14	482,86	1 496,00	0,26	0,51	RTS II / 2015
38			Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů					2 910,14	847,86	3 758,00		1,04	
3	380321341R00		Beton ze SMS konstrukcí C 20/25 do 20 cm		m3	0,40	9 395,00	2 910,14	847,86	3 758,00	2,61	1,04	RTS II / 2015
41			Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)					4 189,85	1 864,45	6 054,30		0,17	
4	411354256R00		Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 1,0 mm		m2	2,00	839,00	1 561,58	116,42	1 678,00	0,01	0,03	RTS II / 2015
5	411361221R00		Výztuž stropů z betonářské oceli 10216		t	0,02	30 750,00	422,75	192,25	615,00	1,02	0,02	RTS II / 2015
6	411361921R00		Výztuž stropů svařovanou sítí		t	0,03	29 050,00	730,85	140,65	871,50	1,05	0,03	RTS II / 2015
7	413941121RT2		Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12		t	0,06	29 630,00	1 290,83	486,97	1 777,80	1,10	0,07	RTS II / 2015
8	411354175R00		Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - Zřízení		m2	4,00	226,00	183,84	720,16	904,00	0,01	0,02	RTS II / 2015
9	411354176R00		Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění		m2	4,00	52,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
61			Úprava povrchů vnitřní					3 427,56	5 925,44	9 353,00		0,25	
10	614471171R00		Vyspravení beton. nosníků reprofilační cem. maltou tl. 10 mm		m2	2,00	579,00	799,78	358,22	1 158,00	0,01	0,03	RTS II / 2015
11	614471559R00		Vyspravení čílek stropní desky reprofilační cem maltou		m	4,00	163,00	379,16	272,84	652,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
12	612481211RT8		Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny		m2	26,00	188,00	1 683,24	3 204,76	4 888,00	0,00	0,09	RTS II / 2015
13	612475111R00		Ornitka vnitřních stěn Hasit - štuková		m2	18,00	147,50	565,38	2 089,62	2 655,00	0,01	0,13	RTS II / 2015
767			Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					170,71	1 487,79	1 658,50		0,00	
14	767111120R00		Zámečnická úprava nosníků		kpl	1,00	1 658,50	170,71	1 487,79	1 658,50	0,00	0,00	RTS II / 2015
783			Nátěry					476,21	452,59	928,80		0,00	
15	783122610R00		Nátěr syntetický OK "A"1anti 1xzáklad 1x email		m2	3,60	258,00	476,21	452,59	928,80	0,00	0,00	RTS II / 2015
96			Bourání konstrukcí					76,46	3 421,84	3 498,30		3,99	
16	963051213R00		Bourání ZB stropů žebrových s viditelnými trámy		m3	0,40	4 200,00	76,46	1 603,54	1 680,00	2,41	0,96	RTS II / 2015
17	962032631R00		Bourání zdiva výtahového z cihel na MVC		m3	1,90	957,00	0,00	1 818,30	1 818,30	1,59	3,03	RTS II / 2015
50			Přesuny sutí					0,00	5 639,40	5 639,40		0,00	
18	979081111R00		Odvoz sutí a vyloučení hmot na skládku do 1 km		t	3,90	223,00	0,00	869,70	869,70	0,00	0,00	RTS II / 2015
19	979081121R00		Připílatek k odvozu za každý další 1 - 15 km		t	39,00	21,00	0,00	819,00	819,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
20	979087113R00		Nakládání vyloučených hmot na dopravní prostředky		t	3,90	435,00	0,00	1 696,50	1 696,50	0,00	0,00	RTS II / 2015
21	97999997R00		Poplatek za skládku sutí - čistá sut'		t	3,90	578,00	0,00	2 254,20	2 254,20	0,00	0,00	RTS II / 2015
									Celkem:	43 709,30			