

Číslo smlouvy objednatele č.1: 585-2019-521101

Číslo objednatele č. 2 : 03PT-003944

Číslo smlouvy zhotovitele: 106-3076-19

DODATEK č. 3

smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 8. 2019

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. LOVĚŠICE U PŘEROVA

Smluvní strany

Objednatel č.1:

Sídlo:

Zastoupen:

**Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn
jednat:**

Adresa:

Telefon:

E-mail :

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel č.1“)

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
ředitel

vedoucí Pobočky Přerov

z49per3

01312774

není plátce DPH

Objednatel č.2:

Sídlo:

Zastoupen:

**Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn
jednat:**

Adresa:

Telefon:

E-mail :

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel č.2“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

ředitelem Závodu Brno

právník ŘSD ČR,

Závodu Brno

kontaktní osoba ŘSD

ČR, Závodu Brno

zjq4rhz

65993390

CZ65993390

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupen:

**Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn
jednat:**

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno

jednatel

jednatel

Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	41601483
DIČ:	CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Čl. I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změny počtu měrných jednotek**, kterými se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to u dílčích částí:

Navýšení počtu MJ:

- 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty se mění počet MJ z původních 15 MJ na **21 MJ**
- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění počet MJ z původních 15 MJ na **41 MJ**

	dílčí část	MJ	Navýšení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty				
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami				
Celkem					37 200

Hodnota změn činí 37 200,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Snížení počtu MJ:

- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění počet MJ z původních 15 MJ na **0 MJ**

	dílčí část	MJ	Snížení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami				

Hodnota změn činí 22 500,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla navýší o 14 700 Kč bez DPH.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty zakázky. Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna termínů dokončení níže uvedených dílčích částí díla a hlavního celku Přípravné práce

	Hlavní celek / dílčí část	Termín původní dle SOD	Nový termín
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30. 11. 2020	31. 1. 2021
3.4.	Přípravné práce	30. 11. 2020	31. 1. 2021
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	30.4.2021	31. 7. 2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	30.4.2021	31. 7. 2021
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30.4.2021	31. 7. 2021

Odůvodnění:

Na základě projednávání návrhu plánu společných zařízení na jednáních sboru zástupců došlo ke zpřesnění počtu MJ u dílčích fakturačních celků 3.5.i.a), 3.5.i.b). Z důvodu zajištění smlouvy o dílo na zpracování inženýrsko-geologického průzkumu je nutná úprava termínů dokončení dílčích fakturačních celků 3. 5. 1, 3.5.i.a) a 3.5.i.b), které jsou na tento průzkum vázány.

Z důvodu omezení některých činností SPÚ, KP v Přerově a zpracovatele v době nouzového stavu vyhlášeného z důvodu pandemie způsobenou virovou nákazou Covid 19, je rovněž nutná změna termínu odevzdání dílčího fakturačního celku 3. 4. 5. a současně celého hlavního celku Přípravné práce.

Upravený počet měrných jednotek u dílčích částí díla a nové termíny jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněny červenou barvou.

Čl. II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	
Celková cena díla bez DPH	
DPH 21%	
Celková cena díla včetně DPH	1 077 626 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 585-2019-21101, č. objednatele č. 2: 03PT-003944 a č. zhotovitele: 106-3076-019, uzavřená dne 6. 8. 2019, ve znění dodatků č. 1 a 2 nemění.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel č. 1.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č.1 a objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
4. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Za objednatele č.1:
V Olomouci dne **29 -10- 2020**

Za zhotovitele:
V Brně dne **29 -10- 2020**

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel

Za objednatele č.2:
V Brně dne **25 -11- 2020**

ředitel Závodu Brno

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Lověšice u Přerova

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. Přípravné práce					
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole 6)					31.5.2020
Doplnění stávajícího bodového pole 6)					
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty					31.5.2020
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					31.8.2020
3.4.4. Rozbor současného stavu					30.6.2020
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků					31. 1.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				474 050	31.01.2021
3.5. Návrhové práce					
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení					
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty					31.7.2021
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona					31.10.2021
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ					do 1 měsíce od výzvy objednatele č.1
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				357 700	
3.6. Mapové dílo					do 3 měsíců od výzvy objednatele č.1
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				58 850	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	890 600 Kč
DPH 21% v Kč	187 026 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 077 626 Kč

V Olomouci dne**2.9 -10- 2020**

V Brně dne **2.9 -10- 2020**

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel

Za objednatele č. 2: **25 -11- 2020**

ředitel Závodu Brno

1) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.