

# D O D A T E K Č . 3 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v pl. znění, dále také jen „dodatek č. 3“

## Mosty ev. č. 157-012 a ev. č. 157-013 Trhové Sviny

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/HD/20/004

číslo smlouvy objednatele: 22/VZ/2020

### 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha, ředitel organizace**  
tel: 387 021 010  
e-mail: [sekretariat@susjk.cz](mailto:sekretariat@susjk.cz)  
ID datové schránky: cadk8eb  
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

*jako objednatel na straně jedné*

1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**  
Sídlo: **Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5**  
Zastoupený: [REDAKCE], **technický vedoucí oblasti, na základě plné moci**  
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]  
[REDAKCE], **vedoucí OTÚ oblasti, na základě plné moci**  
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]  
ID datové schránky: 8yuchp8  
IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634, datum zápisu 1. března 1994.

Zástupce ve věcech smluvních: [REDAKCE], **technický vedoucí oblasti, na základě plné moci**  
[REDAKCE], **vedoucí OTÚ oblasti, na základě plné moci**

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE], tel.: [REDAKCE]  
Odpovědný stavbyvedoucí: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE] (č. autorizace 38147)

*jako zhotovitel na straně druhé*

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 3 jsou k tomuto úkonu oprávněny.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## I.

Tento dodatek č. 3 upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě přiloženého odsouhlaseného změnového listu č. 3 se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2 odst. 2.2 smlouvy o dílo a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4 odst. 4.1 smlouvy o dílo. **Tyto uvedené odstavce nově zní takto:**

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 22/VZ/2020, dále projektovými dokumentacemi stavby „**Most ev. č. 157-012 přes Svinenský potok v obci Trhové Sviny**“ a „**Most ev. č. 157-013 přes potok v obci Trhové Sviny**“, ve stupni DSP + ZDS/PDPS, vypracované **Projekční kanceláří PRIS, spol. s r.o.**, Osová 20, 625 00 Brno, IČO 46974806 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD, aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlasených změnových listů č. 1, 2 a 3.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

<b>Smluvní cena díla dle SOD bez DPH</b>	██████████
Změnový list č. 1 – vícepráce bez DPH	██████████
Změnový list č. 1 – méněpráce bez DPH	██████████
<hr/>	
<b>Smluvní cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	██████████
Změnový list č. 2 – vícepráce bez DPH	██████████
<hr/>	
<b>Smluvní cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH</b>	██████████
Změnový list č. 3 – vícepráce bez DPH	██████████
Změnový list č. 3 – méněpráce bez DPH	██████████
<hr/>	
<b>Smluvní cena díla dle Dodatku č. 3 bez DPH</b>	<b>17 010 116,54 Kč</b>
DPH 21%	3 572 124,47 Kč
<hr/>	
<b>Smluvní cena díla dle Dodatku č. 3 včetně DPH</b>	<b>20 582 241,01 Kč</b>

**slovy: dvacetmilionůpětsetosmdesátdvatisícdevětšestčtyřicetjedna koruna česká jeden halěr včetně DPH.**

**Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.**

**Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.**

## II.

Ostatní části smlouvy o dílo ve znění přechozích dodatků, tímto dodatkem č. 3 nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 3 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.



Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 3 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Přílohy:** Změnový list č. 3 – vícepráce a méněpráce

Za objednatele:

České Budějovice dne:

30-11-2020

Za zhotovitele:

České Budějovice dne:

26.11.2020

[redacted]  
Ing. Jan Stícha  
ředitel organizace  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

[redacted]  
technický vedoucí oblasti  
na základě plné moci  
STRABAG a.s.

[redacted]  
vedoucí OTÚ oblasti  
na základě plné moci  
STRABAG a.s.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Stavba: Mosty ev. č. 157-012 a ev. č. 157-013 Trhové Sviny**

č. SOD objednatele: 22/VZ/2020

Objekt: Most ev. č. 157-013 přes Svinenský potok v obci Trhové Sviny

č. SOD zhotovitele: 841/TD/HD/20/004

**Investor (objednatel) stavby:**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.  
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**TDS:**INBEST spol. s r.o.  
Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice**Projektant:**Projektční kancelář PRIS spol s r.o.  
Osová 717/20, 625 00 Brno**Zhotovitel:**STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5**Předmět změny:**

SO 201 Most ev.č. 157-013 a SO 182 Dopravné inženýrská opatření

**Popis změny :**

Projektované DIO na uzavírku mostu ev.č. 157-013 bylo nevyhovující z důvodu souběžně probíhající uzavírky sil. č. II/156, k.ú. Nová Ves. Změna zahrnuje náklady na úpravu DIO objízdných tras v koordinaci s výše uvedenou stavbou II/156. Dále změnový list obsahuje méněpráce s odpočtem zábradlí.

**Návrh ocenění:**

cena celkem

Vícepráce

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem vč. DPH

Méněpráce

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem vč. DPH

Celkem za ZL3

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem vč. DPH

**Vyjádření:**

Zhotovitel:

datum: ..... podpis: .....

Projektant

datum: ..... podpis: .....

TDS:

datum: 28.11.20 ..... podpis: .....

Investor:

Ing. Jan Šticha

datum: 30 -11- 2020 ..... podpis: .....

Přílohy: Položkový rozpočet - vícepráce a méněpráce, vyjádření TDS, vyjádření AD

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ


Stavba: **Mosty ev. č. 157-012 a ev. č. 157-013 Trhové Sviny**

**Vícepráce č. 3**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.**

Projektant: **Projekční kancelář PRIS spol s r.o.**

OBJEKT	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CENA CELKEM
SO 182 Dopravně inženýrská opatření			
<b>CENA STAVBY</b>			



### Vícepráce - změnový list č.3

Název projektu: Mosty ev. č. 157-012 a ev.č. 157-013 Trhové Sviny

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
<b>2.</b>		<b>Dopravně inženýrská opatření</b>				
<b>2.5.</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
2.5.01	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	39,000		
2.5.02	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	39,000		
2.5.03	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	5 008,000		
2.5.04	914212	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	3,000		
2.5.05	914213	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
2.5.06	914219	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL - NÁJEMNÉ	KSDEN	456,000		
2.5.07	916132	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000		
2.5.08	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	4,000		
2.5.09	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	508,000		
2.5.10	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000		
2.5.11	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
2.5.12	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	20,000		
2.5.13	916722	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	91,000		
2.5.14	916723	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	91,000		
2.5.15	916729	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	11 712,000		
<b>2.5.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
<b>2.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Dopravně inženýrská opatření</b>				
	<b>Celkem</b>	<b>Mosty ev. č. 157-012 a ev.č. 157-013 Trhové Sviny</b>				

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

**Stavba:** Mosty ev. č. 157-012 a ev. č. 157-013 Trhové Sviny

**Měněpráce č. 3**

**Objednatel:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

**Projektant:** Projekční kancelář PRIS spol s r.o.

OBJEKT	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CENA CELKEM
SO 201 Most ev.č. 157-013			
<b>CENA STAVBY</b>			

### Měněpráce - změnový list č.3

Název projektu: Mosty ev. č. 157-012 a ev.č. 157-013 Trhové Sviny

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
3.		<i>Most ev.č. 157-013</i>				
3.9.		<i>Ostatní konstrukce a práce</i>				
3.9.02	9111A1b	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-16,000		
3.9.	<b>Celkem</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
3.	<b>Celkem</b>	<b>Most ev.č. 157-013</b>				
	<b>Celkem</b>	<b>Mosty ev. č. 157-012 a ev.č. 157-013 Trhové Sviny</b>				



**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace**

██████████  
Nemanická 2133/10  
370 10 České Budějovice

Naše značka  
D/S-2688/2020 - Řeh

Zakázka č.  
AD20015

Vyřizuje  
██████████

Datum  
24.11.2020

Akce: Mosty ev.č.157-012 a ev.č. 157-013 Trhové Sviny

věc: Odsouhlasení změnového lisu č. 3

Jako AD stavby souhlasím se zasláným Změnovým listem č. 3. Popis změn uvedený v důvodové zprávě odpovídá úpravě dopravně inženýrských opatření u mostu ev.č. 157-013.

V rámci projektu nebylo možno předpokládat, že stavba bude prováděna souběžně se stavbou opravy silnice II/156. Z tohoto důvodu bylo nutné DIO přepracovat.

S vypuštěním dvoumadrlového zábradlí za mostem souhlasím, projeví se touto méněprací.

Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

IČ: 46 97 48 06

DIČ: CZ46974806

S pozdravem

██████████ ██████████  
██████████ ██████████  
██████████ ██████████

██████████  
██████████  
██████████  
██████████

**inbest**<sup>®</sup>

dáváme stavbám řád

Rudolfovská 34  
České Budějovice 370 01  
Česká republika

Správa a údržba silnic  
Jihočeského kraje  
příspěvková organizace

██████████  
Nemanická 2133/10  
370 10 České Budějovice

České Budějovice dne 26. 11. 2020

Věc: **Vyjádření k předloženému Změnovému listu č. 3 pro stavbu: „Mosty ev. č. 157-012 a ev. č. 157-013 Trhové Sviny“**

S předloženým Změnovým listem č. 3 na stavbu „Mosty ev. č. 157-012 a ev. č. 157-013 Trhové Sviny souhlasím bez připomínek.

S pozdravem



INBEST spol. s r.o.  
Rudolfovská 34  
370 01 České Budějovice

