

## DODATEK č. 2 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019\_00361

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

### SMLUVNÍ STRANY:

#### 1.1 Objednatel

##### Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465  
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, členem představenstva společnosti  
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE] manažer provozního útvaru  
IČO: 49099451  
DIČ: CZ49099451  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 3507501/0100  
E-mailová adresa: [REDAKCE]

#### 1.2 Zhotovitel

##### JOSTAV, spol.s.r.o.

Se sídlem: Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4222  
Zastoupená: [REDAKCE] jednatelem společnosti  
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE] ednatel společnosti  
IČO: 47785233  
DIČ: CZ47785233  
Číslo účtu: 5028803/0300  
E-mailová adresa : [REDAKCE]

Předmětem dodatku č. 1 rámcové smlouvy o dílo č. 2019\_00361 ze dne 29.3. 2019 na opravy vodovodních a kanalizačních přípojek v rámci rekonstrukcí vodovodů a kanalizací na území oblastních závodů Most, Ústí nad Labem a Liberec, je **prodloužení doby plnění do 31. 12. 2021.**

Ostatní ustanovení této rámcové smlouvy ve smyslu pozdějších dodatků k této rámcové smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.

Teplice dne 24. 11. 2020

V Liberci dne 11. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

