



KUJCP010XKJD

smlouvy objednatele: SDL/OVZI/066/20
č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/066/20/1

číslo smlouvy zhotovitele: 33/2020/628-20-000

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „dodatek“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 - Jsme plátcí DPH
Bankovní spojení: ČSOB, č. [redacted] oddíl JČK),
ČNB, č. ú [redacted] (neinvestiční dotace SFDI)
ČNB, č. ú [redacted] (investiční dotace SFDI)
Zástupce: MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Zhotovitel: ZNAKON, a.s. (vedoucí společník)
se sídlem: č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČO: 26018055
DIČ: CZ26018055 [redacted]
Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s. č. účtu [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048
Zastoupená: Bc. Václavem Oubrechtem, předsedou představenstva
Ing. Tomášem Havlíkem a Ing. Evou Machovou, členy představenstva

Zhotovitel: PORR, a.s. (společník 2)
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
Zastoupená: Ing. Pavlem Hirschem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb, Oblast Čechy (na základě plné moci) a Borkem Růžkem, vedoucím provozu JIH na úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy (na základě plné moci)

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/066/20 ze dne 3. 9. 2020, jejímž předmětem je zhotovení díla „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020“ - okres Strakonice. Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce související s realizací stavby úseku „Modernizace silnice III/17210, Kladruby – průtah“, kde po odfrézování obrusné vrstvy byla zjištěna štětová konstrukce vozovky a penetrační makadam a muselo tedy dojít ke změně skladby vozovky. Všechny změny byly předem odsouhlaseny objednatelem, technickým i autorským dozorem stavby. Práce jsou provedeny na základě dohody obou smluvních stran tak, jak jsou zachyceny ve změnovém listu č. 1.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1. smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/173, Strakonice – Domanice	14 030 258,27 Kč	2 946 354,24 Kč	16 976 612,51 Kč
Modernizace silnice III/17210, Kladruby – průtah	2 982 584,77 Kč	626 342,80 Kč	3 608 927,57 Kč
Modernizace silnice III/1407, Čejetice – Sudoměř – památník J. Žižky	10 952 642,73 Kč	2 300 054,97 Kč	13 252 697,70 Kč
Modernizace silnice III/1751, Vahlovice – Dvoretice	2 827 566,89 Kč	593 789,05 Kč	3 421 355,94 Kč
Modernizace silnice III/1734, Hostišovice – průtah	3 783 681,51 Kč	794 573,12 Kč	4 578 254,63 Kč
Modernizace silnice III/2033, Radčice	1 756 542,89 Kč	368 874,01 Kč	2 125 416,90 Kč
Modernizace silnice II/170, Nihošovice – Počátky	12 556 899,95 Kč	2 636 948,98 Kč	15 193 848,93 Kč
Celkem	48 890 177,01 Kč	10 266 937,17 Kč	59 157 114,18 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a Změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/173, Strakonice – Domanice	14 030 258,27 Kč	2 946 354,24 Kč	16 976 612,51 Kč
Modernizace silnice III/17210, Kladruby – průtah	2 972 332,51 Kč	624 189,83 Kč	3 596 522,34 Kč
Modernizace silnice III/1407, Čejetice – Sudoměř – památník J. Žižky	10 952 642,73 Kč	2 300 054,97 Kč	13 252 697,70 Kč
Modernizace silnice III/1751, Vahlovice – Dvoretice	2 827 566,89 Kč	593 789,05 Kč	3 421 355,94 Kč
Modernizace silnice III/1734, Hostišovice – průtah	3 783 681,51 Kč	794 573,12 Kč	4 578 254,63 Kč
Modernizace silnice III/2033, Radčice	1 756 542,89 Kč	368 874,01 Kč	2 125 416,90 Kč
Modernizace silnice II/170, Nihošovice – Počátky	12 556 899,95 Kč	2 636 948,98 Kč	15 193 848,93 Kč
Celkem	48 879 924,75 Kč	10 264 784,20 Kč	59 144 708,95 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č. 1.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1052/2020/RK-109 ze dne 15. 10. 2020.

V Českých Budějovicích dne **18-11-2020**


V Sousedovicích dne**12-11-2020**

za objednatele:




MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje




Bc. Václav Čubíček
předseda představenstva
ZNAKON, a. s.

zhotovitele:



Ing. Tomáš Havlík
člen představenstva
ZNAKON, a. s.

ZNAKON, a.s.
.....
ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČ: 260 18 055 DIČ: CZ26018055
Tel.: +420 383 321 445; Fax: +420 383 322 583
OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048 20

PORR a.s.



PORR a.s.

Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020 - Okres Strakonice
SO 101 - Modernizace silnice III/17210 0,932-1,600 km

č. SOD objednatele: SDL/OVZI/066/20
č. SOD zhotovitele: 33/2020/628-20-000

investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj

OS:

projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

zhotovitel: ZNAKON, a.s.

predmet změny:
17210 - ST III/17210 Modernizace silnice Kladruby průtah

opis změny : Změna technologie viz stanovisko TPA ČR, s.r.o. ze dne 14.9.2020

závazek ocenění: cena celkem

cepráce

Celkem bez DPH 1 090 141,98 Kč
DPH 21% 228 929,82 Kč
Celkem vč. DPH 1 319 071,80 Kč

ěněpráce

Celkem bez DPH -1 100 394,24 Kč
DPH 21% -231 082,79 Kč
Celkem vč. DPH -1 331 477,03 Kč

elkem za ZL1

Celkem bez DPH -10 252,26 Kč
DPH 21% -2 152,97 Kč
Celkem vč. DPH -12 405,23 Kč

vyjádření:

Zhotovitel:

- 5 - 10 - 2020

datum: podpis:

Projektant

- 5 - 10 - 2020

datum: podpis:

TDS:

- 5 - 10 - 2020

datum: podpis:

Investor:

- 5 - 10 - 2020

datum: podpis:

370 76 České Budějovice (4)

Průběžná 43
370 04 České Budějovice

PORR a.s.

Dubečská 8238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005580

Akce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Změnový list - část 1


Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020 - okres Strakonice

Registrační číslo projektu:

Číslo a název objektu: III/17210 - ST III/17210 Modernizace silnice Kladruby průtah
Objekt: SO 101 - Modernizace silnice III/17210 0,932-1,600 km

číslo položky	Objekt	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	SO 101		567 544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	méněpráce	změna technologie viz stanovisko TPA ČR, s.r.o. ze dne 14.9.2020	
2	SO 101		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhněním	vícepráce	alternativní skladba - změna technologie viz stanovisko TPA ČR, s.r.o. ze dne 14.9.2020	
3	SO 101		113 728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	vícepráce	alternativní skladba - změna technologie viz stanovisko TPA ČR, s.r.o. ze dne 14.9.2020	
4	SO 101		577 411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL	vícepráce	alternativní skladba - změna technologie viz stanovisko TPA ČR, s.r.o. ze dne 14.9.2020	
5	SO 101		R01	aramidová vlákna FORTA FI do ACL16	vícepráce	alternativní skladba - změna technologie viz stanovisko TPA ČR, s.r.o. ze dne 14.9.2020	
6	SO 101		R02	aramidová vlákna FORTA FI do ACO11+	vícepráce	alternativní skladba - změna technologie viz stanovisko TPA ČR, s.r.o. ze dne 14.9.2020	



Akce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
Změnový list - část 2a

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020 - okres Strakonice Registrační číslo projektu:

Číslo a název objektu: III/17210 - ST III/17210 Modernizace silnice Kladruby průtah
Objekt: SO 101 - Modernizace silnice III/17210 0,932-1,600 km

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství dle zadání	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena dle zadání Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1			587544 - VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUO CEM A ASF EM TL DO 200MM	m2	3 824,00	0,00	-3 824,00				
2			181101102R00 - Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhučněním	m2	0,00	3 824,00	3 824,00				
3			113728 - FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 200	m3	0,00	305,92	305,92				
4			577411 - VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL	t	275,33	458,88	183,55				
5			R01 - aramidová vlákna FORTA FI do ACL16 (0,5kg/t)	kg	0,00	229,44	229,44				
6			R02 - aramidová vlákna FORTA FI do ACO11+ (0,5kg/t)	kg	0,00	243,11	243,11				

Rozdíl oproti SoD celkem Kč (bez DPH): -10 252,26

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno
B: Václav Oubrecht - Předseda představenstva, VTR
František Biatský
Roman Machovec, rozpočtář - připravatel výroby
Schválil:
Inženýr stavby/TDI
Robert Vavřík, TDI
projektant/AD
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
zadavatel/objednatel
Jihočeský kraj
Hlavní finanční manažer OKPOKČ:
Schválil:



ZNAKON, a.s.

č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČ: 260 18 055 DIČ: CZ26018055
- 5 - 10 - 2020 tel.: +420 383 321 446; Fax: +420 383 322 653
K8 České Budějovice, odd. B, vložka 1048 177

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
pro veřejných zakázek a investic
Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (4)

datum: 5 - 10 - 2020



STAVEBNÍ PORADNA
Průběžná 40
370 04 České Budějovice
IČ: 262500232
R a.s. -30-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
závod STRAKONICE
U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice I
IČO: 709 71 641