



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
správa Liberec (2)  
Dne 23 -11- 2020  
Značka 5041  
Referent Počet př.

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o poskytování služeb**  
uzavřené dne 24.08.2020

Vypraveno  
dne 26 -11- 2020 5781

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-004194

Číslo smlouvy Poskytovatele: 20.0441-01

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 111 0901

Název související veřejné zakázky: I/35 Hodkovičká - návrh PHS u Makra, prověření akustické situace

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupeno: Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
(dále jen „Objednatel“)

a

**EKOLA group, spol. s r.o.**

se sídlem Mistrovská 4, 108 00 Praha 10  
IČO: 63981378  
DIČ: CZ63981378  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 39803  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupen: Ing. Věrou Ládyšovou, jednatelkou společnosti  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

### **I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na posunu doby plnění – poskytnutí služby vzhledem k omezením vyplývajícím z pandemické situace Covid-19 majícím vliv na počet stavu zaměstnanců poskytovatele. Z toho důvodu nebude možné dokončit dílo v uvedeném termínu.

### **II. Změna lhůty doby plnění:**

Původní lhůta doby plnění: do 30.11.2020

Nově sjednaná lhůta plnění: do 28.02.2021

### **III. Závěrečná ustanovení Dodatku:**

Ostatní ustanovení objednávky (smlouvy) nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

Oboustranně podepsaný dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 je ve 4 vyhotoveních, každé z nich je originálem. Obě smluvní strany obdrží 2 vyhotovení.

V Liberci dne 24.11.2020

V Praze dne 20.11.2020

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Ing. Jan Wohlmuth  
Ředitel správy Liberec

\_\_\_\_\_  
EKOLA group, spol. s r.o.  
Ing. Věra Ládyšová  
Jednatelka společnosti