

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na realizaci centralizace a konsolidace databází AIS PMS, podpora provozu – konfigurace klienta LN ze dne 16. 3. 2016 (dále jen „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

Česká republika – Probační a mediační služba

Se sídlem: Hybernská 18, 110 00 Praha 1
IČ: 70888060
DIČ: není plátce DPH
Zastoupen: PhDr. Andreou Matouškovou, ředitelkou
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Č. ú.: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

VUMS LEGEND, spol. s r.o.

Se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČ: 61855057
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. 1

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je úprava termínu plnění smlouvy, a to z důvodu realizace tzv. migrace pracovních stanic, která by měla být prováděna současně s předmětem plnění této smlouvy (tj. centralizace a konsolidace dat). Vzhledem k tomu, že realizace migrace pracovních stanic byla započata se zpožděním způsobeným technickými a administrativními problémy na straně objednatele a jeho kontrolního orgánu, je nutné tuto skutečnost zohlednit při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy a termín plnění přizpůsobit okolnostem.

Čl. 2

Změna smlouvy

1. Čl. IV. odst. 1 písm. c) smlouvy se mění následovně:

VII. etapa – od 2. 5. 2016 do 30. 11. 2016.

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že jeho obsahu porozuměly, bez výhrad s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 26.10. 2016

.....
PhDr. Andrea Matoušková
ředitelka PMS
(objednatel)

V Praze dne 24.10.2016

.....
Ing. Vlastislav Hryzbyl
jednatel
(zhotovitel)