



## Dodatek č. 4

### Ke SMLouvě O Dílo Na Zhotovení Stavby

## Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou“

Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1802/2019**

ISPROFOND: 5003720054

a

#### **„Společnost Hustopeče“**

jejímiž účastníky jsou na základě společenské smlouvy ze dne 22. 01. 2019 :

#### **1. STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

bank. spojení: xxx,

721 00 Ostrava – Svinov

(správce „Společnosti Hustopeče“)

#### **1. Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1809

zastoupena: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva a

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

(společník 2 „Společnosti Hustopeče“)

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-19-001/ECAJ

**dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby  
„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou“,  
která nabyla účinnosti dne 24.5.2019.**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 4 obsažených a s úmyslem být tímto  
dodatkem č. 4 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

## I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnových listů stavby číslo 5, 6, 8, 9, 10, 11 a 12 (dále jen „ZL č. 5, ZL č. 6, ZL č. 8, ZL č. 9, ZL č. 10, ZL č. 11 a ZL č. 12“) v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
5	760.863,48 Kč	781.067,03 Kč	-20.203,55 Kč
6	3.158.076,61 Kč	---	3.158.076,61 Kč
8	1.693.312,06 Kč	---	1.693.312,06 Kč
9	536.551,10 Kč	252.252,46 Kč	284.298,64 Kč
10	10.117.877,44 Kč	---	10.117.877,44 Kč
11	693.063,94 Kč	---	693.063,94 Kč
12	2.209.269,35 Kč	---	2.209.269,35 Kč
<b>Celkem</b>	<b>19.169.013,98 Kč</b>	<b>1.033.319,49 Kč</b>	<b>18.135.694,49 Kč</b>

Cena díla dle Dodatku č. 3..... **1.567.890 777,61 Kč**

Změna ceny díla dle Dodatku č. 4..... **18.135.694,49 Kč**

**Nová Cena díla bez DPH..... 1.586.026.472,10 Kč**

## II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

**V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:**

### **2.1 Změna Smluvní ceny**

V důsledku schválení změnových listů stavby dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **1.586.026.472,10 Kč**

slovy: **jednamiliardapětsetosmdesátšestmilionůdvacetšesttisícčtyřístasedmdesát dva korun českých deset haléřů**

### **2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č.3**

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 3 se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 4, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 4.

## **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

3.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 4
- Soupisy prací ke změnám dle ZL č. 5, ZL č. 6, ZL č. 8, ZL č. 9, ZL č. 10, ZL č. 11 a ZL č. 12

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

3.4 Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi (7) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel čtyři (4) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 30.11.2020

V Ústí nad Labem dne

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

.....  
**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....  
**Ing. Martin Janovský**  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

**Příloha č. 1**

**Rekapitulace ceny  
dle Dodatku č. 4**

Změnový list	Rozpočet	Název	Dílčí část	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)
5	SO 03-15-01A3	Žst. Lhotka nad Bečvou, kabelovod		<b>-20 203,55</b>	<b>760 863,48</b>	<b>781 067,03</b>
6	SO 03-15-03.1A4	žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB	1.1 Základy	422 439,70	422 439,70	0,00
	SO 03-15-03.1A4	žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB	1.2 Nové příčky	257 172,12	257 172,12	0,00
	SO 03-15-03.1A4	žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB	1.3 Podlahy	78 676,23	78 676,23	0,00
	SO 03-15-03.1A4	žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB	1.4 Relé	84 429,52	84 429,52	0,00
	SO 03-15-03.1A4	žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB	1.5 Střecha	2 314 078,05	2 314 078,05	0,00
	SO 03-15-03.1A4	žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB	1.6 Výplně	1 281,00	1 281,00	0,00
		CELKEM			<b>3 158 076,61</b>	<b>3 158 076,61</b>
8	SO 02-16-01A4	žst. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, kolejový spodek		<b>1 693 312,06</b>	<b>1 693 312,06</b>	<b>0,00</b>
9	SO 03-06-05A3	žst. Lhotka nad Bečvou, venkovní osvětlení		-65 585,64	0,00	65 585,64
	SO 03-06-05A4	žst. Lhotka nad Bečvou, venkovní osvětlení		349 884,28	536 551,10	186 666,82
		CELKEM		<b>284 298,64</b>	<b>536 551,10</b>	<b>252 252,46</b>
10	PS 03-28-01.2A4	žst. Lhotka nad Bečvou, provizorní SZZ		7 080 649,10	7 080 649,10	0,00
	PS 04-28-01.2A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, provizorní TZZ		615 276,36	615 276,36	0,00
	PS 05-28-01.2A4	žst. Valašské Meziříčí, provizorní SZZ		2 421 951,98	2 421 951,98	0,00
		CELKEM		<b>10 117 877,44</b>	<b>10 117 877,44</b>	<b>0,00</b>
11	SO 06-30-01.4A3	Kácení		<b>693 063,94</b>	<b>693 063,94</b>	<b>0,00</b>
12	SO 02-19-01A3	Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční most v ev. km 16,313		624 853,45	624 853,45	0,00
	SO 02-19-12A3	Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,582		508 712,50	508 712,50	0,00
	SO 02-19-16A3	Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v km 19,939		<b>1 075 703,40</b>	<b>1 075 703,40</b>	0,00
		CELKEM		<b>2 209 269,35</b>	<b>2 209 269,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>CELKEM</b>			18 135 694,49	19 169 013,99	1 033 319,49

18135694,49

19169013,99

1033319,492

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1237987

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1598f2dd-b937-41d1-9d49-592c911f676f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.11.2020 13:51:01



ffbc559d-c150-4243-b822-0ae252b2ad80