

# **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8. října 2020**

(dále jen „*dodatek*“)

uzavřené mezi smluvními stranami:

## **Masarykův onkologický ústav**

se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

zastoupený prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem

IČO: 00209805, DIČ: CZ00209805

(dále jen „*objednatel*“)

a

## **Dräger Medical s.r.o.**

se sídlem Obchodní 124, 251 01 Čestlice

zastoupená Ing. Liborem Novákem, jednatelem společnosti

IČO: 26700760 DIČ: CZ26700760

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 88291

(dále jen „*zhotovitel*“)

### **I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely na základě vítězství prodávajícího v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „*Provedení periodické bezpečnostně technické kontroly vývodů medicinálních plynů*“ (dále jen „*veřejná zakázka*“) dne 8. října 2020 smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“).
2. V souvislosti s probíhající pandemií koronaviru SARS-CoV 2 (onemocnění COVID 19) se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy prostřednictvím dodatku.

### **II. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dodatkem dohodly, že se v čl. 4. odst. 1) smlouvy text:  
*„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v areálu objednatele na adrese Žlutý kopec 7, 656 53 Brno. Část díla spočívající v provedení PBTk provede zhotovitel nejpozději do 31. 10. 2020. Část díla spočívající v předání protokolů o PBTk objednateli provede zhotovitel nejpozději do 16. 11. 2020. Předáním všech protokolů o PBTk se dílo považuje za dokončené.“*

nahrazuje textem:

*„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v areálu objednatele na adrese Žlutý kopec 7, 656 53 Brno. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla na výzvu objednatele. Část díla spočívající v provedení PBTk provede zhotovitel nejpozději do 30 dní od výzvy dle tohoto odstavce. Část díla spočívající v předání protokolů o PBTk objednateli provede zhotovitel nejpozději do 45 dní od výzvy dle tohoto odstavce. Předáním všech protokolů o PBTk se dílo považuje za dokončené.“*

2. Smluvní strany se dodatkem dohodly, že v čl. 4 odst. 2) smlouvy se text:  
*„Zhotovitel se do 2 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy zavazuje předat pověřenému zaměstnanci objednatele návrh harmonogramu provádění díla k odsouhlasení (návrh musí být zpracovaný v souladu s provozními podmínkami objednatele, které zhotoviteli sdělí pověřený zaměstnanec objednatele). Pokud v této lhůtě není návrh harmonogramu předložen nebo pokud se smluvním stranám harmonogram provádění díla do 5 pracovních dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy nepodaří vzájemně odsouhlasit, je pověřený zaměstnanec objednatele oprávněn stanovit jej sám.“*

nahrazuje textem:

*„Zhotovitel se do 5 pracovních dnů ode dne výzvy objednatele dle čl. 4 odst. 1) smlouvy zavazuje předat pověřenému zaměstnanci objednatele návrh harmonogramu provádění díla k odsouhlasení (návrh musí být zpracovaný v souladu s provozními podmínkami objednatele, které zhotoviteli sdělí pověřený zaměstnanec objednatele). Pokud v této lhůtě není návrh harmonogramu předložen nebo pokud se smluvními stranám harmonogram provádění díla do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy nepodaří vzájemně odsouhlasit, je pověřený zaměstnanec objednatele oprávněn stanovit jej sám.“*

### **III.Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy nedotčená dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ([smlouvy.gov.cz](http://smlouvy.gov.cz)). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v souladu s výše citovaným zákonem zajistí objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí, na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne 27-11-2020

V Brně dne 24-11-2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....  
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.  
ředitel Masarykova onkologického ústavu

.....  
Ing. Libor Novák  
jednatel