

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo**  
č. OBJEDNATELE: 25/2020

**Smluvní strany**

**Město Čáslav**

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1  
286 01 Čáslav  
IČ: 00236021  
DIČ: CZ00236021  
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 11117722/0800

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).*

**a**

**TES spol. s r.o.**

Sídlo: Vrchovská 1354, PSČ 286 01  
zastoupen: Jiřím Pavlicou, jednatelem společnosti  
IČ: 47539330  
DIČ: CZ 47539330  
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Čáslav  
číslo účtu: 2801486388/2010

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18794  
*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby**  
**„Čáslav – oprava povrchu Komenského náměstí“ ze dne 27.04.2020**

**Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 2:**

**čl. I.**

**Předmět plnění**

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. 1. mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 2, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2.

**čl. II.  
Cena díla**

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. 5 smlouvy o dílo se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 2 mění z částky:

**Původní cena díla:**

Cena dle D1 bez DPH	2 313 380,20 Kč
DPH 21 %	485 809,84 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	2 799 190,04 Kč

**Nová cena díla:**

Cena bez DPH	2 329 935,55 Kč
DPH 21%	489 286,47 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH (dále jen "Cena za provedení díla")	2 819 222,02 Kč

**čl. II.  
Závěrečné ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy a Dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří následující přílohy:

*Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 2*


Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 499/2020 ze dne 11.11.2020.

V Čáslavi dne 16. 11. 2020

V Čáslavi dne 16. 11. 2020



## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav – oprava povrchu Komenského náměstí

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

**2**

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,  
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,  
(provozního souboru)

Název: Vozovka, chodník

**Popis změny:**

- 1) Skutečná plocha pokládky žulové dlažby velikosti 8/10 a mozaik
- 2) Skutečná délka pokládky obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
- 3) Skutečná délka pokládky obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
- 4) Skutečná plocha varovných pásů a hmatové dlažby D+M
- 5) Instalace a osazení ráámů u stromů
- 6) Nákup žulových kostek

**Odůvodnění změny:**

- 1) Projektovou dokumentací byla navržena pokládka dlažby ze žulových kostek 8/10 o celkové ploše 917,5 m<sup>2</sup>, na základě skutečného zaměření provedených prací bylo zjištěno, že skutečná plocha komunikace je 835,3 m<sup>2</sup>. Chodníky byly projektovou dokumentací navrženy ze žulové kostky mozaik o celkové ploše 305,35 m<sup>2</sup>, na základě skutečného zaměření bylo zjištěno, že skutečná plocha chodníků je 264,8 m<sup>2</sup>. V základním rozpočtu měl zhotovitel na tuto stavbu dodat 100% žulové kostky mozaik, z tohoto důvodu dodá zhotovitel jen potřebnou část těchto kostek (jedná se o méněpráce).
- 2) Na základě skutečného zaměření bylo zjištěno, že pokládka obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého bylo uloženo oproti rozpočtu o 6 bm méně (jedná se o méněpráce).
- 3) Na základě skutečného zaměření bylo zjištěno, že pokládka obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého bylo uloženo oproti rozpočtu o 27 bm více a s tím spojené i množství betonového lože (jedná se o vícepráce).
- 4) Na základě skutečného zaměření bylo zjištěno, že předpokládaná plocha varovných pásů včetně hmatové dlažby se navýšila cca o 1m<sup>2</sup> (jedná se o vícepráce).
- 5) Z důvodu ochrany kořenového systému vzrostlých stromů, které se nachází podél vozovky Komenského náměstí, bylo na základě požadavku objednatele uloženo celkem 9 ks ocelových ráámů, do nichž bude následně uloženo stejný počet pojezdových litinových roštů (jedná se o vícepráce).
- 6) Původní smluvní rozpočet zahrnoval kompletní dodání kamenné dlažby „žulová kostka o vel. 8/10. Město Čáslav však na své deponii mělo uskladněné vlastní žulové kostky o velikosti 8/10. Dodatek č. 1 již zahrnuje nákup zbylých kostek na tuto akci. Na základě skutečného provedení bylo zjištěno, že dodavatel musel navíc dodat navíc zbylých 82 m<sup>2</sup> (jedná se o vícepráce).

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:		<b>Nebude</b>	
Do časového plánu stavby:		<b>Nebude</b>	
Do ceny stavby:	vícepráce	<b>77 073,10 Kč</b>	bez DPH
	méněpráce	<b>60 517,75 Kč</b>	bez DPH

Za objednatele:

Za projekci:



## Změnový list č. 002

## Čáslav - Komenského náměstí

Méněpráce								-60 517,75 dle SoD
25	591211111		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	-82,200	330,00	-27 126,00	SoD
27	591411111		Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	-40,550	450,00	-18 247,50	SoD
28	58381005		kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	-40,550	335,00	-13 584,25	SoD
45	916241113		Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-6,000	260,00	-1 560,00	SoD
CELKEM méněpráce								-60 517,75

Vícepráce								77 073,10	cenová soustava
	NOVÁ	K	Instalace, osazení rámu u stromů	kpl	9,000	2 850,00	25 650,00	vlatní	
26	58381007		kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	82,000	500,00	41 000,00	SoD	
29	59681112		Kladení dlažby varovných pásů a lemování do lože ze suché malty 5,8+3,75+2,3+1,45	m2	1,050	260,00	273,00	SoD	
30	592 00		hmatová dlažba (např. COMCON CD 200/200/6)	m2	0,262	4 300,00	1 126,60	SoD	
31	592021		dlaždice hladké pro lemování hmatných prvků (např.COMCON CDR)	m2	0,230	3 950,00	908,50	SoD	
47	916241213		Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	27,000	250,00	6 750,00	SoD	
49	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,500	2 730,00	1 365,00	SoD	
CELKEM vícepráce								77 073,10	

ROZDÍL

16 555,35