

# DODATEK č. 1

## ke

### SMLOUVĚ O DÍLO č. 009/2020/Ho

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

**I.1. Objednatel:** **Město Hlučín**  
na adrese: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín  
zastoupené: Mgr. Pavlem Paschkem, starostou města  
IČ: 00300063  
DIČ: CZ00300063  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek, starosta města  
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, technik odboru investic

*dále jen Objednatel*

**I.2. Zhotovitel:** **BERKASTAV s.r.o.**  
Místo podnikání/Sídlo: Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál  
IČ: 02657392  
DIČ: CZ02657392  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
zapsán v OR: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl xxx, vložka xxxx  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Dominik Berka  
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:

Číslo autorizace ČKAIT: xxxxxxxxxxxxxxxx

*dále jen Zhotovitel*

## I.

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo pro akci „Parkoviště u sportovní haly“ ze dne 17.3.2020 v tomto znění:

Čl. IV. odst. IV.1. smlouvy se mění takto:

„IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:

Dobu plnění uchazeč nabídne v **návruhu smlouvy o dílo** takto:

**Termín předání staveniště:** předpoklad 08/2020, , staveniště bylo předáno dne 22.9.2020

Termín zahájení prací: **práce budou zahájeny dnem předání staveniště**

Termín dokončení stavebních prací: **do 20.5. 2021**

Termín předání díla: **do 25.5. 2021**

Vykližené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději **do 3 kalendářních dnů** ode dne předání hotového díla.“

## II.

Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo ze dne 17.3.2020 na provedení akce „Parkoviště u sportovní haly“ nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po dvou vyhotoveních.

O uzavření Dodatku č.1 rozhodla Rada města Hlučína na své 66. schůzi, konané dne 23.11.2020 pod bodem usnesení č. 66/7c).

V Hlučíně dne 26.11.2020

Ve Bruntále 25.11.2020

.....  
Za objednatele

Mgr. Pavel Paschek, starosta

.....  
Za zhotovitele

Dominik Berka, jednatel