

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

č. 037/2020/Ho

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Hlučín**
na adrese: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
zastoupené: Mgr. Pavlem Paschkem, starostou města
IČ: 003 00 063
DIČ: CZ 003 00 063
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek, starosta města
ve věcech technických: Ing. Jan Konečný, vedoucí odboru investic
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technik odboru investic

dále jen Objednatel

I.2. Zhotovitel **JTA-Holding, spol s r.o.**
Místo podnikání/Sídlo: Petřkovická 861/5, Ostrava-Petřkovice 725 29
IČ: 25816624
DIČ: CZ25816624
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsán v OR: Krajský soud v Ostravě, vložka xxxxxxxxxxxx, oddíl xxx
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Alan Jančík, jednatel
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, výrobní ředitel

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:
Číslo autorizace ČKAIT:

dále jen Zhotovitel

I.

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo pro akci „Přetlaková hala Hlučín“ ze dne 7.9.2020 v tomto znění:

Čl. IV. odst. IV.1. smlouvy se mění takto:

„IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:

Dobu plnění zhotovitel uvede v **návruhu smlouvy o dílo** takto:

Termín předání staveniště: předpoklad 09/2020, staveniště bylo předáno dne 21.9.2020
Termín Zahájení prací: **práce budou zahájeny dnem předání staveniště**
Termín dokončení stavebních prací: **do 22.4.2021**
Termín předání díla: **do 27.4.2021**

Vykližené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději **do 3 kalendářních dnů** ode dne předání hotového díla.“

II.

Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo ze dne 7.9.2020 na provedení akce „Přetlaková hala Hlučín“ nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po dvou vyhotoveních.

O uzavření Dodatku č.1 rozhodla Rada města Hlučína na své 66. schůzi, konané dne 23.11.2020 pod bodem usnesení č. 66/7e).

V Hlučíně dne 26.11.2020

V Ostravě-Petřkovicích 25.11.2020

.....
 Za objednatele
 Mgr. Pavel Paschek, starosta

.....
 Za zhotovitele
 Ing. Alan Jančík, jednatel