



**Dodatek č. 4**  
**ke smlouvě o dílo č. 6219053576**  
Uzavřené dne 12. 9. 2019

1.

**Smluvní strany:**

**1. Objednatel:** Statutární město Brno  
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1  
602 00 Brno

zastoupené: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

K podepisování dodatku je oprávněna:  
JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB  
na základě usnesení Rady města Brna přijatého  
na R8/117 schůzi konané dne 18. 11. 2020, bod. č.: 72

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
[redacted] vedoucí oddělení Bytového odboru MMB  
[redacted] Bytový odbor MMB

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4  
číslo účtu: 111246222/0800  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
*dále jen Objednatel*

**2. Zhotovitel:** IMOS Brno, a.s.  
sídlo: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno  
prostřednictvím: **Závod Ostrava**  
se sídlem: Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava  
zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva  
tel: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
IČO: 25322257  
DIČ: CZ25322257  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 63706641/100  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211  
ve věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
ve věcech technických: Ing. Jiří David, ředitel závodu Brno  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
*dále jen Zhotovitel*



V souvislosti s požadavkem Objednatele na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) a vypuštění některých sjednaných stavebních prací (méněpráce) oproti původnímu předmětu díla se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:

**I. Předmět plnění specifikovaný v Čl. 2 „Předmět a účel smlouvy“, akce „Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2 v k. ú. Trnitá III.“ se mění (doplňuje) o jmenovité méněpráce a vícepráce:**

- č. 23: Nadpraží oken
- č. 24: Stávající schodiště
- č. 25: Úprava dvora
- č. 26: Protipožární opatření
- č. 27: Sanace balkónu 2.NP
- č. 28: Zdravotechnika
- č. 29: Přípojky vody a plynu
- č. 30: Kryty odtahů digestoří
- č. 31: Zateplení sklepních okének
- č. 32: Kuchyňské linky
- č. 33: Odpčet zrušených položek
- č. 34: Oprava ZL č. 15

Výše uvedené změny plnění jsou popsány ve změnových listech č. 23 až 34 a podrobně specifikovány položkovými rozpočty v příloze č. 1 tohoto dodatku.

**II. Cena díla se v důsledku odstavce I. tohoto dodatku zvyšuje o 792.875,66 Kč bez DPH (slovy: sedmsetdevadesátdvatisícossmdesátpět korun českých, šedesátšest hálérů).**

V Čl. 4. „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“, odst. 4.1.1. se původní znění ruší a nově zní takto:

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	52 828 868,19 Kč
DPH 15%	7 924 330,23 Kč
Cena celkem včetně DPH	60 753 198,42 Kč

**III. V ostatním zůstává smlouva beze změny.**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**IV.** Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

#### **Doložka**

**ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění**

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 6219053576 byl projednán a schválen na schůzi Rady města Brna č. R8/117, která se konala dne 18. 11. 2020.

Přílohy Dodatku č. 4:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 23 až č. 34

V Brně dne .....

V Brně dne.....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
JUDr. Iva Marešová  
vedoucí Bytového odboru MMB

.....  
Ing. Robert Suchánek,  
předseda představenstva