



Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 3. 2019 (dále jen „**Smlouva**“) mezi smluvními stranami

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

sídlo: Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec
IČO: 61389005
DIČ: CZ61389005
zastoupený: RNDr. Petrem Lukášem, CSc., ředitelem

(dále jen „**objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel:

GCO plus, spol. s r. o.

se sídlem: Poštovní 2, 702 00 Ostrava
IČO: 47972874
DIČ: CZ47972874
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. C 5517
bankovní spojení:
zastoupená: Ing. Jiřím Velkým, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně též jako „**smluvní strana**“).

2. Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany uzavřely shora uvedeného dne Smlouvu na realizaci předmětu veřejné zakázky „Objekt 231 – Příklad, nástavba a stavební úpravy“, zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), kdy zhotovení díla je součástí projektu „Výzkum ultrastopových izotopů a jejich využití v sociálních a environmentálních vědách urychlovačovou hmotnostní spektrometrií“

(akronym RAMSES), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000728 spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

- 2.2. Po předání díla a rekapitulaci nákladů zjistily strany existenci méněnákladů, které vznikly při realizaci díla. Jde o práce a dodávky, které nebyly rozhodnutím objednatele realizovány. K této skutečnosti došlo zjištěnou nepotřebností nebo nadbytečností některých položek, které byly původně do ceny díla kalkulovány, ve vztahu k zamýšlenému účelu a využití díla a potřebám objednatele.
- 2.3. Seznam a hodnoty těchto položek tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku a smluvní strany se na jejím obsahu shodly. Celková výše těchto méněnákladů činí **1.055.614 Kč bez DPH**.

3. Změna Smlouvy

- 3.1. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. 2.2. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na snížení ceny díla o částku odsouhlasených méněnákladů a započtení této částky proti pohledávkám zhotovitele v posledním daňovém dokladu (faktuře) vystavené zhotovitelem.
- 3.2. Tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy se čl. 5. odst. 5.2., 5.3. a 5.4. Smlouvy plně nahrazují tímto zněním:
- | | | |
|------|-------------------------|-----------------------|
| 5.2. | Cena bez DPH | 85.730.117 Kč |
| 5.3. | DPH ve výši | 18.003.325 Kč |
| 5.4. | Cena včetně DPH ve výši | 103.733.442 Kč |
- (dále též „cena za provedení díla“)
- 3.3. Ve zbývajícím rozsahu zůstává čl. 5 Smlouvy nedotčen.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti a nedotčena jakýmkoliv změnami.
- 4.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je Příloha č. 1 – Seznam méněprací.
- 4.3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 4.4. Tento Dodatek č. 3 je sepsán v českém jazyce ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany stvrzují tento Dodatek č. 3 svými podpisy na důkaz souhlasu s celým jeho obsahem.

V Řeži dne 31. 10. 2020

V Řeži dne 31. 10. 2020

Za objednatele

Za zhotovitele

Jméno: RNDr. Petr Lukáš, CSc.

Funkce: ředitel

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Jméno: Ing. Jiří Velký

Funkce: jednatel

GCO plus, spol. s. r. o.