

stavba: **Dokončení rekonstrukce pavilonu E**  
 místo: Luže - Košumberk 80, 538 54 Luže  
 investor: Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé

Změna č. Změnové listy k projektu "Stavební úpravy pavilonu E, HL Luže-Košumberk", zak. číslo 4032-15-4 z 07/2015

Z\_01 Imobilní osoba - vozíčkář  
 Z\_02 Podmínka č. 4  
 Z\_03 PBŘ str. 18 - EPS chybějící kabel  
 Z\_04 Dveře výtahu  
 Z\_05 PBŘ - hasící přístroj změna na 5 kg  
 Z\_06 Čistící zóny - změna + doplnění interier  
 Z\_07 Madla v souladu se standardy HL  
 Z\_08 Technická zpráva str. 6 bet. vyrovnávací rampy - Nerealizováno  
 Z\_09 Změna posuvných dveří za otvíravé - text v TZ  
 Z\_10 Výpis oken - výška osazení okenního kování + Zamykací kliky  
 Z\_11 Dveře na terasu v souladu s PD - EPS  
 Z\_12 Úpravy rampy zakresleny ve změnách PD - ocel, úhel 6,25°=8%  
 Z\_13 Ve výkresech nebyla uvedena bublina Z 37 - akrovin  
 Z\_14 Vnitřní schodiště s označením z 59  
 Z\_15 Schody v m. č. 218 madlo  
 Z\_16 Madla Z 39  
 Z\_17 V zám. výrobcích chybí žaluzie do fasády - jsou obs. VZD  
 Z\_18 Hydrantové systémy  
 Z\_19 Zádveří zásuvky pro vysavač  
 Z\_20 V PD uvedena klimatizace - zrušena  
 Z\_21 Servisní otvory pro požární klapky v 1PP- není třeba  
 Z\_22 Výtah v souladu se Souhrnné TZ  
 Z\_23 Otočení dveří do m. č. 2. 20  
 Z\_24 Zásuvky el a PC v m. č. 0.24 a 0.27  
 Z\_25 V m. č. 0. 08 doplnění folie do okna  
 Z\_26 Změna dispozičního řešení v m. č. 1. 53 a 1. 54 (zdivo, okenní výplně, podlahové KCE aj.)  
 Z\_27 Doplnění vývodů pro MTŽ sprchy na terase  
 Z\_28 Okna - sítě, žaluzie, fólie do oken  
 Z\_29 Topení v I. P. P. řešení samostatnou větví  
 Z\_30 Přemístění místnosti pro vrchní sestru  
 Z\_31 Ve II. N. P. v m. č. 2.21 a 2. 23 úprava vstupů  
 Z\_32 Dveře do pokojů - změna rozměru a počtu  
 Z\_33 Zelený koberec na terase DMTŽ objednatel  
 Z\_34 Změna počtu oken (snížení) v I. P. P.  
 Z\_35 Změna provedení nadzákladového zdiva v I. P. P.  
 Z\_36 Strop nad soc. zař a šatnami v I. P. P.  
 Z\_37 Ocel. nosný sloup v I. P. P. a I. N. P. č. m. 1. 54  
 Z\_38 DMTŽ zařizovacích předmětů objednatelem  
 Z\_39 Změna provedení skladby podlahových KCÍ ve II. N. P. (pokoje + chodba)  
 Z\_40 Změna provedení skladby podlahových KCÍ v I. N. P. (pokoje + chodba)  
 Z\_41 Změna dispozičního řešení v I. N. P. (m. 1.31, 1.32, 1.33)  
 Z\_42 Zateplení vikýřů  
 Z\_43 Úpravy střechy

|       |  |
|-------|--|
| Z_44  | Úpravy ležaté kanalizace   |
| Z_45  | Příčky v 1.NP ( 250 mm )   |
| Z_46  | Příčka v 1.PP ( předstěna v chodbě )   |
| Z_47  | Změna podlah v 2.NP (m. 2.14, 2.15, 2.16 )   |
| Z_48  | Úpravy počtu a rozměru oken ( pav. E )   |
| Z_49  | Úpravy počtu a polohy světlovodů   |
| Z_50  | Změna podlahových a stěnových kcí ve výměňkové místnosti (m.0.28, 0.29)                        |
| Z_51  | Stavební úpravy u VZT zařízení č.6 (pož. ventilátor)   |
| Z_52  | Stavební výškové úpravy u vybourávaných prostupů v 1.NP  |
| Z_53  | Odvod dešťové kanalizace z JV strany (rušená zasakovačka)                                      |
| Z_54  | Záměna sprchových vaniček za sprchoviště   |
| Z_55  | Změna počtu kompletací koupelen  |
| Z_56  | Změna tras a dimenzí připojovacího potrubí kanalizace  |
| Z_57  | Úpravy ostatních VZT rozvodů + využití stávajících větracích průduchů                          |
| Z_58  | Úpravy zemního vedení VO (přemístění 2*lamy VO)  |
| Z_59  | Posun niky mezi m. 1.44-1.46 (zvětšení koupelny 1.46)  |
| Z_60  | Změna tloušťek příček v 1.PP a 1.NP  |
| Z_61  | Odhlučnění stropu v m. 0.22, 1.20, 1.19, 1.18, 1.17  |
| Z_62  | Změna dispozice v m. 0.16 (ponechat klenebný pás s pilíři)                                     |
| Z_63  | Úprava příček v 1.NP v m. 1.16 a 1.50 (zavěšení WC)  |
| Z_64  | Změna dispozice v m. 1.31-1.33   |
| Z_65  | Přemístění rohového umyvadla v 0.04  |
| Z_66  | D+M kuch.linky v 1.09; zrušení D+M umyvadel a dřezů s bateriemi v 2.19, 1.19, 1.18, 1.10, 0.22 |
| Z_67  | Doplnění dveří mezi 1.53-1.54 ( L 1.100/1.970 mm, plné hladké s madlem )                       |
| Z_68  | Nosná kce pro TerapiMaster ( DeM z 0.07 do 0.12; nově v 0.10, 0.11 )                           |
| Z_69  | Změna kce 2.podesty schodiště z 1.PP do 1.NP v 0.31  |
| Z_70  | Bobtnající pásy v přibetonávce   |
| ZL 71 | asi - změna materiálu potrubí UT ??  |