

# Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. OIN/000020/2020/DIL ze dne 08. 06. 2020

**Číslo stavby zhotovitele M – SILNICE a.s.: 924120061**

*uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/437/2020 ze dne 02. 11. 2020*

---

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. František Pilný, MBA** starostou města Chrudim  
Telefon: 469 657 128  
E-mail: XXX  
IČO 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300  
Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních Ing. František Pilný, MBA starosta telefon: 469 657 140  
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: XXX  
Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: XXX

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim  
(dále jen objednatel)

### 1.2 Zhotovitel:

#### **M – SILNICE a.s.**

Sídlo společnosti Husova 1697, 530 03 Pardubice  
Doručovací adresa Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim  
Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních XXX, místopředseda představenstva, na základě písemného pověření představenstva  
b) technických XXX, výrobní náměstek OZ STŘED tel.: XXX  
c) realizace XXX, výrobní náměstek OZ STŘED tel.: XXX  
d) stavbyvedoucí XXX  
- odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby, Číslo autorizace: XXX  
Telefon: XXX  
E-mail: XXX  
IČ 42196868  
DIČ CZ42196868  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové  
Číslo účtu: 1080015329/0800  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové oddíl B vložka 430

(dále jen zhotovitel)

**Stavba: „Dopravní napojení sportovišť města Chrudim“**

## 2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.17 smlouvy o dílo č. OIN/000020/2020/DIL ze dne 08. 06. 2020, na akci „Dopravní napojení sportovišť města Chrudim“, dohodly na následujících změnách rozsahu předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi a méněpracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 3. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených víceprací a méněprací.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000020/2020/DIL ze dne 08. 06. 2020 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

## Cena díla

### Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

<b>Smluvní cena:</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
Dopravní napojení sportovišť města Chrudim	10.485.360,00 Kč	2.201.926,00 Kč	12.687.286,00 Kč
Smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	10.541.910,00 Kč	2.213.802,00 Kč	12.755.712,00 Kč
Smluvní cena po uzavření Dodatku č. 2:	10.585.682,00 Kč	2.222.994,00 Kč	12.808.676,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 3 Dopravní napojení sportovišť města Chrudim	97.579,00 Kč	20.491,00 Kč	118.070,00 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 3 Dopravní napojení sportovišť města Chrudim	- 617.719,00 Kč	- 129.721,00 Kč	- 747.440,00 Kč
<b>Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 3:</b>	<b>10.065.542,00 Kč</b>	<b>2.113.764,00 Kč</b>	<b>12.179.306,00 Kč</b>
<b>platná do</b>	20. 11. 2020	20. 11. 2020	20. 11. 2020

## 3. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 3 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 26. 11. 2020

V Hradci Králové dne 26. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. František Pilný, MBA  
starosta města

.....  
XXX  
místopředseda představenstva  
na základě písemného pověření představenstvem