

III. Změna smlouvy

Na základě žádosti zhotovitele a z důvodu neschopnosti subdodavatele dodržet termín dodávky oken, způsobených aktuální epidemickou situací, se smluvní strany dohodly, že se dosavadní znění ujednání článku IV. bodu 4.4. smlouvy o dílo ruší v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

4.4. Datum ukončení prací: 31.3.2021

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 900/2020 dne 25.11.2020
5. Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.


V České Lípě dne 27 -11- 2020



Za objednatele
Ing. Jitka Volfová
starostka města



V České Lípě dne 30. 11. 2020



Za zhotovitele
Ing. Martin Novák
jednatel společnosti

ELGO CZ, s.r.o. -6-
Újezd 1400, Česká Lípa 470 01
IČO: 25479911, DIČ: CZ25479911
Tel./fax: 487 524 541