

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ev. č. objednatele 001/OVZ/20/041OD, ev. č. VZ OŘP-09/20
ze dne 28. 07. 2020

„FN Ostrava – Konsolidace ÚLD, etapa 4a, 4. NP Diagnostického komplementu, Dilatační celek D, E“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM			
Název:	Fakultní nemocnice Ostrava		
Sídlo:	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba		
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989 je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90			
Zastoupena:	MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem FN Ostrava		
Bankovní spojení:	ČNB: 65137761-0710 ČNB: 43-65137761/0710		

a

ZHOTOVITELEM			
Obchodní firma:	Bohumínská stavební, s. r. o.		
Sídlo:	Čs. armády 505, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín		
IČ:	29392918	DIČ:	CZ29392918 je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 38516			
Jednající:	Ing. Jaroslav Sebera, jednatel		
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., pobočka Bohumín, č. ú. 2627424359/0800		

V souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 001/OVZ/20/041OD, ev. č. VZ OŘP-09/20 (ev. č. smlouvy zhotovitele SD2020-006) ze dne 28. 07. 2020 (dále jen „Smlouva“), kterým dochází ke změně termínu dokončení díla a změně ceny díla.

I.

1. V článku III. – Termín plnění – se tímto dodatkem č. 1 mění ustanovení „Termín pro dokončení: předání a převzetí díla do 3 měsíců od předání staveniště“ a nově zní takto „Termín pro dokončení: předání a převzetí díla u místností číslo D415e, D416a, D416b a D417a do 30. 11. 2020“, a to vzhledem k požadavku budoucího uživatele, aby stavební práce ve shora uvedených místnostech byly prováděny nejdříve od 12.10.2020.

II.

2. V článku V. – Cena a platební podmínky, se ustanovení odstavce 1. mění tímto dodatkem č. 1 a nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy:

- Rozsah víceprací a méněprací sjednávají smluvní strany v rozsahu, jak vyplývá ze změnového listu č. 1, 2, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Uvedené změnové listy doplňují, nahrazují, případně vypouští příslušné položky Souhrnného rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo.

Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.

Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu neprovedených méněprací a činí:

	bez DPH	sazba DPH ve výši 21%	CELKEM vč. DPH
Cena dle uzavřené SOD	7 682 244,62,- Kč	1 613 271,37,- Kč	9 295 515,99,- Kč
méněpráce dle dodatku č. 1	- 492 719,15,- Kč	- 103 471,02,- Kč	- 596 190,17,- Kč
vícepráce dle dodatku č. 1	364 236,32,- Kč	76 489,63,- Kč	440 725,95,- Kč
Celková cena	7 553 761,79,- Kč	1 586 289,98,- Kč	9 140 051,77,- Kč

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1, 2

Příloha č. 2 – Změnový rozpočet

V Ostravě, dne

30. 10. 2020

V Bohumíně, dne

Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel



FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
tel.: +420 597 371 111, fax: +420 597 371 344

Bohumínská stavební, s. r. o.
Ing. Jaroslav Sebera
jednatel

-1-



BOHUMÍNSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.
Čs. armády 505, 735 81 Bohumín
IČO: 29392918, DIČ: CZ29392918
Tel.: 596 097 741-2, fax: 596 097 743
www.bohuminskastavebni.cz

Změnový list č. 1	
Název stavby:	FN Ostrava – Konsolidace ÚLD, etapa 4a, 4. NP Diagnostického komplementu, Dilatační celek D, E
Objekt:	FN Ostrava – laboratoře v Dilatačním celku D pro Ústav laboratorní diagnostiky ve 4. NP
Část:	stavební
Číslo smlouvy o dílo:	ev. č. objednatele 001/OVZ/20/041OD, ev. č. VZ OŘP-09/20 ev. č. zhotovitele SD2020-006
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
Zhotovitel:	Bohumínská stavební, s. r. o. Čs. armády 505, 735 81 Bohumín-Starý Bohumín
Datum vystavení:	09.10.2020

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Na základě požadavku investora, projektanta a budoucího uživatele byly provedeny úpravy s vlivem na vícepráce a méněpráce: VCP (vícepráce) • Demontáž a zpětná montáž podhledů v souvislosti s vedením dodatečně navržených sítí • Nový podhled v serverovně, m. č. E417b – záměna za neprovedené omítky stropů • Uzavírací systém zbytkové vlhkosti, m. č. D422 MNP (méněpráce) • Snížen rozsah omítek • Nebude se realizovat příčka včetně souvisejících prací mezi m. č. D416a a D416b • Nebude se realizovat dodávka a montáž olověné folie • Nebude se realizovat pokládka PVC v m. č. E417a • Nebude se realizovat vybourání příčky včetně souvisejících prací u stávajících racků v m. č. E417b
Vyjádření projektanta:	

Vyjádření TDI:	
Podklady (přílohy):	Změnový rozpočet

Cenový dopad:	Vícepráce: + 76 433,35,- Kč bez DPH Méněpráce: - 441 819,15,- Kč bez DPH Celkem za změnový list: - 365 385,80,- Kč bez DPH
Časový dopad:	není
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
Ostatní ujednání:	nejsou

Vystavil:	Ing. Alexandr Knězek	Podp	Datum:	BOHUMÍNSKÁ STAVBY s.r.o. Č. úřadu 505 IČO: 25492918, DI Tel.: 596 097 741-2. www.bohuminsk-
Schválil: (zhotovitel)	Ing. Jaroslav Sebera	Podp	Datum:	9.10.2020
Schválil: (objednatel)	p. Miroslav Riedel	Podp	Datum:	12.10.2020
Schválil: (TDI)		Podp	Datum:	
Schválil: (projektant)	Ing. Irena Kalinová	Podp	Datum:	21.10.20

Změnový list č. 2	
Název stavby:	FN Ostrava – Konsolidace ÚLD, etapa 4a, 4. NP Diagnostického komplementu, Dilatační celek D, E
Objekt:	FN Ostrava – laboratoře v Dilatačním celku D pro Ústav laboratorní diagnostiky ve 4. NP
Část:	technické zařízení budov
Číslo smlouvy o dílo:	ev. č. objednatele 001/OVZ/20/041OD, ev. č. VZ OŘP-09/20 ev. č. zhotovitele SD2020-006
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Bohumínská stavební, s. r. o. Čs. armády 505, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín
Datum vystavení:	09.10.2020






Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Na základě požadavku investora, projektanta a budoucího uživatele byly provedeny úpravy s vlivem na vícepráce a méněpráce: VCP (vícepráce) • Elektro/slaboproud – dodání nového racku • Elektro/slaboproud – doplnění rozvodu pro LCD panel • Elektro/silnoproud – změna trasy silového kabelu • ZTI – potrubí SV, TV, cirkulace pro zařizovací předměty včetně zařizovacích předmětů a protipožární ucpávky, m. č. D417a • ÚT – dodání uzavíracích armatur radiátorů pro budoucí snazší údržbu • ÚT – doplnění 2ks radiátorů v m. č. 416a, 416b • VZT – záměna klimatizačních jednotek v m. č. 416a, 416b MNP (méněpráce) • VZT – záměna klimatizačních jednotek v m. č. 416a, 416b
Vyjádření projektanta:	

Vyjádření TDI:	
Podklady (přílohy):	Změnový rozpočet

Cenový dopad:	Vícepráce: + 287 802,97,- Kč bez DPH Méněpráce: - 50 900,00,- Kč bez DPH Celkem za změnový list: + 236 902,97,- Kč bez DPH
Časový dopad:	není
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
Ostatní ujednání:	nejsou

-2-

BOHUMÍNSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.
Čs. armády 505, 735 81 Bohumín
IČO: 29392918, DIČ: CZ29392918
Tel: 596 097 743, fax: 596 097 743
www.bohuminskastavebni.cz

Vystavil:	<u>Ing. Alexandr Knězek</u>	Podpis:		Datum:	<u>9.10.2020</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jaroslav Sebera</u>	Podpis:		Datum:	<u>9.10.2020</u>
Schválil: (objednatel)	<u>p. Miroslav Riedel</u>	Podpis:		Datum:	<u>22.10.2020</u>
Schválil: (TDI)	_____	Podpis:		Datum:	_____
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Irena Kalinová</u>	Podpis:		Datum:	<u>29.10.20</u>

REKAPITULACE STAVBY

Kod: BHS_20-015

Stavba: FN OSTRAVA, DIAGNOSTICKÝ KOMPLEMENT KONSOLIDACE ÚLD, ETAPA 4a, 4.NP, DIL. CELEK D, E

KSO:

CC-CZ

Misto:

Datum:

09.10.2020

Zadavatel:

IC:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

DIČ:

Zhotovitel:

IC:

29392918

Bohumínská stavební, s.r.o.

DIČ:

CZ29392918

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

-128 482,83

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-128 482,83	-26 981,39
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-155 464,22