

DODATEK č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **657/ODO/2020**

Číslo smlouvy zhotovitele: **S 21-20-1276**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 12/ZPR/2020

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Oprávněn jednat ve věcech technických: XXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXX,

mobil: XXXXXXXXXXXX

Odp. pracovník: XXXXXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXXXXX

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,

vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. **ALGON, a.s.**

se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

doručovací adresou Joštova 1, 350 02 Cheb

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B, vl. 14403

IČO: 28420403

DIČ: CZ28420403

zastoupená Petrem Študlarem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX

Odpovědný pracovník ve věcech technických: XXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXXXX, e-mail:

XXXXXXXXXXXX

Stavbyvedoucí: XXXXXXXX, příprava DaIS, tel: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)



Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 657/ODO/2020 na veřejnou zakázku „**III/21410 Stebnice**“ je změna ceny díla. V souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy ODO. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně odst. V, čl. 5.1 této smlouvy. Rozpočet stavby se mění o zjištěné vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku realizace stavby.

Dodatkem č. 1 se mění:

Odst. V. Cena a platební podmínky, čl. 5.1

5.1 Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	14 487 790,17 Kč
21 % DPH	3 042 435,94 Kč
Cena včetně DPH	17 530 226,11 Kč

Cena Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	291 085,14 Kč
21% DPH	61 127,88 Kč
Cena včetně DPH	352 213,02 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	14 778 875,31 Kč
21% DPH	3 103 563,82 Kč
Cena včetně DPH	17 882 439,13 Kč

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č. 1, ZBV č. 2

Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 657/ODO/2020 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Sokolově, dne 30.11.2020

Za zhotovitele:

V Praze, dne 29.11.2020

Ing. Jan Lichneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, p.o.

Petr Študlar
předseda představenstva
ALGON, a.s.

