

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j. ZA/1841/2020/2

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:

IČO:

Zastoupen:

Zastoupen ve věcech technických:

E-mail:

Telefon:

Bankovní spojení:


Číslo účtu:

Datová schránka:

Zemský archiv v Opavě

Sněmovní 2/1, 746 01 Opava

70979057



yzmaix7

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupena:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:


Datová schránka:

Enroll consulting, s.r.o.

Dolní Líštná 33, 73961 Třinec

25841874

CZ25841874



tyc4az6

(dále jen „**zhotovitel**“, přičemž Objednatel a Zhotovitel budou v dalším kontextu společně označeni také jako "smluvní strany")

2. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 8. 2020 na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava kanalizační sítě a svodů dešťové vody, provedení nutných terénních úprav a pokládky dlažby v prostoru dvora areálu budovy SOkA Prostějov“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).

2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce a ke změně plnění pro realizaci těchto prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek a prodlevy při schvalování změnových listů na straně zřizovatele objednatele.
3. Změna rozsahu díla není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona, změna termínu plnění není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

3. Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle odst. 2.1 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku. V souladu tohoto se mění článek 4 odst. 4.1 takto:

Celkem cena bez DPH	1.279.366,59 Kč
DPH	268.666,98 Kč
Celkem cena s DPH	1.548.033,57 Kč

4. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku po jednom ze stejnopisů obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Opavě ke dni podpisu



objednatel



ředitel Zemského archivu v Opavě

V Třinci ke dni podpisu



zhotovitel



jednatel Enroll consulting, s.r.o.

Změnový list číslo č. 1

Identifikace akce

Název akce:	Oprava kanalizační sítě a svodů dešťové vody v Soka Prostějov
Číslo akce SMVS:	
Objednatel:	Zemský archiv v Opavě
Zhotovitel:	Enroll consulting,s.r.o., ičo:25841874
Projektant:	Ing. Jiří Hořava , Ivanovice na Hané , ičo: 04386108

Předmět změnového listu

Méně a více práce

Část díla dotčená změnovým listem

HSV, PSV – stavba , ZTI - zdravotecnika

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Drobné změny v dodávce ZTI, drobné změny v HSV i PSV, viz původní Položkový rozpočet

Nové řešení :

Méně a více práce na HSV, PSV , ZTI a zemnicího pásu podle ČSN viz. Příloha" Položkového rozpočtu"

Zdůvodnění změny :

Stávající budova je více než 50let, neodpovídá již své původní výkresové dokumentaci. Hlavní popis viz. Příloha č.1.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Drobný vliv na výkresovou dokumentaci

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

viz samostatné zápisy z KD a záznamy v SD

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ano

Vliv na kvalitu: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 74 392,- Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH: 77 584,09- Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 151 976,09- Kč



Enroll consulting s.r.o.
Za zhotovitele
Dolní Lučina 33
739 61 Týnec

Za projektanta:

Za autorský dozor :

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:



Změnový list číslo č. 1 – Příloha č.1

Identifikace akce

Název akce:	Oprava kanalizační sítě a svodů dešťové vody v Soka Prostějov
Číslo akce SMVS:	
Objednatel:	Zemský archiv v Opavě
Zhotovitel:	Enroll consulting,s.r.o., ičo:25841874
Projektant:	Ing. Jiří Hořava , Ivanovice na Hané , ičo: 04386108

Zdůvodnění změn :

(čísla vypsaný položek jsou převzata z rozpočtů jednotlivých částí)

Stavebně architektonické řešení – vícepráce:

- pol. 25, 26, 29

Při stavebních pracích došlo z odpadnutí nesoudržných částí omítek a v rámci oprav byla plocha nových omítek rozšířena na celé dotčené plochy

- pol. 64, 65

Po odkrytí energokanálu nebyla nalezena žádná hydroizolace, která by chránila potrubí před srážkovou vodou. Doplněna asfaltová hydroizolace vč ochranné nopové folie

- pol. 76

Stávající nosníky určené k repasi byly ve zdivu poškozené a nebylo možné je využít.

- demontaz původního a montaz nového uzemnění odeskosvodu ve proměření napeti (nova položka)

Po demontáži nášlapné/pojízdné vrstvy byl nalezen poškozený a nevhodně uložený zemnicí pásek

Stavebně architektonické řešení – méněpráce:

- pol. 30 - Nebylo nutné realizovat

- pol. 41, 42 - Nebylo realizováno

- pol. 69, 70 - Použity plastové viz. Rozpočet ZTI

- pol. 69, 70 - Použity plastové

- pol. 76 - stávající nosníky ve zdivu poškozené, nahrazeno novým řešením viz.VCP

- pol. 84, 85, 86

položky spojení se zařízením staveniště poníženy o 50% z důvodu souběhu dvou stavebních akcí

Zdravotechnika – vícepráce:

- pol. 61 - Firmě se podařilo zasanovat delší část potrubí než předpokládal projekt

Zdravotechnika – méněpráce:

- pol. 55, 56, 57, 58, 59

Ležaté potrubí kanalizace, proto které byla revizní šachta určena, nebylo při stavebních pracích nalezeno, šachta tedy nebyla instalována.