

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j. ZA/1828/2020/2

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:

IČO:

Zastoupen:

Zastoupen ve věcech technických:

E-mail:

Telefon:

Bankovní spojení:


Číslo účtu:

Datová schránka:

Zemský archiv v Opavě

Sněmovní 2/1, 746 01 Opava

70979057



yzmaix7

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupena:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Datová schránka:

Enroll consulting, s.r.o.

Dolní Líštná 33, 73961 Třinec

25841874

CZ25841874



tyc4az6

(dále jen „**zhotovitel**“, přičemž Objednatel a Zhotovitel budou v dalším kontextu společně označeni také jako "smluvní strany")

2. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2020 na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava anglického dvorku a provedení nutných terénních úprav v areálu budovy Státního okresního archivu Prostějov, Třebízského 1, 79601 Prostějov“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).

2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce a ke změně plnění pro realizaci těchto prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek a prodlevy při schvalování změnových listů na straně zřizovatele objednatele.
3. Změna rozsahu díla není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona, změna termínu plnění není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

3. Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle odst. 2.1 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku. V souladu tohoto se mění článek 4 odst. 4.1 takto:

Celkem cena bez DPH	592.374,66 Kč
DPH	124.398,68 Kč
Celkem cena s DPH	716.773,34 Kč

4. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku po jednom ze stejnopisů obdrží zhotovitel a po jednom ze stejnopisů obdrží objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Opavě ke dni podpisu



objednatel



ředitel Zemského archivu v Opavě

V Třinci ke dni podpisu




zhotovitel



jednatel Enroll consulting, s.r.o.

Změnový list číslo č. 1		
Identifikace akce		
Název akce:	Oprava anglického dvorku a nutné terénní úpravy v SOkA Prostějov	
Číslo akce SMVS:		
Objednatel:	Zemský archiv v Opavě	
Zhotovitel:	Enroll consulting,s.r.o., ičo:25841874	
Projektant:	Ing. Jiří Hořava , Ivanovice na Hané , ičo: 04386108	
Předmět změnového listu		
Méně a více práce		
Část díla dotčená změnovým listem		
HSV, PSV – stavba,		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Drobné sanace zárubní stěny angl. dvorku viz původní Položkový rozpočet, PD		
Nové řešení :		
Po zjištění skutečného provedení stěny anglického dvorku, po výkopech, bylo statikem navrženo dodatečné zajištění zárubní stěny vybetonováním základového práhu s provázáním se stávající zárubní stěnou ocelovou výztuží.		
Zdůvodnění změny :		
Stáří budovy je více než 50let, neexistuje žádná původní výkresová dokumentace. Podrobný popis viz Příloha č.1		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Ano		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
- viz. samostatné zápisy z kontrolních dnů a záznamy ve stavebním deníku		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: ano		
Vliv na kvalitu: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	66 999,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	13 756,34 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	80 755,34 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za autorský dozor :
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		



ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ
 Smetovná 1
 746 22 Opava
 IČO: 709 79 057

Změnový list číslo č. 1 – Příloha č.1

Identifikace akce

Název akce:	Oprava kanalizační sítě a svodů dešťové vody v Soka Prostějov
Číslo akce SMVS:	
Objednatel:	Zemský archiv v Opavě
Zhotovitel:	Enroll consulting,s.r.o., ičo:25841874
Projektant:	Ing. Jiří Hořava , Ivanovice na Hané , ičo: 04386108

Zdůvodnění změn :

(čísla vypsanych položek jsou převzata z rozpočtů jednotlivých částí)

Stavebně konstrukční řešení – vícepráce:

- Jedná se o samostatný rozpočet zahrnující práce spojení se zajištěním zárubní stěny
- pol. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

Stavebně architektonické řešení – méněpráce:

- pol. 61 - Nebylo možné realizovat z důvodu špatného podkladu a navazujících detailů, které byly zjištěny v průběhu stavebních prací

