

DODATEK Č. 8
SMLOUVY O DÍLO č. I0179

na zhotovení stavby

19S0026 - „REKONSTRUKCE 7. NP – ŠESTINEDĚLÍ“

*uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. ve spojení s ustanovením § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále v textu jen „o.z.“)
mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále v textu „smlouva“):*

mezi

Nemocnice Kadaň, s.r.o.

a

FRK s.r.o.

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Tento dodatek č. 8 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „*Rekonstrukce 7. NP – šestinedělí*“ uzavírají následující smluvní strany:

Nemocnice Kadaň, s.r.o.

se sídlem: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň

IČO: 25479300

DIČ: CZ25479300

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 267178828/0300

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20011

zastoupená: MUDr. Bc. Petrem Hossnerem, MBA, jednatelem

(dále také jako „objednatel“)

a

FRK s.r.o.

se sídlem Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň

zastoupeným Ahmadem Raadem, jednatelem

IČO: 61324817

DIČ: CZ61324817

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kadaň

č. ú.: 2169180237/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ahmad Raad

Ve věcech technických je oprávněn jednat stavbyvedoucí (autorizovaná osoba v oboru

Pozemních staveb): Ahmad Raad, číslo autorizace: 38036

Společnost je zapsána u KS v Ústí nad Labem - oddíl C vložka 6897

(dále také jako „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU KE SMLOUVĚ

Předmětem uzavření tohoto dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo č. **I0179 (investor)** ze dne 9.12.2019 (dále jen „Smlouva“) je posunutí termínu dokončení stavby.

Důvodem nového termínu dokončení stavby je současná hygienická situace, která neumožňuje zhotoviteli pokračovat ve výměně vedení ZTI v šachtách. Vzhledem k tomu, že pro výměnu jednotlivých větví je třeba zpřístupnit všechna patra nemocnice, není možné pokračovat v provádění prací do doby, než budou oddělení určená pro pacienty s onemocněním COVID 19 zpřístupněná pracovníkům zhotovitele a celková nouzová opatření umožní vstup zhotovitele na pracoviště. V současné době není možné určit, jak dlouho budou výše uvedená opatření v Nemocnici Kadaň s.r.o. v platnosti, proto je termín pro dokončení stavby stanoven na konec března příštího roku.

Tímto dodatkem č. 8 se mění článek 3 odst. 3.2 smlouvy o dílo. Ruší se bod 3.2 v plném znění a nahrazuje se novým textem:


Dílo bude provedeno nejpozději do 31.3.2021

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněné. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotovení o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.


30. 11. 2020

V Kadani, dne


Nemocnice Kadaň, s.r.o.
MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA, jednatel

NEMOCNICE KADAŇ s.r.o.
Kadaničova 1849, 432 01 Kadaň
IČO: 254 79 300

V Kadani, dne


FRK s.r.o.
Ahmad Raad, jednatel

FRK s.r.o.
Kadaničova 1849, 432 01 Kadaň
IČO: 254 79 300

Věcně i formálně ověřila
Vladimíra HOLUBOVÁ

datum: 30. 11. 20
podpis: 