

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 22. 1. 2020
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen občanský zákoník)
pro realizaci stavby „Přeložka inženýrských sítí z p.č. 1416/58 Milovice“

Článek I.
Smluvní strany

Město Milovice

se sídlem: Milovice - Mladá, nám. 30. června 508, PSČ 289 24
zastoupeno: Lukášem Pilcem, starostou města
IČ: 002 39 453, DIČ: CZ00239453
osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních a komerčních: Lukáš Pilc, starosta města
ve věcech technických:
Ing. Alexandr Černý, vedoucí Odboru správy majetku města a investic
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

SKL RECYKLOSTAV, s.r.o.

sídlo: Jiřická 1000, 289 23 Milovice
registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 159684
IČO: 290 10 161, DIČ: CZ29010161
zastoupeno: Radkem Skálou
osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních a komerčních: Radek Skála
ve věcech technických: Radek Skála
Bankovní spojení: XXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
tel. spojení: XXXXXXXX
e-mail: sk.stav@seznam.cz
(dále jen „zhotovitel“)

společně též jako „**smluvní strany**“ uzavírají dnešního dne a roku tento Dodatek č. 1.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Čl. XIV. odst. 14.1 Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi smluvními stranami dne 22. 1. 2020, dohodli na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“), následujícího znění:

A)

Článek V. (Termíny plnění) odst. 5.2 Smlouvy, jehož původní znění zní:

5.2 Termín dokončení díla je protokolárním předáním a převzetím zhotoveného díla bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému a bezpečnému užívání stavby uvedené v čl. III. Odst. 3.1 této smlouvy, s termínem dokončení **nejpozději do 60 kalendářních dnů od zahájení prací**. Vzhledem ke koronavirové krizi bude nově termín dokončení plnění 7 měsíců od zahájení prací.

se na základě tohoto Dodatku č. 1 mění na nové následující znění:

Požadovaný termín dokončení plnění je 7 měsíců od zahájení prací, protokolárním předáním a převzetím zhotoveného díla bez vad a nedodělků, které by bránily jeho řádnému a bezpečnému užívání, nejpozději do 30. 9. 2020.

B)

Článek VII. (Cena díla) odst. 7.6 Smlouvy, jehož původní znění zní:

7.6 Cena díla

Cena bez DPH:	2 497 365,02 Kč
Rozpočtová rezerva 5% Z ceny bez DPH:	124 868,25 Kč
Celková cena bez DPH (cena bez DPH + rezerva bez DPH):	2 622 233,27 Kč
DPH 21 % (z celkové ceny bez DPH):	550 668,98 Kč
Celková cena včetně DPH:	3 172,902,26 Kč

slovy: tři miliony jedno sto sedmdesát dva tisíce devět set dvě koruny české 26/100

Vzhledem k tomu, že v průběhu stavby došlo k rozšíření rozsahu prací (viz. vzájemně odsouhlasený Změnový list č. 1) došlo k navýšení Celkové ceny díla o 682 972,80 Kč bez DPH, z toho je možno 124 868,25 Kč pokrýt z rozpočtové rezervy, tzn. k doplacení Celkové ceny díla bez DPH chybí částka ve výši 558 104,55 Kč.

Na základě výše uvedeného je nové znění článku:

Celková cena bez DPH:	3 180 337,82 Kč
DPH 21 %:	667 870,94 Kč
Celková cena včetně DPH:	3 848 208,76 Kč

C)

Ostatní ustanovení Smlouvy, jsou tímto Dodatkem č.1 nedotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

Tento Dodatek č.1 byl schválen Radou města Milovice na jednání Rady města č. 35/2020 dne 30. 9. 2020 usnesením č. 596/2020

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech a platností originálu, z níž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Milovicích dne

Objednatel

Město Milovice

Lukáš Pilc
starosta města

V Milovicích dne

Zhotovitel

SKL RECYKLOSTAV, s.r.o.

Radek Skála
jednatel

