



DODATEK č. 1 ke SoD č. 201800282/OR

číslo smlouvy objednatele: 202000268/OR

číslo smlouvy zhotovitele:

*uzavřený dle ustanovení § 2623 – 2630 a § 1764 – 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

Smluvní strany

Objednatel: Město Český Brod
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města
IČ: 00235334
DIČ: CZ00235334
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Kostkan, investiční technik

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: STAVOKOMPLET spol. s.r.o.
se sídlem: Královická 251, 250 01 Zápý
zastoupený: Ing. Martinem Fučíkem - jednatelem
IČ: 47052945
DIČ: CZ47052945
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Fučík - jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Martin Fučík - jednatel

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu smlouvy o dílo.

Preambule

Objednatel uzavřel dne 07. 11. 2018 se zhotovitelem smlouvu o dílo č. objednatele 201800282/OR (dále také jako „Smlouva“) jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky „Podzemní kontejnery v ul.Palackého, Český Brod“.

Na základě skutečností vyplývajících z realizace díla uzavírají tento dodatek č. 1



VZ Podzemní kontejnery v ul.Palackého, Český Brod

Článek I. Předmět smlouvy

Předmět díla se rozšiřuje o změny rozsahu díla vyvolané skutečným stavem dokončeného díla. Rozsah díla se upravuje o vícepráce specifikované ve změnovém listu č. 1., který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Změny zachovávají požadovaný standard a nemají vliv na kvalitu díla.

Předmět a cena díla se týká změny rozsahu pokládky chodníkových obrubníků a zámkové dlažby a změna rozsahu dobetonávky mezi nově vzniklou zpevněnou plochou a stávajícími zpevněnými plochami.

Rozsah prací byl dán projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele Podzemní kontejnery na separovaný odpad v Českém Brodě, stanoviště „Palackého“ zpracované v 10/2017 společností ATELIÉR DOPRAVNÍCH STAVEB, Ing. JIŘÍ KULIČ, projektování dopravních staveb, autorizovaný inženýr ČKAIT – 0601760, IČO:740 04 417. Realizací stavby došlo k odchylkám od původní PD, které nemají podstatný vliv na celkovou realizaci a řeší pouze výměrové nesrovnalosti mezi soupisem prací a skutečností z geodetického zaměření.

Článek II. Cena za dílo

Bod 3.1. se mění a nahrazuje takto:

Cena za dílo je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele a skutečného provedení díla, dohodou smluvních stran v celkové výši 1.642.300,05 Kč bez DPH v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Tato cena je specifikována změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši 344.883,01 Kč.

Cena za dílo včetně DPH činí 1.987.183,06 Kč.

SoD č. 201900113/OR:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Smluvní cena bez DPH | 1.631.685,94 Kč |
| Smluvní DPH | 342.654,05 Kč |
| Smluvní cena s DPH..... | 1.974.339,99 Kč |

ZL č. 1:

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Celkem za ZL č. 1 bez DPH | 10.614,11 Kč |
| Celkem za ZL č. 1 včetně DPH | 12.843,07 Kč |

Konečná cena dle dodatku č. 1 ke SoD č. 201900113/OR:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Bez DPH | 1.642.300,05 Kč |
| DPH | 344.883,01 Kč |
| Celkem včetně DPH | 1.987.183,06 Kč |

Článek III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy č. 201800282/OR zůstávají nadále beze změn.



VZ Podzemní kontejnery v ul.Palackého, Český Brod

- Dodatek č. 1 se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z tohoto dodatku č. 1 platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- Osoby podepisující tento dodatek č., 1 svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- Zhotovitel i objednatel svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví tohoto dodatku č. 1, především pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli písemně jakékoliv změny týkající se uvedeného peněžního ústavu nebo účtu nejméně 10 dnů přede dnem splatnosti ceny; poruší-li tuto povinnost, není objednatel v prodlení s úhradou ceny.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující tento dodatek č. 1 v registru smluv je město Český Brod. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 3 výtisky, zhotovitel 1 výtisk.
- Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je smluvními stranami parafovaná příloha: Změnový list č. 1.

V Českém Brodě dne ...2.6...10...2020

v...ČESKÉM BRODĚ... 27.10.2020


Objednatel



.....
Bc.
star



Zhotovitel:



Doložka: RM č. 443/2020 ze dne 21.10.2020
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.

Datum: 26 -10- 2020 Podpis



Změnový list

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Číslo změnového listu | 01/2020 |
| Název projektu: | Podzemní kontejnery v ulici Palackého, Český Brod |
| Název objednatele | Město Český Brod |
| Název TDS: | LNConsult s.r.o. |
| Název zhotovitele: | STAVOKOMPLET spol. s r. o. |
| Iniciátor změny: | Zhotovitel |

1. Předmět a provedení změny

Podzemní kontejnery v ul. Palackého, Český Brod - Komunikace a Ostatní konstrukce a práce

V průběhu realizace došlo k drobným úpravám vycházející ze skutečné situaci na stavbě oproti platné projektové dokumentaci. Celkově tak bylo osazeno 56,34 m obrubníků chodníkových oproti 70,64 m obrubníků chodníkových, které předpokládal projekt a dále byla provedena pokládka zámkové dlažby v celkové výměře 18,13 m² oproti 10,37 m² zámkové dlažby, kterou předpokládal projekt. Navíc byla provedena dobetonávka mezi nově vzniklou zpevněnou plochou a stávajícími zpevněnými plochami v celkové výměře 9,01 m².

2. Časový harmonogram

Změna nebude mít vliv na smluvní termín dokončení celého díla.

3. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad do finančního harmonogramu stavby.

Finanční kalkulace změny:

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Odpočet – Méně práce | - 5 950,23 Kč bez DPH |
| Přípočet – Více práce | 16 564,34 Kč bez DPH |
| rozdíl: | 10 614,11 Kč bez DPH |


Celkový ekonomický výsledek změny výstavby: dojde k navýšení ceny díla o 10 614,14 Kč bez DPH. Tato změna je v souladu s §222, odst. 4, bod b2, Zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

4. Přílohy

- Rozpočet změny
- Stanovisko projektanta
- Geodetické zaměření

5. Podpisy


Zhotovitel: Stavokomplet spol. s r. o., č.p. 251, 250 01 Zápy

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.9.2020 | Ing. Martin Fučík |  |
| Datum | jméno | razítko a podpis |

TDS: LNConsult s.r.o., U hřiště 250, 250 83 Škvorec

| | | |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.9.2020 | Ing. Ladislav Němeček |  |
| Datum | jméno | razítko a podpis |

Objednatel: Město Český Brod, Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

| | | |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.9.2020 | Petr Kostkan |  |
| datum | jméno | razítko a podpis |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU**Podzemní kontejnery na separovaný odpad v Českém Brodě - stanoviště "Palackého"**

Stavba I:

Investor: Město Český Brod

Projektant:

Ing. Jiří Kulič

Datum:

10/2017

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ZMĚNY

| Popis | Cena změny celkem v Kč |
|-------|------------------------|
|-------|------------------------|

IN celkem bez DPH**1 553 986,61****NUZ**

Zařízení staveniště 3 %

46 619,60

Provozní vlivy 2 %

31 079,73

NUZ celkem bez DPH**77 699,33****Investiční náklad celkem bez DPH****1 631 685,94**

DPH 21%

342 654,05

Investiční náklad celkem vč. DPH**1 974 339,99****1 564 600,72**

46 619,60

31 079,73

77 699,33**1 642 300,05**

344 883,01

1 987 183,06

STAVOKO
 spol. s r. o.
 Záp. Kralovice
 250 01 BRANDYŠOV
 IČO: 47052
 DIČ: CZ4705

LN
 UHŘETĚZ
 IČ: 291

| Stavba 1 | Název položky | MJ | Množství | cena dle SdD | | Nové množství dle skutečnosti | Rozdíl množství | Cena změny | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | | | | Cena | Cena celkem | | | Rozdíl ceny | Změnový list celkem |
| | Zemní práce a bourání | | | | 68 305,25 | | | | 68 305,25 |
| 111101101 | Odstranění trávníku | m2 | 45,500 | 3,50 | 159,25 | 45,500 | 0,000 | 0,00 | 159,25 |
| 121101103 | Odstranění ornice pod trávníkem s uložením na mezideponii | m3 | 13,650 | 65,00 | 887,25 | 13,650 | 0,000 | 0,00 | 887,25 |
| 113201111 | Vytrhání obrub betonových ležatých | m | 19,200 | 83,79 | 1 608,82 | 19,200 | 0,000 | 0,00 | 1 608,82 |
| 113201112 | Vytrhání obrub parkových ležatých | m | 10,750 | 100,48 | 1 080,16 | 10,750 | 0,000 | 0,00 | 1 080,16 |
| 131201201 | Hloubení jam zapazených v hornině tř: 3 objem do 100 m3 | m3 | 64,952 | 445,00 | 28 903,64 | 64,952 | 0,000 | 0,00 | 28 903,64 |
| 162701101 | Vodorovné přemístění výkoppku do 10000 m horniny tř: 1 až 4 | m3 | 64,952 | 145,00 | 9 418,04 | 64,952 | 0,000 | 0,00 | 9 418,04 |
| 162701159 | Příplatek ZKD 1000 m nad 10000 m u přemístění výkoppku horniny tř: 1 až 4 | m3 | 649,520 | 5,60 | 3 637,31 | 649,520 | 0,000 | 0,00 | 3 637,31 |
| 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku | t | 108,547 | 165,00 | 17 910,26 | 108,547 | 0,000 | 0,00 | 17 910,26 |
| 174101101 | Obsyp objektu bez prohození sypání, štěrkodř 0/63, hutnění po 0,3 m: vč. dodávky šíp | m3 | 16,980 | 79,47 | 1 349,40 | 16,980 | 0,000 | 0,00 | 1 349,40 |
| 181301103 | Zpětné rozhrnutí ornice | m3 | 7,822 | 265,00 | 2 072,83 | 7,822 | 0,000 | 0,00 | 2 072,83 |
| 181101102 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř: 1 až 4 se zhutněním | m2 | 44,540 | 28,70 | 1 278,30 | 44,540 | 0,000 | 0,00 | 1 278,30 |
| | Vodorovné konstrukce | | | | 4 202,79 | | | 0,00 | 4 202,79 |
| 451577777 | Podklad stabilizace cementová SC8/10 vodorovný pod betonovou vanu kontejneru tl. do 100 mm | m2 | 34,180 | 112,00 | 3 828,16 | 34,180 | 0,000 | 0,00 | 3 828,16 |
| 451579777 | Příplatek ZKD 100 mm tl. nad 100 mm u podkladu SC8/10 | m2 | 34,180 | 10,96 | 374,63 | 34,180 | 0,000 | 0,00 | 374,63 |
| | Komunikace | | | | 16 127,42 | | | 12 068,35 | 28 195,78 |
| 564851111 | Podklad stabilizace cementová SC8/10 tl 160 mm | m2 | 10,370 | 217,00 | 2 250,29 | 18,130 | 7,760 | 1 683,92 | 3 934,21 |
| | Podklad ze štěrkodřě ŠD tl 200 mm | m2 | 10,370 | 276,60 | 2 868,34 | 18,130 | 7,760 | 2 146,42 | 5 014,76 |
| | Podklad z hrubě drceného kamenu HDK 4/8 t. 40 mm | m2 | 10,370 | 96,90 | 1 004,85 | 18,130 | 7,760 | 751,94 | 1 756,80 |
| | Podklad z mechanicky zpevněného kamenu MZK tl. 200 mm | m2 | 10,370 | 312,00 | 3 235,44 | 18,130 | 7,760 | 2 421,12 | 5 656,56 |
| 591432111 | Kladení dlažby komunikací pro pěší ze zámkové dlažby | m2 | 10,370 | 357,50 | 3 707,28 | 18,130 | 7,760 | 2 774,20 | 6 481,48 |
| | mat Zámková dlažba 80 mm | m2 | 10,370 | 295,20 | 3 061,22 | 18,130 | 7,760 | 2 290,75 | 5 351,98 |
| | Ostatní konstrukce a práce | | | | 1 262 178,03 | | | -5 950,23 | 1 256 227,80 |
| 916241113a | Osazení chodníkového obrubníku parkového betonového ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého | m | 1,720 | 345,00 | 593,40 | 1,720 | 0,000 | 0,00 | 593,40 |
| | mat obrubník betonový příčný | m | 2,000 | 97,00 | 194,00 | 2,000 | 0,000 | 0,00 | 194,00 |
| 916241113a | Osazení chodníkového obrubníku chodníkového ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého | m | 70,640 | 345,00 | 24 370,80 | 56,340 | -14,300 | -4 933,50 | 19 437,30 |
| | mat obrubník chodníkový příčný š. 100 mm | m | 66,000 | 71,10 | 4 692,60 | 51,700 | -14,300 | -1 016,73 | 3 675,87 |
| | mat obrubník chodníkový oblouk R6 š. 100 mm | m | 4,640 | 303,50 | 1 408,24 | 4,640 | 0,000 | 0,00 | 1 408,24 |
| | obnova trávníku okolo podzemních kontejnerů | m2 | 39,120 | 39,00 | 1 525,68 | 39,120 | 0,000 | 0,00 | 1 525,68 |
| | doprava technologie podzemních kontejnerů včetně naložení a vyložení na staveništi | km | 60,000 | 485,00 | 29 100,00 | 60,000 | 0,000 | 0,00 | 29 100,00 |
| | osazení technologie podzemních kontejnerů | kpl | 6,000 | 7 400,00 | 44 400,00 | 6,000 | 0,000 | 0,00 | 44 400,00 |
| | dodávka technologie podzemních kontejnerů | kpl | 6,000 | 188 000,00 | 1 128 000,00 | 6,000 | 0,000 | 0,00 | 1 128 000,00 |
| 979082212 | Vodorovná doprava suťi po suchu do 50 m | t | 48,650 | 136,00 | 6 616,40 | 48,650 | 0,000 | 0,00 | 6 616,40 |
| 979082213 | Vodorovná doprava suťi po suchu do 1 km | t | 48,650 | 46,32 | 2 253,38 | 48,650 | 0,000 | 0,00 | 2 253,38 |
| 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suťi po suchu do 1 km | t | 2 189,250 | 7,80 | 17 076,15 | 2 189,250 | 0,000 | 0,00 | 17 076,15 |
| 797099155 | Vodorovná doprava vbouraných hmot | t | 15,579 | 125,00 | 1 947,38 | 15,579 | 0,000 | 0,00 | 1 947,38 |

| Stavba 1 | Název položky | MJ | Množství | Cena | Cena celkem | Nové množství dle skutečnosti | Rozdíl množství | Rozdíl ceny | Změnový list celkem |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | Přesun hmot | | | | 135 173,12 | | | | |
| 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažbovým | t | 278,650 | 485,10 | 135 173,12 | 278,650 | 0,000 | 0,00 | 135 173,12 |
| | Ostatní | | | | 68 000,00 | | | | |
| ost | DIO | kpl | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 | 1,000 | 0,000 | 0,00 | 35 000,00 |
| ost | Vytýčení inženýrských sítí | kpl | 1,000 | 18 500,00 | 18 500,00 | 1,000 | 0,000 | 0,00 | 18 500,00 |
| ost | Geodetické zaměření skutečného provedení včetně výměr ploch | kpl | 1,000 | 14 500,00 | 14 500,00 | 1,000 | 0,000 | 0,00 | 14 500,00 |
| | Položky neuvedené | | | | 0,00 | | | | |
| 581124115 | Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm | m2 | 0 | 499,00 | 0,00 | 9,010 | 9,010 | 4 495,99 | 4 495,99 |
| | CELKEM | | | | 1 553 986,61 | | | 10 614,11 | 1 564 600,72 |

Odpočet - Méně práce
Přípočet - Více práce
Soubor celkem bez DPH

-5 950,23
16 564,34
10 614,11

STAVOKOMPLET
spol. s r.o.
Zápy, Kralovická 251 - 6
250 01 BRANDÝS N.L.

