



BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v.v.i.

Technicko-hospodářská správa

adresa: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice

telefon: +420 387 775 052

fax: +420 385 310 347

IČ: 60077344

DIČ: CZ60077344

číslo účtu: 5002209089/5500, Raiffeisenbank a.s.

www.bc.cas.cz | e-mail: ths@bc.cas.cz

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 10.06.2020

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice

zastoupená: prof. RNDR. Liborem Grubhofferem, CSc., ředitelem BC

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných organizací při MŠMT

IČO: 60077344 a DIČ: CZ60077344

ID datové schránky: r84nds8

bankovní spojení: č. účtu: 5002209089/5500 (Raiffeisenbank a.s.)

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

ZAHRADA Olomouc, s.r.o

se sídlem: Železniční 469/4, Chválkovice, 779 00 Olomouc

zastoupená: Ing. Radkem Pavlačkou, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6396

IČO: 48395013 a DIČ: CZ48395013

ID datové schránky: vpt9tm6

bankovní spojení: č. účtu: 2110938752/2700 (UniCredit Bank a.s.)

e-mail: kancelar@zahrada-olomouc.cz

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

a oba nadále jen jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“,

uzavírají jako Smluvní strany v souladu s ustanovením čl. XIV - bod č. 14.3 smlouvy o dílo ze dne 10.06.2020, jejímž předmětem je „*vybudování a poskytnutí po všech stránkách funkční, prosperující a plnohodnotné dendrologické zahrady*“ (dále jen „**Smlouva**“) **tento dodatek č. 1** (dále jen „**Dodatek**“):

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany spolu dne 10.06.2020 uzavřely Smlouvu, dle níž se Zhotovitel pro Objednatele zavázal k obnově stavu Dendrologické zahrady BC AV ČR, v. v. i. v podobě Zrekultivování a potřebné terénní úpravy plochy, upravení půdních podmínek pro výsadbu rostlin



a následné dodávky a výsadby rostlin, včetně odstranění neprosperujících a uhynulých rostlin, vysazených v rámci původní akce „Dendrologická zahrada BC AV ČR, v. v. i.“ (čl. II. a III. Smlouvy).

2. Dle bodu č. 3.5. Smlouvy pak usoudí-li Zhotovitel dle své kvalifikace, odbornosti a zkušenosti, že je přesto zapotřebí tzv. víceprací, nejenom rozšiřujících obecně prováděné práce v souvislosti s jejich výsadbou a růstem, ale i bez nichž by vysazované stromy a křoviny neměly šanci bezproblémového růstu a hrozil by tak jejich zánik, přičemž jejich vykonání by odůvodněně navyšovalo sjednanou cenu Díla, je povinen Zhotovitel takovou skutečnost neprodleně a písemně oznámit Objednateli, se zdůvodněním příslušné a potřebné vícepráce a se stanovením maximální ceny za její provedení.

3. Obdobně pak dle bodu č. 5.3.3. Smlouvy, neprovede-li Zhotovitel blíže nespecifikované avšak s výsadbou bezprostředně spojené nezbytné a navazující činnosti, kteréžto vyplývají buď ze Smlouvy, jejích příloh anebo ze samotné a obdobné praxe Zhotovitele, který tak s ohledem na svou kvalifikaci a zkušenosti o této vědět měl a mohl, nepovažuje se tak ve smyslu čl. V. Smlouvy za řádné provedení Díla (bod č. 5.1. Smlouvy). Bude-li pak takováto činnost odůvodněně převyšovat rámec této Smlouvy a v rámci ní sjednanou cenu Díla, vyžaduje se po Zhotoviteli obdobný postup oznámení jako v případě tzv. víceprací – blíže charakterizovaných v bodu 3.5..

4. Ve smyslu předchozího bodu (*druhé věty bodu č. 5.3.3. Smlouvy*) pak bude-li takováto činnost odůvodněně převyšovat rámec dojednané Smlouvy a v rámci ní i sjednanou cenu Díla, vyžaduje se po Zhotoviteli obdobný postup oznámení jako v případě tzv. víceprací, viz bod č. 3.5. Smlouvy.

5. Podle bodu č. 6.4. pak případné práce nad rámec předmětu plnění Smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této Smlouvě, přičemž je povinností Zhotovitele dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu Díla, které zvýší, nebo sníží cenu Díla před jejich provedením formou dodatku ke Smlouvě.

6. Nakonec se Smluvní strany v bodě č. 14.3. Smlouvy dohodly, že případné změny Smlouvy lze učinit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

II. Předmět a účel dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je zapracování jak dodatečně zjištěných a dále blíže definovaných prací (dále jen „*Vícepráce*“) při provádění a realizaci obnovy Dendrologické zahrady v podobě Díla „*Zrekultivování a potřebné terénní úpravy plochy, upravení půdních podmínek pro výsadbu rostlin a následné dodávky a výsadby rostlin dle Osazovacího plánu č. 13.11 – listopad 2013, zpracovaného Ing. Doleželem, včetně odstranění neprosperujících a uhynulých rostlin, vysazených v rámci původní akce „Dendrologická zahrada BC AV ČR, v. v. i.“, tak i s nimi spjaté ceny a jejího navýšení.*



2. Účelem Dodatku je pak konkrétní rozšíření doposud Smlouvou a její přílohou vymezeného okruhu prací o další nezbytné Vícepráce, jakož i s tím související navýšení stanovené celkové ceny, to vše s cílem úspěšného zrealizování ve Smlouvě charakterizovaného Díla.
3. Nutnost úpravy a doplnění dodatečně zjištěných Víceprací vyplynula až v průběhu samotné realizace plnění Díla, když současný Zhotovitel tyto považuje za podstatné a důležité k řádnému postupu pro realizaci stanoveného Díla. V době podpisu Smlouvy bylo vycházeno výhradně ze zpracovaného Osazovacího plánu č. 13.11 – listopad 2013 a skutečného stavu Dendrologické zahrady, přičemž potřeba dalších prací (víceprací) tehdy nevyplývala a ani nebyla oběma stranám známa.
4. V souvislosti s těmito Vícepracemi pak samozřejmě dochází i k navýšení původně stanovené celkové ceny za Dílo.

III. Specifické podmínky pro úpravu smlouvy

1. V průběhu realizace dohodnutého Díla Zhotovitel předepsaným způsobem oznámil, že se vyskytla potřeba provedení dodatečně zjištěných a dále blíže definovaných Víceprací, o nichž se před obnovou Dendrologické zahrady nevědělo a bez nichž ani nemůže dojít k řádnému zhotovení Díla.
2. Jedná o pracovní úkony navazující nejenom na v současnosti prováděné terénní úpravy předcházející samotné výsadbě určených stromů a křovin, ale i dále spojené s dodatečnou výsadbou dalších rostlin.
3. V konkrétním případě pak jde o další vegetační úpravy v podobě výsadby stromů a keřů v rovině, výsadby solitérního keře a keřovitého tvaru stromu včetně s tím spojeného přesunu hmot, když přesná specifikace takovýchto Víceprací bude vymezena Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
4. Objednatel pak z hlediska naplnění významu a samotného poslání dotčené Dendrologické zahrady považuje požadavek Zhotovitele jakožto odborníka za oprávněný a plně opodstatněný, jak se i sám na místě seznámil, když v případě neprovedení jím navrhovaných Víceprací by nedošlo ke zdárnému provedení Díla jako celku.

IV. Změny smlouvy

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly, že se mezi nimi uzavřená Smlouva o dílo v podobě obnovy stavu Dendrologické zahrady BC AV ČR, v. v. i. ze dne 10.06.2020 upravuje ku prospěchu obou stran tak, že se v níže uvedených bodech:



1. čl. III. Smlouvy, vztahujícímu se k Obecnému popisu díla, doplňuje o další podbod č. 3.6. s Vícepracemi ve znění:

„V souladu s předchozím bodem Smlouvy (č. 3.5.) a s odkazem k bodu č. 3.1. se pak stanovené Dílo Smlouvy rozšiřuje i o znění dalších Víceprací v podobě

- a) Výsadby stromů v rovině včetně dokončovací a rozvojové péče
- b) Výsadby keřů v rovině včetně dokončovací a rozvojové péče
- c) Výsadba solitérního keře a keřovitého tvaru stromu včetně dokončovací a rozvojové péče
- d) Přesun hmot,

přičemž původně stanovený/é termín/y k provedení a předání díla je/jsou tímto nedotčen/y.

2. čl. VI. Smlouvy, vztahujícímu se k Ceně díla, doplňuje o další podbod č. 6.5. ve znění:

„V souladu s předchozími body Smlouvy (č. 6.1., 6.2. a 6.3.) a s odkazem k bodu č. 6.4. se pak stanovená cena Díla Smlouvy rozšiřuje o znění ceny dalších Víceprací v podobě

cena celkem bez DPH (Kč)	28.793,96,- Kč
Slovy:	Dvacetosmtisíc sedmsetdevadesát tři korun českých a devadesátšest haléřů
sazba (v %) a výše DPH (Kč)	21%, 6.046,73,- Kč
cena celkem včetně DPH (Kč)	34.840,69,- Kč

3. čl. VI. Smlouvy, vztahujícímu se k Ceně díla, upravuje znění podbodu č. 6.2. ohledně vymezení Závazné ceny Díla Smlouvy o navýšenou cenu spojenou s Vícepracemi ve znění:

cena celkem bez DPH (Kč)	377.836,96,- Kč
Slovy:	Třístasedmdesát sedm tisíc osmset třicet šest korun českých a devadesátšest haléřů
sazba (v %) a výše DPH (Kč)	21%, 79.345,76,- Kč
cena celkem včetně DPH (Kč)	457.182,72,- Kč



BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v.v.i.

Technicko-hospodářská správa

adresa: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice

telefon: +420 387 775 052

fax: +420 385 310 347

IČ: 60077344

DIČ: CZ60077344

číslo účtu: 5002209089/5500, Raiffeisenbank a.s.

www.bc.cas.cz | e-mail: ths@bc.cas.cz

V. Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Dnem uzavření Dodatku se rozumí den označený datem u podpisů Smluvních stran. Je-li u podpisů Smluvních stran uvedeno více dat, platí datum nejpozdější.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dle českého právního řádu). Obě Smluvní strany berou na vědomí, že BC je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí BC, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících, přičemž v případě, že údaje (např. osobní údaje, obchodní tajemství apod.), které nebyly předem řádně označeny (zeleně) dle dohody a v souladu s jejich náležitou definicí dle příslušných právních norem, budou vyloučeny (znečitelněny) z povinnosti uveřejnění ve zmiňovaném registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
č. 1 – Výkaz výměr Víceprací
5. Dodatek je vyhotoven **ve čtyřech (4) vyhotoveních** s platností originálu, přičemž každé vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel i Objednatel pak obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly a seznámily se tak s jeho obsahem, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž je uzavírán po vzájemném projednání a na důkaz svého souhlasu pak i obě strany připojují své vlastnoruční podpisy a současně s nimi potvrzují i převzetí příslušného počtu vyhotovení tohoto Dodatku.

V Českých Budějovicích dne

V dne

.....
Za objednatele:

Biologické centrum AV ČR v. v. i.
prof. RNDR. Libor Grubhoffer, CSc.
ředitel BC

.....
Za zhotovitele:

ZAHRADA Olomouc, s.r.o.,
Ing. Radek Pavlačka
jednatel společnosti