



Název projektu: „Tramvajová trať II.etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova“
ISPROFOND: 5713750004
Číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



č. Objednatele: DPMO/2018/70/113

č. Zhotovitele 18072/18

Dodatek č.2

Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dohledu pro stavbu:

Olomouc – odstavy tramvají, ul. Jeremenkova

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), uzavřely níže uvedeného dne 29.10.2018 dále uvedené smluvní strany.

I. Smluvní strany

- Dopravní podnik města Olomouce, a.s.**
Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc
IČ: 476 76 639
číslo účtu: ██████████11██████████
adresa datové schránky: mtsdrnx
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803
zastoupený Ing. Pavlem Zatloukalem, místopředsdou představenstva
Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva
(dále jen Objednatel)

a

- SUDOP BRNO, spol. s r.o.**
Kounicova 688/26, 602 00 Brno
IČ: 44 96 04 17
DIČ: CZ44960417
adresa datové schránky: Tfy5bmb
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3803
zastoupený Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti
Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti
Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti
(dále jen Zhotovitel)

II.

Název projektu: „Tramvajová trať II. etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova“
ISPROFOND: 5713750004
Číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415


Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se z důvodu posunutí termínu realizace stavby a v souladu s článkem XII. Odst. 1 smlouvy dohodly na změně rozsahu předmětu díla - úpravě doby provádění autorského dohledu z důvodu požadavku Objednatele. V této souvislosti se mění odst. 1.4. **čl. III. Doba plnění**, které se mění a nově zní takto:
- 1.4. Výkon autorského dohledu v průběhu realizace stavby od předání staveniště po dobu realizace stavby (předpoklad 21 kalendářních měsíců).

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 29.10.2018 zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
- 3.3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. O registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejňovat smlouvy (dodatky) v registru smluv bude objednatel. Smluvní strany se dohodly, že uzavřený dodatek se zveřejní celý.

V Olomouci dne 20 -11- 2020 2020




za Objednatele
Ing. Pavel Zatloukal
místopředseda představenstva
Dopravního podniku města Olomouce, a.s.

www.dpmo.cz | e-mail: dpmo@dpmo.cz

za Objednatele
Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M.
člen představenstva
Dopravního podniku města Olomouce, a.s.

V Brně dne 26 -11- 2020 2019



za Zhotovitele
Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.