



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



č. Objednatele: DPMO/2018/70/114

č. Zhotovitele 18073/18

Dodatek č.2

Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dohledu pro stavbu:

Výměna technologie MR Západ, dispečinku měření a stavební úpravy objektu

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), uzavřely níže uvedeného dne 29. 10. 2018 dále uvedené smluvní strany.

Článek I. Smluvní strany

1. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc

IČ: 476 76 639

DIČ: CZ47676639

číslo účtu: [redacted]

adresa datové schránky: mtsdrnx

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803

zastoupený Ing. Pavlem Zatloukalem, místopředsdou představenstva

Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva

(dále jen Objednatel)

a

2. SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, 602 00 Brno

IČ: 44 96 04 17

DIČ: CZ44960417

adresa datové schránky: Tfy5bmb

bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. [redacted]

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3803

zastoupený Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

(dále jen Zhotovitel)

Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z důvodu posunutí zahájení stavby a v souladu s článkem XII. Odst. 1 smlouvy dohodly na změně rozsahu předmětu díla – úpravě doby provádění autorského dohledu z důvodu požadavku Objednatele. V této souvislosti se mění odst. 1.5. **čl. III. Doba plnění**, které se mění a nově zní takto:
 - 1.5. výkon autorského dohledu v průběhu realizace stavby od předání staveniště po dobu realizace stavby (předpoklad 10 kalendářních měsíců)

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 29.10.2018 zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
- 3.3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. O registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejňovat smlouvy (dodatky) v registru smluv bude objednatel. Smluvní strany se dohodly, že uzavřený dodatek se zveřejní celý.

20 -11- 2020

V Olomouci dne 2020

za Objednatele

Ing. Pavel Zatloukal

místopředseda představenstva
Dopravního podniku města Olomouce, a.s.

za Objednatele

Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M.

člen představenstva
Dopravního podniku města Olomouce, a.s.

V Brně dne 26 -11- 2020 2020

za Zhotovitele

Ing. Kamil Chmela

jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.