

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb č. obj. 02PA-000455 ze dne 09.03.2020

na realizaci zakázky

„D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice - Technická a konzultační činnost - zpracování elektronického archivu stavby v rozsahu přípravy a realizace stavby“

ISPROFIN: 327 223 1005

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán
mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zastoupeným

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

Contract management, a.s.

se sídlem:

Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO:

053 06 035

DIČ:

CZ05306035

zastoupeným

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

Preamble

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 09.03.2020 Smlouvu o poskytování služeb č. **02PA-000455** (dále jen „**Smlouva**“), uzavřenou na realizaci veřejné zakázky s názvem „**D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice - Technická a konzultační činnost - zpracování elektronického archivu stavby v rozsahu přípravy a realizace stavby**“ (dále jen „**Zakázka**“).

Tato zakázka byla zadána mimo zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Smlouvou se Poskytovatel zavázal poskytnout Objednateli plnění, jehož podrobný popis je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „Služby“). Poskytování Služeb se vztahuje k zakázce na stavební práce: „**D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice - Technická a konzultační činnost - zpracování elektronického archivu stavby v rozsahu přípravy a realizace stavby**“ (dále jen „Stavba“).

- B. Smluvní strany se dohodly na poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty pro odstranění vad poskytnutých Služeb ve smyslu odst. 7.9 Smlouvy tak, jak je specifikováno níže. Důvodem pro poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty pro odstranění vad poskytnutých Služeb je skutečnost oznámená Poskytovatelem, že dokumentů určených k archivaci je výrazně více, než se původně předpokládalo. Objednatel při stanovení dodatečné přiměřené lhůty vzal v úvahu rovněž možnosti Objednatele, kdy Objednatel po dobu Nouzového stavu z důvodu výskytu koronaviru označeného jako SARS CoV-2 na území České republiky v období od 5.10.2020 do předpokládaného data 12.12.2020 není s to Poskytovateli umožnit bez omezení přístup k dokumentům, jež jsou k dispozici pouze v tištěné podobě, a s ohledem na chráněný charakter těchto dokumentů není možné zajistit opravu vad poskytnutých Služeb dálkovou formou.

Čl. I

Změny Smlouvy

1. Z důvodu poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty pro odstranění vad poskytnutých Služeb dle odst. 7.9 Smlouvy, se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - 1.1 Článek **III. Doba plnění**, se v bodu 3.2 Smlouvy doplňuje na závěr věta nová:
„Smluvní strany se dohodly na poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty pro odstranění vad poskytnutých Služeb ve smyslu odst. 7.9 Smlouvy do 30.6.2021“
 - 1.2 Článek **V. Platební podmínky**, se v bodu 5.8 Smlouvy doplňuje na závěr věta nová:
„Závěrečná faktura bude Poskytovatelem vystavena do 30 dnů po uzavření Protokolu o odstranění vad poskytnutých Služeb.“

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek je uzavřen na základě článku XVI. Závěrečná ustanovení, bod 5. Smlouvy, který stanoví, že Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v listinné podobě.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

5. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele - 1. 12. 2020
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne:

za Poskytovatele - 1. 12. 2020
Contract management, a.s.

V Praze dne: