



Název projektu: „Měnírna Fibichova“
ISPROFOND: 5713750005
Číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000402



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



č. Objednatele: DPMO/2018/70/95

č. Zhotovitele 18054/18

Dodatek č.1

Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dohledu pro stavbu:

Měnírna Fibichova

kteřou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), uzavřely níže uvedeného dne 10. 09. 2018 dále uvedené smluvní strany.

Článek I. Smluvní strany

- Dopravní podnik města Olomouce, a.s.**
Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc
IČ: 476 76 639
DIČ: CZ47676639
číslo účtu: [redacted]
adresa datové schránky: mtsdrnx
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803
zastoupený Ing. Pavlem Zatloukalem, místopředsdou představenstva
Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva

(dále jen Objednatel)

a

- SUDOP BRNO, spol. s r.o.**
Kounicova 688/26, 602 00 Brno
IČ: 44 96 04 17
DIČ: CZ44960417
adresa datové schránky: Tfy5bmb
bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. [redacted]
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3803
zastoupený Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti
Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti
Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

(dále jen Zhotovitel)


Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s článkem XII. Odst. 1 smlouvy dohodly na změně rozsahu předmětu díla – doplnění doby provádění autorského dohledu z důvodu požadavku Objednatele. V této souvislosti se mění **čl. III. Doba plnění**, které se doplňuje a nově zní takto:
 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek a předat předmět díla Objednateli do:
DSP nejpozději do 20.10.2018 (včetně podání žádosti na DÚ)
DPS do 31.3.2019
výkon autorského dohledu v průběhu realizace stavby od předání staveniště po dobu realizace stavby (předpoklad 12 kalendářních měsíců)

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 10.09.2018 zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. O registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejňovat smlouvy (dodatky) v registru smluv bude objednatel. Smluvní strany se dohodly, že uzavřený dodatek se zveřejní celý.


V Olomouci dne ~~20~~-~~11~~-~~2020~~.... 2020



za Objednatele
Ing. Pavel Zatloukal
místopředseda představenstva
Dopravního podniku města Olomouce, a.s.

za Objednatele
Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M.
člen představenstva
Dopravního podniku města Olomouce, a.s.

V Brně dne 26-11-2020.....2020



za Zhotovitele
Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.