



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 29/2020/RR/Kor ze dne 7.9.2020

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

Město Bílovec

Slezské náměstí 1/1, 743 01 Bílovec

Zastoupen: Mgr. Renata Mikolašová, starostka

Kontaktní osoba:

IČ: 00297755
DIČ: CZ00297755
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:

dále jen Objednatel

a

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 - Lhotka

Zastoupený: Ing. Vítězslav Chmelík a Ing. Petr Formánek, jednatelé společnosti

ve věcech smluvních: Ing. Vítězslav Chmelík a Ing. Petr Formánek, jednatelé společnosti

IČ: 25751018
DIČ: CZ25751018
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu:

Obchodní společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 66926

dále jen Zhotovitel

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

1. Základní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 29/2020/RR/Kor ze dne 7.9.2020 .na realizaci stavby „**Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Bílovec**“ (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Na uzavření tohoto dodatku se dohodly smluvní strany na základě skutečností zjištěných v průběhu prací na díle.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Tímto dodatkem se mění cena díla uvedená v čl. 3 odst. 3.1. takto:

Část díla	Cena bez DPH (základ daně)	DPH (21 %)	Cena celkem vč. DPH
Cena dle SoD	4.845.500,00	1.017.555,00	5.863.055,00
Dodatek č. 1	160.236,89	33.649,75	193.886,64
CENA DÍLA CELKEM	5.005.736,89	1.051.204,75	6.056.941,64

- 2.2. Tímto dodatkem se mění rozsah díla sjednaný v příloze č. 2 Smlouvy Položkový rozpočet, který se mění v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.
- 2.3. Tímto dodatkem se mění čl. 3 odst. 3.2. Smlouvy, který nově zní takto:
„Při plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinností dle § 92a) a § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví Zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.“
- 2.4. Tímto dodatkem se mění příloha č. 3 Smlouvy Závazný časový harmonogram, který se mění dle přílohy č. 2 tohoto dodatku.
- 2.5. Tímto dodatkem se mění příloha č. 5 Smlouvy Seznam poddodavatelů, který se mění v rozsahu dle přílohy č. 3 tohoto dodatku.
- 2.6. Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jejím zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění provede Objednatel.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Bílovec - dodatek č. 1

3.3. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla rada města na 49. jednání dne 23.11.2020 usnesením č. RM/1372/49/2020.

3.4. Nedílnou součástí Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Příloha č. 2 Závazný časový harmonogram

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů.

V Bílovci dne 25.11.2020

V Praze dne 25.11.2020

.....
Za Objednatele:
Mgr. Renata Mikolašová
Starostka města

.....
Za Zhotovitele:
Ing. Vítězslav Chmelík
jednatel

.....
Za Zhotovitele
Ing. Petr Formánek
jednatel