

## DODATEK č. 1

### ke SMLOUVĚ

Název smlouvy: I/16 Jezerní Vtelnno - přeložka - vypracování DSP,IČ pro SP, VD-ZDS,TP-AD

Číslo smlouvy objednatele: 04PT-000024

Číslo smlouvy zhotovitele: 19-231

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/16 Jezerní Vtelnno - přeložka - vypracování DSP,IČ pro SP, VD-ZDS,TP-AD

**Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365**

následující Smluvní strany

#### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel”)

a

#### 2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

v Praze 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54

IČO:

452 72 387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

*jako Správce společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty menší“*

**AMBERG Engineering Brno, a.s.**

se sídlem: se sídlem v Brně, Ptašínského 10/313, PSČ 602 00  
IČO: 494 46 703  
DIČ: CZ49446703  
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:  
tel:

*jako Společník společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty menší“*

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **Smlouvu** (dále jako „**Smlouva**“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází k úpravě doby plnění

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly z důvodů komplikací při získání stanovisek dotčených orgánů státní správy na uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje doba plnění.

Na základě výše uvedeného se ruší původní znění čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1. který zněl:

*1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*

*Zahájení plnění: proběhne na písemnou výzvu objednatele*

*Dokončení plnění: předpoklad do 31. 12. 2024*

*Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:*

<i>popis části, etapy, délkyho plnění</i>	<i>lhůty plnění</i>
<i>Zhotovení koncept DSP</i>	<i>Do 6 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení prací na DSP</i>
<i>Čistopis DSP</i>	<i>Do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke</i>

	<i>konceptu DSP</i>
<i>Inženýrská činnost pro SP – podání žádosti o stavební povolení</i>	<i>Do 5 měsíců od schválení čistopisu DSP</i>
<i>Získání SP</i>	

<i>VD-ZDS - koncept</i>	<i>Do 5 měsíců od výzvy objednatele</i>
<i>VD-ZDS – koncept čistopisu</i>	<i>Do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu VD-ZDS</i>

<i>VD-ZDS - čistopis</i>	<i>Do 1 měsíce od obdržení připomínek ke konceptu čistopisu</i>
--------------------------	---

<i>AD</i>	<i>V průběhu realizace stavby</i>
-----------	-----------------------------------

a nahrazuje se novým zněním čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1 s následujícím obsahem:

1. *Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*  
*Zahájení plnění: proběhne na písemnou výzvu objednatele*  
*Dokončení plnění: předpoklad do 31. 12. 2024*  
*Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:*

<i>popis části, etapy, délkyho plnění</i>	<i>lhůty plnění</i>
<i>Zhotovení koncept DSP</i>	<i>Do 6 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení prací na DSP</i>
<i>Čistopis DSP</i>	<i>Do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DSP</i>
<i>Inženýrská činnost pro SP – podání žádosti o stavební povolení</i>	<i><b>Do 1,5 měsíce od podání žádosti o stanovisko HZS Středočeského kraje</b></i>
<i>Získání SP</i>	

<i>VD-ZDS - koncept</i>	<i>Do 5 měsíců od výzvy objednatele</i>
<i>VD-ZDS – koncept čistopisu</i>	<i>Do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu VD-ZDS</i>

<i>VD-ZDS - čistopis</i>	<i>Do 1 měsíce od obdržení připomínek ke konceptu čistopisu</i>
--------------------------	---

<i>AD</i>	<i>V průběhu realizace stavby</i>
-----------	-----------------------------------

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 1, a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci ze dne 13.9.2019

Datum: 2020.12.01  
10:12:24 +01'00'

Datum: 2020.12.01 09:35:11 +01'00'