

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2018/00507
dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Poděbrady

se sídlem:

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

00239640

DIČ:

CZ00239640

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

BFK service a.s.

se sídlem:

Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

27155153

DIČ:

CZ27155153

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách článků a odstavců základní Smlouvy o dílo č. 2018/00507 a uznávají tento Dodatek č. 6:

I.

Předmět dodatku č. 6

1. Předmět díla uvedený v článku II. Smlouvy o dílo č. 2018/00507 se mění o práce uvedené v ZL č.: 43-73 (Příloha č. 1)

II.
Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku V. odstavec 2. Cena díla ze Smlouvy o dílo č. 2018/00507 následovně:

Cena díla dle SoD bez DPH:	57.786.559,- Kč
Navýšení ceny díla dle Dodatku č.1, 2 a 5 bez DPH	6.979.203,- Kč
Cena díla dle SoD a Dodatku č. 1, 2 a 5 bez DPH	64.765.762,- Kč
Navýšení ceny díla dle Dodatku č.6 bez DPH	2.726.833,- Kč
Cena díla dle SoD a Dodatku č.1, 2, 5 a 6 bez DPH	67.492.595,- Kč
Cena díla dle SoD a Dodatku č.1, 2, 5 a 6 s DPH	81.666.040,-Kč

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/00507 zůstávají beze změn.
2. Přílohy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž Dodatek č. 6 odkazuje, tvoří součást tohoto dodatku. Součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – ZL č. 43 – 73

Uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2018/00507 ze dne 15.10.2018 bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 706/2020 ze dne 18.11.2020.

V Poděbradech dne: 23.11.2020

V Zásnukách dne: 3.1.2020

Rekapitulace ZL ke dni 29.10.2020

Dodatek č. 6

ZL 43	kanalizace změna zásypového materiálu	164 756,00
ZL 44	odpočty GP	-139 865,73
ZL 45	oprava dešťové kanalizace	46 647,15
ZL 46	dodatečné úpravy + dělicí stěna	254 183,57
ZL 47	sauna	196 334,33
ZL 48	vyztužení sportovní podlahy	107 360,00
ZL 49	SLB	0,00
ZL 50	změna ZTI	52 883,00
ZL 51	IO 03.1-3 - doplnění ze dne 5.2.2020	855 872,85
ZL 52	odpočet protipovodňové stěny	-194 299,76
ZL 53	ochrana rohů v hale	130 880,00
ZL 54	sanace podloží komunikace	-104 544,00
ZL 55	odečet IO_08 sadové úpravy	-40 096,85
ZL 56	dodatečné práce SDK	251 149,25
ZL 57	dodatečné práce - parkoviště	185 250,18
ZL 58	SLB kamerový systém - rozšíření	7 823,00
ZL 59	úprava chodníku před ubytovnou + doplnění komunikace	87 574,20
ZL 60	dveře skutečnost + doplnění	12 050,00
ZL 61	úprava osazení sedaček na tribuně	175 946,00
ZL 62	živice cyklostezka + odbočka ze stezky	9 295,75
ZL 63	výměna litinového poklopu	6 172,00
ZL 64	plastová výplň do recepce - var.02	13 150,00
ZL 65	ZTI baterie pro saunu	9 600,00
ZL 66	úprava soklu sendvičového panelu	6 516,84
ZL 67	vnitřní vybavení	540 710,00
ZL 68	zajištění vstupu na požární žebříky	7 549,00
ZL 69	CCTV doplnění kabeláže dle požadavku invetsora II.	35 955,00
ZL 70	kování WC doplnění	18 301,00
ZL 71	dodatečné práce EL	106 680,26
ZL 72	odečet skla nad slunolamy	-27 000,00
ZL 73	obchodní sleva - VZT	-50 000,00
Celkem		2 726 833,05

