

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 188/01/2014

uzavřený podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

„SILNICE II/497: UHERSKÉ HRADIŠTĚ – BÍLOVICE“

a

Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí

na stavbu

„SILNICE II/497: UHERSKÉ HRADIŠTĚ – BÍLOVICE“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

(dále jen „ŘSZK“)

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

709 34 860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

rszk@rszk.cz

a

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

Zastoupen:

Tel:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo smlouvy:

(dále jen „zhotovitel – příkazník“)

PK OSSENDORF s.r.o.

Tomešova 503/1, 602 00 Brno

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33954

25564901

CZ25564901

Ing. Jan Ossendorf, jednatel

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

2014 238

Dodatek č. 2 ke smlouvám č. 188/01/2014 se uzavírá na základě dohody smluvních stran z důvodu nevyjasněného rozsahu přeložky koryta Mistřického potoka, který je podmíněn vypracováním podrobné vodohospodářské studie vlivu přestavby mostního objektu na záplavové území a současně z důvodu komplikovaných majetkoprávních vztahů jednotlivých vlastníků pozemků dotčených stavbou silnice, které nemohl objednatel z objektivních důvodů zajistit a zhotoviteli předat v dohodnuté době.

Předmětem dodatku č. 2 je sjednání nových termínů dílčích plnění závazků ze smlouvy o dílo a z příkazní smlouvy.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

- 1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 1. b) ve znění dod .č. 1 se ruší a nahrazuje se textem:**

b) předání 2 paré DÚR potvrzená stavebním úřadem **31.03.2018**

- 2. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 2 ve znění dod. č. 1 se ruší a nahrazuje se textem:**

Termín plnění příkazní smlouvy:

předání územního rozhodnutí (ÚR) s nabytím právní moci (NPM) **31.03.2018**

Předpoklady pro dodržení termínů ze smlouvy o dílo a příkazní smlouvy jsou:

- výstupy z majetkoprávního projednání stavby pro účely vynětí ze ZPF budou objednatelem předány zhotoviteli do 30.4.2017.
- informaci k řešení přeložky koryta Mistřického potoka objednatel písemně sdělí zhotoviteli do 31.3.2017.

- 3. Článek VIII. „Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy“, body 2, 3, 5 ve znění dod. č. 1 se ruší a nahrazují se textem:**

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení smluvní povinnosti splnit dne **31.03.2018** dílčí část závazku spočívající v předání 2 paré DÚR potvrzených stavebním úřadem smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení.
3. Příkazník je povinen zaplatit příkazci za porušení smluvní povinnosti předat pravomocné územní rozhodnutí dne **31.03.2018** smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení.
5. Příkazník si je vědom skutečnosti, že pro příkazce je předání pravomocného územního rozhodnutí dne **31.03.2018** podstatnou smluvní povinností. V případě, že příkazník tuto svou povinnost nesplní, jedná se o závažné porušení smlouvy a objednatel má právo od

smlouvy odstoupit. Podmínkou splnění předmětné povinnosti příkazníka je předání uzavřených smluvních vztahů řešících souhlas vlastníků nemovitostí dotčených výše popsanou stavbou příkazcem.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek ke smlouvě bude objednatel - příkazníkem zveřejněn v registru smluv postupem dle z.č.340/2015 Sb.
5. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 27. 1. 2017

.....
Ing. Bronislav Malý, ředitel

.....
Ing. Jan Ossendorf
jednatel a ředitel společnosti

.....
Ing. Vlastislav Novák
jednatel a technický ředitel společnosti