

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 24. 6. 2016

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice
Skuherského 1274/3, 370 04 České Budějovice

Zastoupený Bc. Janem Šindelářem, ředitelem školy
IČ : 00582158
DIČ: CZ00582158

Zhotovitel: Binter spol. s r.o.
Husova 4, 370 01 České Budějovice

Zastoupený: Arnošt Binter, jednatel
IČ: 25187627
DIČ: CZ25187627

Smluvní strany se dohodly na Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.6.2016 na zakázku „**Stavební opravy ve Školní jídelně Žižkova, etapa II.**“ z důvodu změny provedení prací nad rámec zadání (vícepráce) a vyloučení některých dodávek (méněpráce) z předmětu plnění takto:

Do článku I. Předmět plnění se doplňuje :

Předmět plnění Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č.1 rozšiřuje nebo omezuje o práce, které jsou obsaženy ve změnovém listu č.1 a tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č.1.

Do článku III. Cena se doplňuje:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy o dílo	1 613 209,60 Kč bez DPH
Odečet za neprovedené práce	- 12 615,30 Kč bez DPH
Přípočet za provedené vícepráce	241 078,60 Kč bez DPH

Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1 celkem bez DPH	1 841 672,90 Kč
DPH 21%	386 751,31 Kč
Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1 celkem vč. DPH	2 228 424,21 Kč

Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Českých Budějovicích dne 22. 8. 2016

Objednatel:

Vyšší odborná škola,
střední průmyslová škola automobilní a technická
Skuherského 1274/ 3 (5)
370 04 České Budějovice
IČ 005 82 158, DIČ CZ00582158.....
Bc. Jan Sindelář, ředitel školy

Zhotovitel:

.....
Binter Arnošt, jednatel

BINTER spol. s r.o.
STAVEBNÍ FIRMA
Husova 4, České Budějovice
IČ: 251 87 627, DIČ: CZ25187627

Přílohy:

Změnový list č.1

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	1
název	VOŠ, SPŠ automobilní a technická, Č.Budějovice , Skuherského 3


název stavby:	„Stavební opravy ve Školní jídelně Žižkova, etapa II“
SoD:	ze dne 24.6.2016

objednatel	zhotovitel
VOŠ, SPŠ automobilní a technická, Č.Budějovice, Skuherského 1274/3	Binter spol. s r. o. Husova 4, 370 01 České Budějovice
IČ: 00582158 DIČ: CZ00582158	IČ:25187627 DIČ:CZ25187627

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Cena za zhotovení díla dle Smlouvy o dílo				1 613 209,60 Kč
	Odečet za neprovedené práce				
	Vyrovnání podlah pro dlažbu		1		-2 751,00 Kč
	Dodávka a montáž dlažeb		1		-9 864,30 Kč
	Přípočet za provedené práce				
	Provedení vystěhování vybavení a zpětné nastěhování		1		6 200,00 Kč
	Provedení protiprašných stěn		1		2 860,00 Kč
	Demontáž a zpětná montáž pákových ovladačů		1		2 360,00 Kč
	Demontáž dveří, podříznutí a zpětná montáž		1		2 601,00 Kč
	Oprava schodu cena včetně materiálu		1		1 560,00 Kč
	Příprava podkladu pod PVC včetně stěrkování - vrstva 1,5cm		1		7 388,40 Kč
	Provedení PVC včetně montáže		1		8 397,10 Kč
	Demontáž a zpětná montáž topení chodba		1		3 000,00 Kč
	Vysekání dlažeb		1		9 095,80 Kč
	Otlučení soklu		1		1 350,00 Kč
	Vyrovnání podlah pro dlažbu		1		13 083,00 Kč
	Demontáž dřevěných obkladů		1		12 688,20 Kč
	Dodávka a montáž dlažeb		1		46 911,90 Kč
	Oškrábání zdiva bez stropu		1		12 084,00 Kč
	Penetrace zdí pod lepicí tmelem s tkaninou		1		3 975,00 Kč
	Vyrovnání zdí lepicím tmelem s tkaninou		1		33 390,00 Kč
	Stukování bez stropu		1		22 737,00 Kč
	Provedení soklu - dlažba		1		7 344,00 Kč
	skládka uložení odpadu a sutí-stavba		1		10 960,00 Kč
	lehké pomocné lešení-		1		1 520,00 Kč
	Doprava		1		2 900,00 Kč
	Provedení zadělání montážních děr - šalování, beton, vyztuha		1		14 202,00 Kč
	Provedení malby		1		5 753,80 Kč
	Provedení obkladu schůdku pod schodištěm		1		4 717,40 Kč
	Hrubý úklid		1		4 000,00 Kč
	CENA CELKEM bez DPH				1 841 672,90 Kč
	DPH 21 %				386 751,31 Kč
	CENA CELKEM vč. DPH				2 228 424,21 Kč

POPIS:	<i>Na základě požadavku investora - veškeré práce jsou provedeny na základě vzájemné dohody zhotovitel-objednatel, vznikly zejména dle požadavku odběratele, stavebně navíc od původního záměru dodělat výměnu dlažby včetně opravy stěn ve vchodovém vestibulu ŠJ. Měněpráce vznikly jako dpočet ve změně použitého materiálu podlahy v kanceláři ved.kuchyně .</i>
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			1
	Jméno, Příjmení	datum	podpis
za objednatele	Bc. Jan Šindelář, ředitel školy	22.8.2016	
za zhotovitele	Binter Arnošt-jednatel	22.8.2016	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
-----------------	--