

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1369/2020

Číslo smlouvy zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávnění jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce technické
[redacted], ředitel sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.:

e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Studnařství Štecher s.r.o

sídlo:

Husovo náměstí 15, 584 01 Ledec nad Sázavou

zastoupená:

Jaroslavem Štecherem, jednatelem

oprávněn jednat o věcech technických:

Jaroslav Štecher

IČO:

06695868

DIČ:

CZ06695868

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40839

tel.:

e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na vyhloubení 1 ks vrtané studny pro rekreační chaty pod VD Sedlice na akci: „**Rekreace Sedlice – studna na pozemku p.č. 780 k.ú. Sedlice u Želivi**“ ze dne 24. 8. 2020.
2. Důvodem změny celkové ceny provedení díla je rozšíření rozsahu provedených prací, které vyplynuly z hydrogeologických poměrů v místě vrtu a souvisejících prací při výstavbě nové trasy vodovodního potrubí.
3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku III. následujícím způsobem:

II.

Článek III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odst. 1 nově zní:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou
- | | |
|--|---------------------|
| Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH) | 226 222,00 Kč |
| dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH) | 95 646,80 Kč |
| méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH) | - 2 000,00 Kč |
| Celková cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH)..... | 319 868,80Kč |
- (slovy: třístadevatenácttisícosmsetšedesátosm korun českých osmdesát haléřů).**

Cena díla je sjednána smluvními stranami dle cenové kalkulace prostřednictvím upraveného soupisu skutečně provedených prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:
příloha č. 1 – Soupis skutečně provedených prací

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Ledči nad Sázavou dne

.....

 ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
 Jaroslav Štecher
 jednatel
Studnařství Štecher s.r.o.