


Číslo objednatele: 102/OI-Mo/19-Za
Číslo zhotovitele: 20003/070277

SMLOUVA O DÍLO
DODATEK Č. 3

I.
Smluvní strany

Objednatel: **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
Se sídlem: Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen :
IČO : 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu 43-16732791/0100


Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:



Zhotovitel: **IDS - Inženýrské a dopravní stavby a.s.**
sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
Zastoupen :
ICO : 25869523
DIČ: CZ25869523
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
Bankovní spojení: KB Olomouc, číslo účtu: 27-417600287/0100
ČSOB Olomouc, číslo účtu 17622113/0300

Pověřen k jednání ve věcech smluvních :

Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:



Při provádění stavby Silnice 111/48416 Frýdlant nad Ostravicí rekonstrukce mostu ev.č. 48416-3 definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 102/OI-Mo/19-Za ze dne 20. 01. 2020 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem změny předmětu díla o vícepráce i méněpráce se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a mění cenu díla.

Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 18. 11. 2020.

3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy zní následovně:

- a) Předání díla bez GP-21. 12. 2020
- b) Svolání dotčených orgánů na stavbu z důvodu spuštění předčasného užívání -9.12. 2020

IV.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:


Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
Původní cena dle dodatku Č.2 bez DPH	35 216 423,29
Celkové méněpráce dle dodatku č. 3 bez DPH	- 893 526,69
Celkové vícepráce dle dodatku č. 3 bez DPH	+ 118 748,00
Nová cena bez DPH	34 441 644,60
DPH	7 232 745,37
Nová cena vč. DPH	41 674 389,97 Kč

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.


V.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ



V Ostravě dne 24. 11. 2020


MORAVSKÝ ÚSTAV
organizace
v a

V Ostravě dne

