

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2020/02/043/Li, uzavřené dne 24.06.2020
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:**1. statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. Strojírny a stavby Třinec, a. s.

sídlem: Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec
zastoupena:

IČO: 47674539
DIČ: CZ47674539

Bankovní spojení:
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 mění znění Smlouvy o dílo č. 2020/02/043/Li, uzavřené dne 24.06.2020 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**Rekonstrukce ulice malá Jablunkovská, Třinec**“.
2. Po ukončení realizace I. etapy byly na základě skutečného zaměření narovnány výkazy výměr. Soupis méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Toto vyčíslení si vyžádalo navýšení ceny díla o 364.998,63 Kč bez DPH.

II. Změna smlouvy

V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí:

27.202.979,87 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání


1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2020/2200 ze dne 16.11.2020.

V Třinci 18. 11. 2020

Za objednatele:

V 30.11.2020

Za zhotovitele:



místopředseda představenstva

Příloha:
Změnový list č. 1, 2



**STROJÍRNÝ A STAVBY
TŘINEC, a.s.**
Průmyslová 1038, Staré Město,
739 61 Třinec

-27-

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1,2	
Zhotovitel:	Strojírny a stavby Třinec, a. s., Průmyslová 1038, 739 61 Třinec		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	09.11.2020
Název akce:	Rekonstrukce ulice Malá Jablunkovská, Třinec		
Předmět změny:			
Na základě skutečného zaměření stavby a skutečně provedených prací byly narovnány výkazy výměr. Dále byl ve výkazu výměr narovnán počet polopodzemních kontejnerů (chyba projektanta).			
Potvrzená změna rozsahu díla:			
Cena méněprací bez DPH: -701 457,73 Kč		Cena víceprací bez DPH: 1 066 456,36 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: 364 998,63 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH: 26 837 981,24 Kč		Nová cena bez DPH: 27 202 979,87 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>	Ing. Česlav Tomiczek	<u>podp</u>	
<u>schválil (Objednatel):</u>	Bc. Alexandra Lipowská	<u>podp</u>	
<u>schválil (TDS):</u>	Martin Madeja	<u>podp</u>	

Změnový list č.01 + 02

Stavba: Rekonstrukce ulice Malá Jablunkovská, Třinec

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Strojírny a stavby Třinec, a. s., Průmyslová 1038, 739 61 Třinec

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
		ZL 01
		ZL 02
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH	364 998,63 Kč
-----------------------------------	---------------

Dodavatel: Strojírny a stavby Třinec, a. s., Průmyslová 1038, 739 61 Třinec

Ing.Česlav Tomiczek

Objednatel: Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Bc. Alexandra Lipovská

TDS: Madesta group s. r. o., Dolní Lipová 1038, 739 61 Třinec

Martin Madeja

Rekonstrukce ul. malá JablunkovskáTŘI - SoD I. etapa

Popis	Cena
01: Rekonstrukce ul. Malá Jablunkovská, Třinec - 1. etapa 1: Dodatek č. 1 2: SO 101.1 Komunikace a zpevněné plochy ZL 01 1: Zemní práce 2: Zakládání 5: Komunikace pozemní 8: Trubní vedení 998: Přesun hmot 2.2: Sanace pláně se souhlasem investora ZL 01 1: Zemní práce 5: Komunikace pozemní 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 998: Přesun hmot 4: SO 302 Přeložka vodovodu ZL 01 800-1: Zemní práce 827-1: Vedení trubní - vodovod 99: Přesun hmot 5: SO 401.1 Veřejné osvětlení ZL 01 D4: Zemní práce 7: SO 501 Přeložka plynovodu ZL 01 800-1: Zemní práce Část A18: Potrubí z plastických hmot 9: SO 901.1 Polopodzemní (polozapuštěné) kontejnery ZL 01 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	
Celkem (bez DPH)	
DPH	
DPH 21 % ze základny: -83 843	
Celkem (včetně DPH)	58 320,34

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
8	SUB	919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci nekaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2			
9	SUB	998225111 Přesun hmot 998: Přesun hmot	t			
Objekt Změnový list						
4: SO 302 Přeložka vodovodu						
ZL 01						
800-1: Zemní práce						
1	SUB	12000-1101 Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávký - 50% z objemu	m3			
2	SUB	13220-1201 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 2000mm s urovnáním dna v hornině tř.3 do 100 m3	m3			
3	SUB	13220-1209 Příplatek za lepidlost - 50% z objemu výkopu	m3			
4	SUB	15110-1101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné do 2m	m2			
5	SUB	15110-1111 Odstranění pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení příložné do 2m	m2			
6	SUB	17410-1101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny se zhuštěním rýh	m3			
7	SUB	17510-1101 Obsyp potrubí štěrkoštěrkem	m3			
827-1: Vedení trubní - vodovod						
8	SUB	451573111 Lože pod potrubí v otevřeném výkopu z písku a štěrkoštěrkem do 32mm	m3			
9	SUB	452313121 Podkladní konstrukce z betonu bloku tř.C10	m3			
10	SUB	452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevř. výkopu-bloků	m2			
11	SUB	892271111 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN100	m			
12	SUB	892372111 Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300	kus			
13	SUB	892273111 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 125	m			
14	SUB	899101111 Osazení poklopů litinových do 50 kg	kus			
15	SUB	dodávka Poklop šoupátkový tuhý č.1750	kus			
16	SUB	850245121 Výřez na potrubí z trub litinových tlakových DN80	kus			
17	SUB	850265121 Výřez na potrubí z trub litinových tlakových DN100	kus			
18	SUB	851261131 Montáž potrubí z litinových tlakových hrdlových v otevř. výkopu DN100	m			
19	SUB	dodávka.1 Trouby lz tvárné litiny, spol TYTON, ochrana vně-uvnitř PUR DN100	bm			
20	SUB	857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých na potr.z trub hrdlových DN80	kus			
21	SUB	dodávka.2 E kus DN80	kus			
22	SUB	857261131 Montáž litinových tvarovek jednoos, na potr.z trub hrdlových DN100	kus			
23	SUB	dodávka.3 U kus DN100	kus			
24	SUB	dodávka.4 koleno MMK 45 - DN100	kus			
25	SUB	857263131 Montáž litinových tvarovek odbočných na potr.z trub hrdlových DN100	kus			
26	SUB	dodávka odbočka MMA DN100/80	kus			
27	SUB	891241111 Montáž armatur na potrubí šoupátek DN80	kus			
28	SUB	dodávka.5 E-šoupátko s přírubami z tvárné litiny obj.č.4000 DN80	kus			
29	SUB	dodávka.6 Zemní souprava tuhá č.9000 pro DN80, dl.1500	kus			
30	SUB	D M Natažení a propojení signalizačního vodiče CY 4 mm2	m			
31	SUB	dodávka Výstražná fólie "voda" bílá š.33cm	m			
32	SUB	odhad Uzavření radu, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění	Kč			
33	SUB	odhad.1 Zajištění náhradní dodávky vody po dobu odstávky vody	hod			
99: Přesun hmot						
34	SUB	998273101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových v otevř. výkopu	t	- 9,000	63,80	-574,20

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
8	SUB	919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2			
Oddíl 998: Přesun hmot						
9	SUB	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t			
Objekt 4: SO 302 Přeložka vodovodu						
Změnový list ZL 01						
Oddíl 990-1: Zemní práce						
1	SUB	12000-1101 Příplatek k cenám výkopů za zřízení výkopů - 50% z objemu	m3			
2	SUB	13220-1201 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 2000mm s urovnáním dna v homině tř.3 do 100 m3	m3			
3	SUB	13220-1209 Příplatek za lepkovost - 50% z objemu výkopu	m3			
4	SUB	15110-1101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné do 2m	m2			
5	SUB	15110-1111 Odstranění pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení příložné do 2m	m2			
6	SUB	17410-1101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny se ztuhnutím rýh	m3			
7	SUB	17510-1101 Obsyp potrubí štěrkopískem	m3			
Oddíl 827-1: Vedení trubní - vodovod						
8	SUB	451573111 Lože pod potrubí v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 32mm	m3			
9	SUB	452313121 Podkladní konstrukce z betonu bloku tř.C10	m3			
10	SUB	452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevř. výkopu-bloků	m2			
11	SUB	892271111 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN100	m			
12	SUB	892372111 Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300	kus			
13	SUB	892273111 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 125	m			
14	SUB	899101111 Osazení poklopů litinových do 50 kg	kus			
15	SUB	dodávka Poklop šoupátkový tuhý č.1750	kus			
16	SUB	850245121 Výřez na potrubí z trub litinových tlakových DN80	kus			
17	SUB	850265121 Výřez na potrubí z trub litinových tlakových DN100	kus			
18	SUB	851261131 Montáž potrubí z litinových tlakových hrdlových v otevř. výkopu DN100	m			
19	SUB	dodávka.1 Trouby iz tvárné litiny , spol. TYTON, ochrana vně-uvnitř PUR DN100	bm			
20	SUB	857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých na potr.z trub hrdlových DN80	kus			
21	SUB	dodávka.2 E kus DN80	kus			
22	SUB	857261131 Montáž litinových tvarovek jednoos. na potr.z trub hrdlových DN100	kus			
23	SUB	dodávka.3 U kus DN100	kus			
24	SUB	dodávka.4 koleno MMK 45 - DN100	kus			
25	SUB	857263131 Montáž litinových tvarovek odbočných na potr.z trub hrdlových DN100	kus			
26	SUB	dodávka odbočka MMA DN100/80	kus			
27	SUB	891241111 Montáž armatur na potrubí šoupátek DN80	kus			
28	SUB	dodávka.5 E-šoupátko s přírubami z tvárné litiny obj.č.4000 DN80	kus			
29	SUB	dodávka.6 Zemní souprava tuhá č.9000 pro DN80, dl.1500	kus			
30	SUB	D M Natažení a propojení signalizačního vodiče CY 4 mm2	m			
31	SUB	dodávka Výstražná fólie "voda" bílá š.33cm	m			
32	SUB	odhad Uzavření řadu, vypuštění vody, odvzdušnění	Kč			
33	SUB	odhad.1 Zajištění náhradní dodávky vody po dobu odstávky vody	hod			
Oddíl 99: Přesun hmot						
34	SUB	998273101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových v otevř. výkopu	t			
				- 9,000	63,80	-574,20

Rekonstrukce ul. malá JablunkovskáTŘI - SoD I. etapa

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba 01: Rekonstrukce ul. Malá Jablunkovská, Třinec - 1. etapa Dodatek č. 1 Objekt 2: SO 101.1 Komunikace a zpevněné plochy Změnový list ZL 01							
Oddíl 1: Zemní práce							
1	SUB	130001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3			
2	SUB	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3			
3	SUB	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3			
4	SUB	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3			
5	SUB	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
6	SUB	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3			
7	SUB	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání	t			
8	SUB	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3			
66	SUB	58981120R	Betonový recyklát vč. dovozu	t			
Oddíl 2: Zakládání							
16	SUB	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m			
Oddíl 5: Komunikace pozemní							
18	SUB	564851111	Podklad ze šetrkordtů ŠD tl 150 mm	m2			
22	SUB	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
23	SUB	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2			
26	SUB	59245030	dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm přírodní	m2			
67	SUB	N0000002	Zaustění potrubí DN150 do betonové šachty	ks			
Oddíl 8: Trubní vedení							
27	SUB	871350410.1	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200	m			
28	SUB	28615001	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 150mm, SN10	m			
Oddíl 998: Přesun hmot							
65	SUB	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t			
Objekt Změnový list							
Oddíl 2.2: Sanace pláně se souhlasem investora							
ZL 01							
Oddíl 1: Zemní práce							
1	SUB	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3			
2	SUB	130001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3			
3	SUB	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3			
4	SUB	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
5	SUB	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t			
6	SUB	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2			
Oddíl 5: Komunikace pozemní							
7	SUB	171101141.1	Uložení sypání do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3			
Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							

-1 888,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
Objekt 5: SO 401.1 Veřejné osvětlení								
Změnový list ZL 01								
D4: Zemní práce								
41	SUB	9999-1057	ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ V KABELOVÉ RÝZE - Šíře do 130cm, hloubka do 2m	m	- 4,000	374,00		
42	SUB	9999-1063	ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ Z KABELOVÉ RÝHY - Šíře do 130cm, hloubka do 2m	m	- 4,000	187,00		
Objekt 7: SO 501 Přeložka plynovodu								
Změnový list ZL 01								
800-1: Zemní práce								
2	SUB	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předeps. profilu v hornině tř.3 do 1000 m3	m3	- 493,740	245,00		
4	SUB	174101103	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny se zhuštěním zářezů	m3	- 493,740	114,00		
Část A18: Potrubí z plastických hmot								
38	SUB	DEM	Demontáž stávajícího plynovodu	kpl	1,000	186 000,00		
Objekt 9: SO 901.1 Polopodzemní (polozapuštěné) kontejnery								
Změnový list ZL 01								
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání								
20	SUB	93900R1	D+M polopodzemního kontejneru, objem 3,0 m3	kus	2,000	105 600,00	211 200,00	

Rekonstrukce ul. malá JablunkovskáTŘI - SoD II. etapa

Popis	Cena
02: Rekonstrukce ul. Malá Jablunkovská - 2. etapa	
1: Dodatek č. 1	
ZL 02: Změnový list 02	
SO 901.2: Polopodzemní (polozapuštěné) kontejnery - 2. etapa	
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	
Celkem (bez DPH)	
DPH	66 528,00
DPH 21 % ze základny: 316 800	66 528,00
Celkem (včetně DPH)	383 328,00

