



S00JP0142FZ7

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 76001
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800
Fax: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

a

Ing. Jiří Škrabal

se sídlem Bataická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
IČO: 48476684
DIČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

**Dodatek č. 3 ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. 4400190083**

Vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti na akci „Zlín, Prštné – úprava Návsí“

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Článek I.
Předmět dodatku**

S ohledem na překážky bránící dokončení inženýrské činnosti (komplikovaný legislativní postup při vydání pravomocného stavebního povolení), není možné zajistit původní termín pro dokončení předmětného díla. Jelikož se jedná o objektivní překážky, které mají vliv na dobu provedení díla, smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 4400190083 ze dne 2. 8. 2019 (dále jen „smlouva“) tak, jak je uvedeno v čl. II. tohoto Dodatku č. 3.

**Článek II.
Změna smlouvy**

Nové znění článku V. Doba a místo plnění, odst. 1.2.

1.2. Ukončení plnění jednotlivých fází díla:

- Vyřízení dokladové části a zajištění pravomocného stavebního povolení včetně nabytí právní moci a vypracování dokumentace pro provádění stavby, včetně rozpočtu a výkazu výměr.

do 31. 1. 2021

článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
4. Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: RMZ 20. 1. 2020, usnesení č.27/2R/2020, RO 2/2020

Schválení uzavření smlouvy, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 24.6.2019, usnesení č. 64/13/2019
Datum a číslo jednací: 6.4.2020, usnesení č. 45/7R/2020
Datum a číslo jednací: 29.6.2020, usnesení č. 65/13R/2020
Datum a číslo jednací: 9.11.2020, usnesení č. 27/22R/2020

Ve Zlíně dne... 30. 11. 2020

objednatel
statutární město Zlín

Ve *členském* dne *25. 11. 2020*
zhotovitel

Michal Čížek
člen Rady města Zlína

Ing. Jiří Skrabal